ARC-COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

PONENCIA MODIFICACIÓN PRORROGA EN TIEMPO
CONTRATO No. 0010-ARC-CGAMA-2021 IDCO1.PCCNTR.2517204

DE:GERENTE DE PROYECTO CONTRATO NO. 0010-ARC-CGAMA-2021 ID CO1.PCCNTR.2517204	**FECHA:** JULIO 09 DE 2021
PARA:CGAMA	**COPIA:**JDEPADM

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	**CONTRATAR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS**
CONTRATISTA	FUMIGACIONES J&J
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 18 de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Julio 10 de 2021
VALOR INICIAL	$11.222.700
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP NO. 3021 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2021
VALOR FINAL	$ 2.600.000 COP
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	Julio 10 de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP 5021 DEL 18 DE MAYO DE 2021
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	S2 GONZALEZ CUELLAR OSCAR CC 1.083.866.168 JEFE ACCION INTEGRAL
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADA
VALOR FACTURADO A LA FECHA	-

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	-
	VALOR AL QUE ASCIENDE ELCONTRATO	-
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	-
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	-
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACIÓN	-

MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACIÓN	-
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACIÓN	-
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION,ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACION	-

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

El Comando de Guardacostas del Amazonas, como unidad delegataria, requiere realizar la primera a modificación de prorroga en tiempo al contrato No 0010-ARC-CGAMA-2021 el cual actualmente se encuentra vigente en ejecución y cuyo objeto es **CONTRATAR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS.** Acuerdo con las especificaciones técnicas, con plazo de ejecución 10 de julio del 2021, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que mediante oficio de fecha 08 de julio de 2021 el contratista manifiesta tener una solicitud de adición en tiempo al contrato hasta el día 22 de agosto de 2021, en vista que la trasportadora averió y perdió algunos elementos

2. De esta manera el suscrito gerente de proyecto solicita se efectúe la adición en tiempo hasta el 22 de agosto de 2021.

Por lo anterior se presenta esta ponencia a fin de poner a consideración del señor comandante del CGAMA con el fin de efectuar la adición en tiempo del contrato No 0010- ARC-CGAMA-2021.

VALOR DE LA ADICIÓN	-
RESPALDO PRESUPUESTAL DE LA ADICION **(**No. Y FECHA CDP)	-
FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN	TOTAL
PLAZO PRORROGADO	44 días calendario

El contratista debe actualizar los amparos de la garantía única en los mismos términos del contrato principal, con una vigencia que cubra el término hasta la liquidación del contrato. De igual forma la póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

4. ANEXOS
• Oficio de fecha 08 de julio de 2021 del contratista solicitando adición en tiempo. • Oficio No.20210423832219383 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JONA-COGAC-CGAMA-SCGAMA-JDEPADM-29.25 de fecha 08 de julio de 2021 del supervisor al delegatario solicitando la adición en tiempo.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

_____

SJ CORREDOR SALAZAR ROBINSON
GERENTE PROYECTO