Documento firmado digitalmente por:
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-06-11T16:12:38-05:00.
Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
may-21	Dirección de Economia Digital - Subdirección para las competencias Digitales	829-2021	C & M Asesoría y Consultoría S.A.S. - BIC	901234159-5

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
	26/05/2021	Dina Maria Rodriguez - Directora de Economía Digital	25785621

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X	Tipo:		10 INTERVENTORIA				Modalidad de selección	CONCURSO DE MERITOS
Legaliza Recursos		SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X	

Objeto: Realizar la interventoríaintegral (técnica,contable,administrativa, financiera y jurídica)alcomponente deformación del Proyecto Misión TIC2022, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el anexo técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
171821	Interventoria	Aporte - Fondo Único TIC	$ 2.798.475.000,00	Fecha de Suscripción	14/05/2021
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	14/05/2021
		Aporte - Otros		Fecha Final de ejecución	31/12/2021
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución	
		Valor Total	$ 2.798.475.000,00	según prórrogas	

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-CM-009-2021	1/03/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
2026894	21/05/2021	N/A	N/A	171821	$ 2.798.475.000	18/05/2021	08/06/2021
					$ -		
					$ -		
					$ -		

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO			

Documento firmado digitalmente por:
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-06-11T16:12:38-05:00.
Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC	$	2.798.475.000	Anticipo:	$	-	% del Anticipo	0%

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
10/06/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
9/07/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
10/08/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
10/09/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
8/10/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
10/11/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
11/12/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
20/12/2021	$ 420.330.945	Entregables según convenio anexo tecnico del	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
TOTAL	$ 2.798.475.000,00		ACUMULADOS		0%	$0	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	

SALDO POR GIRAR:	$ 2.798.475.000	100%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	#¡DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:	$ -	#¡DIV/0!

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -	ACUMULADO:	$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1.Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento	1%	1%	El primer pago programado se estima para junio, se realizará la revisión pertienente de los soportes para pago.
2.Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier	1%	1%	Se realizó cambio de supervisióna la directora de economía digital el 26 de mayo de 2021.
3.Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato	1%	1%	se suscribiío acta de inicio con fecha junio 8 de 2021.
4.Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista	1%	1%	Se han enviado los documentos de las IES solicitados por la interventoría.
5.Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo	1%	1%	No se ha presentado ninguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato.
6.Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	1%	1%	Desde Mintic se propende por el cumplmiento de los requisitos previstos en el convenio
7.Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar.	1%	1%	Desde Mintic se propende por el cumplmiento de los requisitos previstos en el convenio
8.Expedir el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese	1%	1%	Se realizó la aprobación de 5 perfiles de apoyo y un perfil administrativo, requisitos para la firma de acta de inicio
9.Realizar las observaciones pertinentes al interventor con ocasión del desarrollo del objeto contractual	1%	1%	Se comunicó via oficio al interventor las respectivas observaciones previas a la aprobación de los perfiles requeridos para la firma del acta de
Total	13%	13%	
* Obligaciones (Contratista Interventor) Ponderación 80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1.Cumplir con el objeto del contrato, realizando la interventoría integral, control, seguimiento, revisión y verificación de los convenios sujetos al proyecto misión TIC 2022, objeto de	0,5%	0%	Se han realizado reuniones de empalme con la supervisión para determinar la ruta de trabajo con las IES
2.Hacer los controles de procedimientos y calidad exigidos en el Anexo Técnico para los operadores de la formación que intervengan en la ejecución del proyecto Mintic2022, con la	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
3.Realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en los convenios suscritos con los operadores de la formación y verificar su efectivo cumplimiento	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
4.Emitir instrucciones, recomendaciones o notificaciones necesarias para la correcta ejecución de los convenios suscritos con los operadores de formación. con el fin de garantizar su	0,5%	0%	Se han realizado reuniones de empalme con la supervisión para determinar la ruta de trabajo con las IES
5.Mantener el equipo de trabajo que presentó en la propuesta mínimo por dos (2) meses; si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, esto es, caso fortuito o fuerza mayor, se	0,5%	0%	El equipo de trabajo de la propuesta acompaña actualmente la ejecución del contrato
6.Generar y presentar mensualmente un informe de gestión que contenga el seguimiento financiero, contable, técnico, jurídico y administrativo de acuerdo con lo previsto en el	0,5%	0%	Se envío informe de gestión correspondiente al mes de mayo 2021.
7.Verificar y hacer el respectivo seguimiento a los canales de atención que deberán implementar los operadores de formación para la atención de PQRSD, que se puedan generar en	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
8.Verificar y hacer el seguimiento, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Anexo Técnico de los operadores de la formación y los planes de trabajo de los convenios específicos,	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
9.Realizar y presentar para la aprobación de la supervisión, las actas de las reuniones que se adelanten durante la ejecución del contrato bien sean de seguimiento a la labor de interventoría	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
10.Emitir conceptos relacionados con los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, contables administrativos, enmarcados en la ejecución del proyecto objeto de interventoría	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-06-11T16:12:38-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
11.Verificar que los operadores de la formación cuenten con la disponibilidad de recursos, de personal y equipos de acuerdo con las especificaciones de cada uno de los convenios suscritos	0,5%	0%	Se han ralizado las verificaciones pertinentes a los operadores
12.Realizar reuniones quincenales de seguimiento con cada uno de los operadores de la formación, con el fin de verificar el desarrollo de la formación y elaborar las actas de cada	0,5%	0%	La aprobación de garantías se dio el 21 de mayo, por lo cual la primera reunión quincenal deberá realizarce en el mes de junio.
13.Estudiar oportunamente todas las comunicaciones de los operadores de la formación, dirigidas o no a la interventoría, resolviéndolas y emitiendo el respectivo concepto.	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
14.Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución, del contrato de interventoría y de los operadores de formación	0,5%	0%	Se han realizado reuniones de empalme con la supervisión para determinar la ruta de trabajo con las IES
15.Realizar, junto con los operadores de la formación las actas de recibo a satisfacción de las actividades realizadas	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
16.Emitir concepto técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero, en materia de modificaciones y/o cambios,adiciones y prórrogas a los convenios suscritos. Así mismo, deberá	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
17.Revisar y aprobar oportunamente todos los informes presentados por los operadores de la formación	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
18.Realizar el seguimiento y proponer las acciones complementarias a la entidad a partir de las especificaciones técnicas de los convenios objeto de la presente interventoría	0,5%	0%	Se han realizado reuniones de empalme con la supervisión para determinar la ruta de trabajo con las IES
19.Realizar seguimiento a los riesgos de los convenios objeto de la presente interventoría.	0,5%	0%	Se ha realizado el respectivo seguimiento
20.Revisar y aprobar, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido para los operadores de la formación de conformidad con las condiciones exigidas para los	0,5%	0%	Se realizó la aprobación de 5 perfiles de apoyo y un perfil administrativo, requisitos para la firma de acta de inicio
21.Informar por escrito a la supervisión, dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza	0,5%	0%	No se han presentado ocurrencias en el presente periodo de reporte
22.Conceptuar y avalar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones por partede los operadores de formación para efectos de sus respectivos desembolsos	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
23.Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo al cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el	0,5%	0%	Se suscribio el acta de inicio con fecha 8 de junio de 2021
24.Proyectar, sustentar y soportar las actas de liquidación parcial o total, según sea el caso, de los convenios objeto de la presente interventoría, para ello deberá garantizar que los	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
25.Organizar la información y los documentos que se generen durante la ejecución de cada uno de los convenios suscritos objeto del presente contrato, manteniéndolos a	0,5%	0%	Se cuenta con acceso a la carpeta de sharepoint donde se esta cargando debidamente todos los documentos generados de la gestión del
26.Al finalizar el contrato, el interventor deberá entregar un informe detallado de ejecución del contrato de interventoría que contenga como mínimo la siguiente información: a)Relación inicial	0,5%	0%	No se ha requerido para el presente periodo de reporte
Total	**13%**	**13%**	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			**10,0%**

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-06-11T16:12:38-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
	Total	0%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	Ponderación	20%	Total de Entregable	8	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
1. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo. 1deactividades de Interventoría ii)cumplimiento de las obligaciones y					
2. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo. 2deactividades de Interventoría ii)cumplimiento de las obligaciones y					
3. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.3deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y					
4. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.4deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y					
5. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.5deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y					
6. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.6deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y					
7. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.7deactividades de Interventoría (periodo 19) ii)cumplimiento de las					
8.Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de:(i)Informe final de interventoría, de conformidad con las especificaciones y parámetros del anexo					
Porcentaje de Avance			0%		

% Acumulado Avance Entregables	0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	10,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Primer reporte, es importante aclarar que el 8 de junio de 2021 se suscribió el acta de inicio.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	DINA MARIA RODRIGUEZ Directora de Economía Digital	Firma del Supervisor:	


Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Documento firmado digitalmente por:
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-06-11T16:12:38-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2021-06-11T16:12:38-05:00
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
25785621
Funcionario DVTDDED
3.3. DVTD Dir de Economia Digital
MinTIC