ACTA DE REINICIACIÓN

CONTRATO: No. 055 del 25 de febrero de 2021

CONTRATISTA: ASOCIACION CHAVIU

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE

OBJETO Construir obras de mejoramiento eje vial Avirama - la Muralla - Calderas, sector la Muralla - Calderas, 37cc11; municipios de Páez e Inzá, departamento del Cauca.

SUPERVISOR (E): DORA ISABEL AGUILAR

PLAZO EJECUCION: Seis (6) meses a partir del acta de inicio (02/03/2021)

VALOR CONTRATO: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000)

Entre los suscritos a saber, **JOHN DIEGO PARRA TOBAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.549.848 de Popayán obrando en su calidad de director general de la Corporación NASA KIWE; **DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 34.539.116 de Popayán, actuando como SUPERVISORA (E), y **FERNEY ELIECER TUMBO CUETOCHAMBO**, identificado con la cédula No. 1.144.087.492 de Cali, obrando en nombre y representación de la ASOCIACION CHAVIU, con Nit. 817.006.938-4 como CONTRATISTA, hemos decidido de común acuerdo, **REINICIAR** el contrato de OBRA No. 055 de 2021, a partir de la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. El CONTRATISTA se compromete a modificar la póliza de acuerdo a lo pactado en el contrato principal. **INTEGRALIDAD DOCUMENTAL:** El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del contrato y se da por perfeccionado una vez sea aprobado electrónicamente por las partes.