SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA Nº 002 DE 2021
ACTA DEL 9 DE JULIO DE 2021

CONTRATO No.	CALAMIDAD PUBLICA 002 DE 2021
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	ING.JOSE ERNESTO RICO OSORIO CON C.C. 13.494.287 DE CUCUTA
OBJETO	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, Y OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000.00)
VALOR ADICION	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000.00)
VALOR FINAL	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000.00)
FORMA DE PAGO	El Presupuesto será a monto agotable, El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: **a)** Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. **b)** Memorias de cálculo. **c)** Registro fotográfico.

19-04-21

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA Nº 002 DE 2021
ACTA DEL 9 DE JULIO DE 2021

d) Informes del Supervisor. **e)** Acta de pago. **f)** Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. **g)** Pólizas y su aprobación. **h)** Registro fotográfico de la valla de información de la obra. **i)** Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. **j)** Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal **k)** Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros.

CLASE DE ADJUDICACION:	CONTRATACION DIRECTA CALAMIDAD PUBLICA
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	26 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	26 DE MAYO DE 2021

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vías e Infraestructura se reunieron, **HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **ING.JOSE ERNESTO RICO OSORIO,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de Calamidad Pública Nº 002 de 2021.con el fin Suscribir la presente Acta de Recibo Final de Obra según lo siguiente:

199-04-21

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA Nº 002 DE 2021
ACTA DEL 9 DE JULIO DE 2021

CONDICIONES MODIFICACION 1							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES				
			CANT	V/R. UNIT.		V/R. TOTAL	
1							
1.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	300	$	47.909,00	$	14.372.700,00
1.2	CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	625,00	$	37.795,00	$	23.621.875,00
1.3	ACARREO DE MATERIAL A AREAS SELECCIONADAS	M3	595,64	$	41.460,00	$	24.695.304,00
2	**SUMIDEROS**						
2.1	REJILLA METALICA PARA SUMIDEROS EN ANGULO 2"*1/4" Y PLATINAS 2"*1/4"	M2	5,70	$	1.441.075,00	$	8.214.128,00
2.2	RESTAURACION REJILLAS DE SUMIDEROS	M2	2,37	$	786.288,00	$	1.863.503,00
2.3	MALLA GALVANIZADA CAL 10 PARA REJILLAS	M2	25,00	$	463.055,00	$	11.576.375,00
	ITEMS NUEVOS						
	RESTAURACION DE PASAMANOS (SECTOR LA PASTORA)	ML	6,00	$	45.250,00	$	271.500,00
					SUB TOTAL COSTO DIRECTO	$	**84.615.385,00**
					ADMINISTRACIÓN 23%	$	19.461.539,00
					IMPREVISTOS 0%	$	-
					UTILIDAD 7%	$	5.923.077,00
					COSTO TOTAL OBRA	$	**110.000.000,00**
					MENOS VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 1	$	**45.284.290,00**
					VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	$	**64.715.710,00**

199-04-21

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 002 DE 2021
ACTA DEL 9 DE JULIO DE 2021

- Valor a pagar en la presente acta de recibo final de obra: **SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 64.715.710,00)**

- Se deja constancia, que las actividades desarrolladas por el contratista para dar cumplimiento con objeto precontractual. se recibieron a satisfaccion por parte del supervisor el dia 06 de julio del año en curso.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Final de Obra por los que en ella intervinieron,

HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

ING.JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Contratista

199-04-21