	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/06/2021** **A** **30/06/2021**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**91,67%**	**91,67%**
% DE AVANCE REAL	**91,67%**	**91,67%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ GABRIEL VELANDIA RIOS
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	OS 22040045 de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/07/2020
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	10/07/2020
CONTRATISTA	BERCONT LMITADA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.524.545-1
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DE LA PLANTA TELEFONICA AVAYA y su respectiva plataforma de comunicaciones (IP OFFICE 500 con sus componentes internos, externos y teléfonos incluyendo suministros y repuestos por un (1) año.
VALOR	$ 20.859.082

	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/07/2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/07/2021
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

- Se continuo con el soporte a la central telefónica de acuerdo al objeto del contrato. de acuerdo al objeto del contrato. Se realiza el cambio y la configuración en la central telefónica de teléfonos digitales a IP (1608) en las áreas de las porterías con el fin de poder realizar la actualización de la planta. Se realiza la actualización de la central telefónica, durante este proceso se pasa de la versión 11.0.0.2 a la versión 11.0.4 y se realiza la verificación y correcto funcionamiento a todos los teléfonos de la Entidad.

2. OBSERVACIONES: se informa al área administrativa(compras) que la orden de servicio termina el **09/07/2021**.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*


	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

- ✓ Informe
- ✓ Factura: B 5076
- ✓ Cumplido: con fecha 22/06/2021

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$20.859.082,00
Valor Adicionado	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$20.859.082,00
Valor Recibido por el Contratista	19.120.827.00
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 0,00
Saldo por Ejecutar	$1.738.255,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/07/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR