Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FRE-16	Código Único de Factura - CUFE: 9dc44bdf7c603ccaa4a38955b9c7e5514c0bec36ef5077bfcedb3dd2aee7cc4e30b0be2d3886d5a3e5de4e28b7e67a0f	
Fecha de Emisión	13/07/2021	Fecha de Vencimiento	13/07/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FRE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Consignación bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901347107	Razón Social:	CONSORCIO TORRE
Nombre Comercial	CONSORCIO TORRE		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 15 A 33 A 28
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Huila
Actividad Económica Principal	7110	Correo	ing.cristorres@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Neiva
		Teléfono	3124171467

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INVIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3138122628
Tipo de Responsabilidad	O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	71310000-4	Acta de costo No. 18 del Contrato 2614 de 2019 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA MODULO 2 GRUPO. PERIODO JUNIO 2021	94	1,00	$ 70.507.700,00			$ 13.396.463,00			$ 70.507.700,00
2	71310000-4	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	94	1,00	$ 66.246,00						$ 66.246,00
3	71310000-4	ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 DEL 2,5%	94	1,00	$ 1.656,00			$ 314,64			$ 1.656,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;contrato2614-2019;jerincon@invias.gov.co#$
901347107_01_PRI_CON_1

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	70.575.602,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	70.509.356,00
Total impuesto detalle (+)	$	13.396.777,64
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	83.972.379,64
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	83.972.379,64

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764002155121 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-08-14

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS SI
RADICACION 60330 13/07/2021 12:01 PM
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTA POR PAGAR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 7 (p) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 70.575.602,00 PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	7	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	07	7	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13	7	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13	7	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2614 DE 2019 NIT. 901.347.107-8

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el **INGENIERO JESUS EDUARDO RINCON SILVA** autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO TORRE** por valor de : **$ 83.972.379,64**

(Indicar el ordenador del pago)

Letras: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.

Correspondiente al acta No. 18 del periodo **1 AL 30 DE JUNIO DE 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Matrícula No.: 17202-112793 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____ N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	1 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 18
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 70.575.602,00
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 26/06/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2019														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.080.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 5.480.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.600.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 4.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.100.000,00		1,00	$ 1.100.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.300.000,00		1,00	$ 1.300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
													0,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.880.000,00			0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 28.512.000,00**			0	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	5,00	$ 1.050.000,00			**0,00**	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 4.770.000,00	1,00	$ 9.540.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.925.427,00	1,00	$ 47.925.427,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	GLOBAL	**$ 0,00**
8	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.272.000,00	1,00	$ 1.272.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
9	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
11	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
12	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
13	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 61.737.427**			0,0	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 441.667	1,00	$ 441.667			0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000			0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,000	
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 2.141.667**			0,00	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	1 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 18
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 70.575.602,00
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2020

		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	5.300.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 68.400.000,00			12,00	$ 68.400.000,00			12,00	$ 68.400.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.800.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 50.400.000,00			12,00	$ 50.400.000,00			12,00	$ 50.400.000,00
		PERSONAL AUXILIAR													
3	**1**	Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	1.600.000						4,50	$ 7.200.000,00			4,50	$ 7.200.000,00
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.200.000,00		12,00	$ 14.400.000,00			12,00	$ 14.400.000,00			12,00	$ 14.400.000,00
5	1	Conductor	1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000,00			12,00	$ 16.800.000,00			12,00	$ 16.800.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 150.000.000,00				$ 157.200.000,00				$ 157.200.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40				$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 360.000.000,00**				**$ 377.280.000,00**				**$ 377.280.000,00**
No.		**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			0,00	$ 0,00			0,00	**$ 0,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
7	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.056.000,00	12,00	$ 121.344.000,00			12,00	$ 121.344.000,00			12,00	**$ 121.344.000,00**
		OTROS COSTOS												
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 7.865.200,00	1,00	$ 7.865.200,00			GLOBAL	$ 42.846.892,00			GLOBAL	**$ 42.846.892,00**
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00			0,00	$ 0,00			0,00	**$ 0,00**
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.348.000,00	12,00	$ 16.176.000,00			12,00	$ 16.176.000,00			12,00	**$ 16.176.000,00**
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00			12,00	**$ 9.600.000,00**
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			9,80	$ 2.940.600,00			9,80	**$ 2.940.600,00**
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00			12,00	**$ 3.600.000,00**
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00			3,00	$ 1.800.000,00			3,00	**$ 1.800.000,00**
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	12,00	$ 2.400.000,00			4,72	$ 944.600,00			4,723	**$ 944.600,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 176.285.200**				**$ 199.252.092,00**		**$ 0,00**		**$ 199.252.092,00**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.618.000	1,00	$ 5.618.000			1,00	$ 3.200.000,00			1,000	$ 3.200.000,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 18.000.000	1,00	$ 18.000.000			1,00	$ 9.446.000,00			1,000	$ 9.446.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.300	2,00	$ 4.600.000			GLOBAL	$ 2.300.000,00			GLOBAL	$ 2.300.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000			1,00	$ 400.000,00			1,00	$ 400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 29.018.000**	1.402.000			**$ 15.346.000,00**		**$ 0,00**		**$ 15.346.000**
		Valor total básico			**TOTAL**	$ 565.303.200,00				$ 591.878.092,00		$ 0,00		$ 591.878.092,00
		IVA (19% IVA)				$ 107.407.608,00				$ 112.456.838,00		$ 0,00		$ 112.456.838,00
		GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								$ 1.155.344,00		$ 0,00		$ 1.155.344,00
		VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%								$ 28.885,00		$ 0,00		$ 28.885,00
		VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA)								$ 5.487,95		$ 0,00		$ 5.487,95
		Costo Total AÑO 2020				**$ 672.710.808,00**				**$ 705.524.646,95**		**$ 0,00**		**705.524.646,95**
		Ajuste por Acta de modificación												

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA — **ACTA No.** 18 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 70.575.602,00 — **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2021

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.700.000,00	400.000,00	12,00	$ 73.200.000,00			12,00	$ 73.200.000,00	1,00	$ 6.100.000,00	6,00	$ 36.600.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.000.000,00	400.000,00	12,00	$ 52.800.000,00			12,00	$ 52.800.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	6,00	$ 26.400.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	1.600.000,00						5,60	$ 8.960.000,00	0,70	$ 1.120.000,00	4,20	$ 6.720.000,00
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.300.000,00		12,00	$ 15.600.000,00			12,00	$ 15.600.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	6,00	$ 7.800.000,00
5	1	Conductor	1.500.000,00		12,00	$ 18.000.000,00			12,00	$ 18.000.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	6,00	$ 9.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 159.600.000,00				$ 168.560.000,00		$ 14.420.000,00		$ 86.520.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 383.040.000,00**				**$ 404.544.000,00**		**$ 34.608.000,00**		**$ 207.648.000**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	5.359.000,00	12,00	$ 128.616.000,00			12,00	$ 128.616.000,00	1,00	$ 10.718.000,00	6,00	**$ 64.308.000**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 8.337.112,00	1,00	$ 8.337.112,00			GLOBAL	$ 32.490.622,86	GLOBAL	$ 0,00	GLOBAL	**$ 600.000**
8	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00			1,00	$ 2.400.000,00				
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000,00			12,00	$ 17.148.000,00	1,00	$ 1.429.000,00	6,00	**$ 8.574.000**
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00	1,00	$ 800.000,00	6,00	**$ 4.800.000**
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 300.000,00	5,76	**$ 1.728.000**
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 300.000,00	6,00	**$ 1.800.000**
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00			12,00	$ 7.200.000,00	1,00	$ 600.000,00	4,00	**$ 2.400.000**
14	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 170.000,00	12,00	$ 2.040.000,00			12,00	$ 2.040.000,00	0,63	$ 107.100,00	2,76	**$ 469.200**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 184.641.112**				**$ 208.794.622,86**		**$ 14.254.100,00**		**$ 84.679.200**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.955.080	1,00	$ 5.955.080			GLOBAL	$ 15.807.080,00	GLOBAL	$ 0,00	GLOBAL	$ 3.800.000
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 20.000.000	1,00	$ 20.000.000			GLOBAL	$ 28.846.649,00	GLOBAL	$ 19.245.600,00	GLOBAL	$ 19.796.440
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000			2,00	$ 4.800.000,00	UNI	$ 2.400.000,00	UNI	$ 2.400.000
18	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000			2,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 31.555.080**				**$ 50.253.729,00**		**$ 21.645.600,00**		**$ 25.996.440**
		Valor total básico			**TOTAL**	$ 599.236.192,00				$ 663.592.351,86		$ 70.507.700,00		$ 318.323.640,00
		IVA (19% IVA)				$ 113.854.876,00				$ 126.082.547,00		$ 13.396.463,00		$ 60.481.491,60
		GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								$ 529.968,00		$ 66.246,00		$ 397.476,00
		VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%								$ 15.248,90		$ 1.656,00		$ 9.936,00
		VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA)								$ 2.517,29		$ 314,64		$ 1.887,84
		Costo Total AÑO 2021				**$ 713.091.068,00**				**$ 790.222.633,05**		**$ 83.972.379,64**		**379.214.431,44**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	1 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 18
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 70.575.602,00
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2022

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.000.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 44.800.000,00			7,00	$ 44.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 32.200.000,00			7,00	$ 32.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR									0,00			
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.300.000,00		7,00	$ 9.100.000,00			7,00	$ 9.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.600.000,00		7,00	$ 11.200.000,00			7,00	$ 11.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 97.300.000,00				$ 97.300.000,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 233.520.000,00**				**$ 233.520.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	5.681.000,00	7,00	$ 79.534.000,00			7,00	$ 79.534.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la	Global S/comprobante	$ 5.155.115,00	1,00	$ 5.155.115,00			1,00	$ 5.155.115,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
8		Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00			1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.514.000,00	7,00	$ 10.598.000,00			7,00	$ 10.598.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	7,00	$ 5.600.000,00			7,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 700.000,00	7,00	$ 4.900.000,00			7,00	$ 4.900.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
14	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	7,00	$ 1.400.000,00			7,00	$ 1.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 116.887.115**				**$ 116.887.115,00**		**$ 0,00**		**$ 0**

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 3.682.225	1,00	$ 3.682.225			1,00	$ 3.682.225,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 16.000.000	1,00	$ 16.000.000			1,00	$ 16.000.000,00	0,000	$ 0,00		
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000			2,00	$ 4.800.000,00	0,000	$ 0,00		
18	1	Videos	unidad	$ 400.000	1,00	$ 400.000			1,00	$ 400.000,00	0,000	$ 0,00	GLOBAL	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 24.882.225**				**$ 24.882.225,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
		Valor total básico			**TOTAL**	$ 375.289.340,00				$ 375.289.340,00				
		IVA (19% IVA)				$ 71.304.974,60				$ 71.304.974,60				
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	1 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 18 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 70.575.602,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	1.632.219.826,00	1.630.759.783,86	70.507.700,00	$ 910.201.732,00
Provisión para ajustes y frente adicional (E)				
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	1.632.219.826,00	1.630.759.783,86	70.507.700,00	$ 910.201.732,00
IVA (G) = (F) * (16% IVA)	310.121.767,00	309.844.358,00	13.396.463,00	$ 172.938.329,60
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (G)		1.685.312,00	66.246,00	$ 1.552.820,00
VALOR DE ADMINISTRACION H= (G* 2,5%)		44.133,90	1.656,00	$ 38.821,00
IVA DE ADMINITRACION I= (H*19% IVA)		8.005,24	314,64	$ 7.375,79
Costo Total = (F) + (G)	**1.942.341.593,00**	**1.942.341.593,0**	**83.972.379,64**	**$ 1.084.739.078,39**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	4.230.200,00	**72.582.890,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE.**

Saldo básico por ejecutar : $ 720.426.453

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Interventoría
Matrícula No.: 25202-160322 CND

Firma
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 6
FECHA	21 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.

INTERVENTO: CONSORCIO TORRE

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATIST, N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 17 de fecha mayo 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 7-01-2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2019																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.080.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 5.480.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.600.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 4.000.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.100.000,00		1,00	$ 1.100.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Conductor	$ 1.300.000,00		1,00	$ 1.300.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
									0,00	$ -							
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.880.000,0								**0**	**$ -**		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4											$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 28.512.000,0								0	**$ -**		**$ -**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	5,00	$ 1.050.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
6	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 4.770.000,00	1,00	$ 9.540.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS															
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.925.427,00	1,00	$ 47.925.427,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.272.000,00	1,00	$ 1.272.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
14	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 61.737.427,0**			0,00	$ -					**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 441.667	1,00	$ 441.667,0			0,00	$ -	-			0	$ -	0,00	$ -
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000,0			0,00	$ -	-			0		0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 2.141.667,0**				**$ -**					**$ -**	**-**	**$ -**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	6
FECHA	21 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST: N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.341.593,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.341.593,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 17 de fecha mayo 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 7-01-2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2020																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.300.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 68.400.000,0			12,00	$ 68.400.000,0				12,00	$ 68.400.000,00	12,00	$ 68.400.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.800.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 50.400.000,0			12,00	$ 50.400.000,0				12,00	$ 50.400.000,00	12,00	$ 50.400.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
3		Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	$ 1.600.000,00						4,50	$ 7.200.000,0				4,50	$ 7.200.000,00	4,50	$ 7.200.000,00
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.200.000,00		12,00	$ 14.400.000,0			12,00	$ 14.400.000,0				12,00	$ 14.400.000,00	12,00	$ 14.400.000,00
5	1	Conductor	$ 1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000,0			12,00	$ 16.800.000,0				12,00	$ 16.800.000,00	12,00	$ 16.800.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 150.000.000,0				$ 157.200.000,0			$ -		$ 157.200.000,00		$ 157.200.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4				$ 2,4			$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 360.000.000,0**				**$ 377.280.000,0**			**$ -**		**$ 377.280.000,00**		**$ 377.280.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1,00	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			-	$ 0,0				0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.056.000,00	12,00	$ 121.344.000,0			12,00	$ 121.344.000,0				12,00	$ 121.344.000,00	12,00	$ 121.344.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 7.865.200,00	1,00	$ 7.865.200,0			GLOBAL	$ 42.846.892,0				GLOBAL	$ 42.846.892,00	GLOBAL	$ 42.846.892,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,0			-	$ 0,0				0,00		0,00	$ -
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.348.000,00	12,00	$ 16.176.000,0			12,00	$ 16.176.000,0				12,00	$ 16.176.000,00	12,00	$ 16.176.000,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 6	
		FECHA	21 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST: N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.341.593,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.341.593,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 17 de fecha mayo 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 7-01-2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,0			12,00	$ 9.600.000,0				12,00	$ 9.600.000,00	12,00	$ 9.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			9,80	$ 2.940.600,0				9,80	$ 2.940.600,00	9,80	$ 2.940.600,00
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			12,00	$ 3.600.000,0				12,00	$ 3.600.000,00	12,00	$ 3.600.000,00
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,0			3,00	$ 1.800.000,0				3,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 1.800.000,00
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	12,00	$ 2.400.000,0			4,72	$ 944.600,0				4,72	$ 944.600,00	4,720	$ 944.600,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 176.285.200,0**				**$ 199.252.092,00**					**$ 199.252.092,00**		**$ 199.252.092,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará	$ 5.618.000	1,00	$ 5.618.000,0			GLOBAL	$ 3.200.000,0				GLOBAL	$ 3.200.000,00	1,00	$ 3.200.000,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 18.000.000	1,00	$ 18.000.000,0			GLOBAL	$ 9.446.000,0				GLOBAL	$ 9.446.000,00	GLOBAL	$ 9.446.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.300	2,00	$ 4.600.000,0			1,00	$ 2.300.000,0				1,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 2.300.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000,0			1,00	$ 400.000,0				1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)						**29.018.000,00**				**$ 15.346.000,0**					**$ 15.346.000,00**		**$ 15.346.000,00**
		Valor total básico			**TOTAL**	565.303.200,00			**TOTAL**	591.878.092,00		**TOTAL**		**TOTAL**	$ 591.878.092,00	**TOTAL**	591.878.092,00
		IVA (19% IVA)				107.407.608,00				112.456.838,00					$ 112.456.838,00		112.456.838,00
		GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								1.155.344,00		-			$ 1.155.344,00		1.155.344,00
		VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%								28.885,00		-			$ 28.885,00		28.885,00
		VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA)								5.487,95		-			$ 5.487,95		5.487,95
		Costo Total AÑO 2020				**672.710.808,00**				**705.524.646,95**					**$ 705.524.646,95**		705.524.646,95

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 6	
	FECHA	21 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST: N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 17 de fecha mayo 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 7-01-2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2021																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.700.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 73.200.000,0			12,00	$ 73.200.000,0				5,00	$ 30.500.000,00	12,00	$ 73.200.000,0
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.000.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 52.800.000,0			12,00	$ 52.800.000,0				5,00	$ 22.000.000,00	12,00	$ 52.800.000,0
		PERSONAL AUXILIAR															
3	1	Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	$ 1.600.000,00						4,20	$ 6.720.000,0	+	1,40	$ 2.240.000,00	3,50	$ 5.600.000,00	5,60	$ 8.960.000,0
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.300.000,00		12,00	$ 15.600.000,0			12,00	$ 15.600.000,0				5,00	$ 6.500.000,00	12,00	$ 15.600.000,0
5	1	Conductor	$ 1.500.000,00		12,00	$ 18.000.000,0			12,00	$ 18.000.000,0				5,00	$ 7.500.000,00	12,00	$ 18.000.000,0
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 159.600.000,0				$ 166.320.000,0			$ 2.240.000,0		$ 72.100.000,00		$ 168.560.000,0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4				$ 2,4			$ 2,4		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 383.040.000,0**				**$ 399.168.000,0**			**$ 5.376.000,00**		**$ 173.040.000,00**		**$ 404.544.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1,00	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,0					$ -	10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.359.000,00	12,00	$ 128.616.000,0			12,00	$ 128.616.000,0				5,00	$ 53.590.000,00	12,00	$ 128.616.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 8.337.112,00	1,00	$ 8.337.112,0			GLOBAL	$ 45.681.602,14	-	GLOBAL	$ 13.190.979,280	GLOBAL	$ 600.000,00	GLOBAL	$ 32.490.622,86
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,0			1,00	$ 2.400.000,0						1,00	$ 2.400.000,00
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000,0			12,00	$ 17.148.000,0				5,00	$ 7.145.000,00	12,00	$ 17.148.000,00
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,0			12,00	$ 9.600.000,0				5,00	$ 4.000.000,00	12,00	$ 9.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			12,00	$ 3.600.000,0				4,76	$ 1.428.000,00	12,00	$ 3.600.000,00
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			12,00	$ 3.600.000,0				5,00	$ 1.500.000,00	12,00	$ 3.600.000,00
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,0			12,00	$ 7.200.000,0				3,00	$ 1.800.000,00	12,00	$ 7.200.000,00
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 170.000,00	12,00	$ 2.040.000,0			12,00	$ 2.040.000,0				2,13	$ 362.100,00	12,00	$ 2.040.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 184.641.112,0**				**$ 221.985.602,14**			**$ 13.190.979,28**		**$ 70.425.100,00**		**$ 208.794.622,86**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.955.080	1,00	$ 5.955.080,0			GLOBAL	$ 16.955.080,0	-	GLOBAL	$ 1.148.000,00	GLOBAL	$ 3.800.000,00	GLOBAL	$ 15.807.080,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 20.000.000	1,00	$ 20.000.000,0			1,00	$ 20.000.000,0	+	GLOBAL	$ 8.846.649,00	GLOBAL	$ 550.840,00	GLOBAL	$ 28.846.649,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000,0			2,00	$ 4.800.000,0				0,00	$ -	2,00	$ 4.800.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000,0			2,00	$ 800.000,0				0,00	$ -	2,00	$ 800.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				**31.555.080,00**				**$ 42.555.080,0**			**$ 7.698.649,00**		**$ 4.350.840,00**		**$ 50.253.729,00**
		Valor total básico			**TOTAL**	599.236.192,00			**TOTAL**	663.708.682,14		**TOTAL**		**TOTAL**	$ 247.815.940,00	**TOTAL**	663.592.351,86
		IVA (19% IVA)				113.854.876,00				126.104.650,00	-		$ 22.103,00		$ 47.085.028,60		126.082.547,00
		GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								$ 397.476,00	+		$ 132.492,00		$ 331.230,00		529.968,00
		VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%								$ 9.936,90	+		$ 5.312,00		$ 8.280,00		15.248,90
		VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA)								$ 1.888,01	+		$ 629,28		$ 1.573,20		2.517,29
		Costo Total AÑO 2021				**$ 713.091.068,00**				**$ 790.222.633,05**			**$ (0,00)**		**$ 295.242.051,80**		790.222.633,05

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 6
FECHA	21 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST: N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 7-01-2021		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 17 de fecha mayo 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2022																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 44.800.000,0			7,00	$ 44.800.000,0					$ -	7,00	$ 44.800.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 32.200.000,0			7,00	$ 32.200.000,0					$ -	7,00	$ 32.200.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.300.000,00		7,00	$ 9.100.000,0			7,00	$ 9.100.000,0					$ -	7,00	$ 9.100.000,00
5	1	Conductor	$ 1.600.000,00		7,00	$ 11.200.000,0			7,00	$ 11.200.000,0					$ -	7,00	$ 11.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 97.300.000,0				$ 97.300.000,0					$ -		$ 97.300.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4				$ 2,4							$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 233.520.000,0**				**$ 233.520.000,0**					**$ -**		**$ 233.520.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1,00	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,0					$ -	10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.681.000,00	7,00	$ 79.534.000,0			7,00	$ 79.534.000,0					$ -	7,00	$ 79.534.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/comprobante	$ 5.155.115,00	1,00	$ 5.155.115,0			1,00	$ 5.155.115,0				GLOBAL		1,00	$ 5.155.115,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,0			1,00	$ 2.000.000,0				GLOBAL		1,00	$ 2.000.000,00
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.514.000,00	7,00	$ 10.598.000,0			7,00	$ 10.598.000,0						7,00	$ 10.598.000,00
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	7,00	$ 5.600.000,0			7,00	$ 5.600.000,0						7,00	$ 5.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias etc	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,0			7,00	$ 2.800.000,0						7,00	$ 2.800.000,00
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,0			7,00	$ 2.800.000,0						7,00	$ 2.800.000,00
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 700.000,00	7,00	$ 4.900.000,0			7,00	$ 4.900.000,0						7,00	$ 4.900.000,00
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	7,00	$ 1.400.000,0			7,00	$ 1.400.000,0						7,00	$ 1.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 116.887.115,0**				**$ 116.887.115,0**					**$ -**		**$ 116.887.115,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 6
FECHA	21 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST: N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 17 de fecha mayo 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 7-01-2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la	$ 3.682.225	1,00	$ 3.682.225,0			1,00	$ 3.682.225,0						1,00	$ 3.682.225,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 16.000.000	1,00	$ 16.000.000,0			1,00	$ 16.000.000,0						1,00	$ 16.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000,0			2,00	$ 4.800.000,0						2,00	$ 4.800.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	1,00	$ 400.000,0			1,00	$ 400.000,0						1,00	$ 400.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				**24.882.225,00**				**$ 24.882.225,0**							**$ 24.882.225,00**
											-		$ -				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)		**TOTAL**		1.632.219.826,00		**TOTAL**		$ 1.630.876.114,14		**TOTAL**		**TOTAL**	$ 839.694.032,00	**TOTAL**	$ 1.630.759.783,86
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				1.632.219.826,00				$ 1.630.876.114,14					$ 839.694.032,00		$ 1.630.759.783,86
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				310.121.767,00				$ 309.866.461,00	-		$ 22.103,0		$ 159.541.866,60		$ 309.844.358,00
		INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (G)								$ 1.552.820,00	+		$ 132.492,00		$ 1.486.574,00		$ 1.685.312,00
		VALOR DE ADMINISTRACION H= (G* 2,5%)								$ 38.821,90	+		$ 9.936,90		$ 37.165,00		$ 44.133,90
		IVA DE ADMINITRACION I= (H*19% IVA)								$ 7.375,96	+		$ 629,28		$ 7.061,15		$ 8.005,24
		Costo Total = (E) + (F)+(G)+(H)+(I)				**1.942.341.593,00**				**$ 1.942.341.593,00**					**$ 1.000.766.698,75**		**$ 1.942.341.593,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 1.632.219.826**	**$ 310.121.767**	**$ 1.942.341.592,94**	INICIAL	$ 30,0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	**$ 841.217.771**	**$ 159.548.928**	**$ 1.000.766.698,75**	ADICIONAL	$ 0,0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ -**	**$ -**	**$ -**	ACUMULADO	$ 0,0
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 791.002.055**	**$ 150.572.839**	**$ 941.574.894**	FALTANTE	$ 13,0

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
SE HACE NECESARIO MODIFICAR PARA ASIGNARLE PRESUPUESTO AL ITEM DE BIOSEGURIDAD PARA EL AÑO 2021 HASTA EL MES DE AGOSTO

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAYABEL
Representante legal Consorcio Torre
Matrícula No.: 25202-160322 CND

Firma:
NOMBRE JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202-112793 CLD
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Firma:
Nombre. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial
Matrícula No. 19202-40638 CAU
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Firma
Nombre. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 19202-40638 CAU

Revisión Gestor Técnico de Provecto:

Firma
Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2614 - 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? CONSULTORIA		18	1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	208621 del 2021-03-03	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20 PROPIOS	VALOR AFECTADO	$ 83.972.379,64
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 83.972.379,64**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2614 DE 2019 Contratista CONSORCIO TORRE

Objeto del Contrato ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA MODULO 2, GRUPO 1

Acta N° 18 Valor basico $ 70.575.602,00 Período 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Valor Incluido Iva $ 83.972.379,64

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4503	MOCOA-PITALITO			**$ 1.560.451,62**	$ 1.560.451,62
2	2002	POPAYAN-LA PORTADA			**$ 33.345.996,92**	$ 33.345.996,92
3	4504	PITALITO-GARZON			**$ 1.267.866,94**	$ 1.267.866,94
4	2003	ALTAMIRA-GABINETE-FLORENCIA			**$ 21.662.230,88**	$ 21.662.230,88
5	2003A	ORRAPIHUASSI-DEPRESION EL VERGEL			**$ 24.113.132,50**	$ 24.113.132,50
6	4504	PITALITO-GARZON			**$ 897.375,10**	$ 897.375,10
7	4505	GARZON-RIO LORO-NEIVA			**$ 1.125.325,68**	$ 1.125.325,68
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 83.972.379,64**	**$ 83.972.379,64**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.097.098-1	MUNICIPIO 1	ISNOS	$ 33.146.900,85	27.858.714,00
891.180.056-6	MUNICIPIO 2	SAN AGUSTIN	$ 199.096,08	167.333,00
891.180.077-0	MUNICIPIO 3	PITALITO	$ 2.828.318,55	2.377.094,00
891.180.118-4	MUNICIPIO 4	ALTAMIRA	$ 6.405.700,05	5.383.748,00
891.180.177-9	MUNICIPIO 5	GUADALUPE	$ 18.142.558,39	15.248.133,00
891.180.191-2	MUNICIPIO 6	SUAZA	$ 21.227.104,94	17.840.577,00
891.180.029-6	MUNICIPIO 7	GARZÓN	$ 2.022.700,78	1.700.003,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 83.972.379,64**	**70.575.602,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ADMINISTRADOR VIAL
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Matrícula No.: 25202-160322 CND

SUPERVISOR
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Administracion
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES DEL CONSORCIO TORRE

Los suscritos Ingeniera DORA CRISTINA TORRES MAZABEL representante legal del CONSORCIO TORRE y el ingeniero JUAN DAVID TORRES SANABRIA, en representación DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, contratante, CERTIFICAMOS que en la ejecución del contrato No. 2614 de 2019 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1; dicho consorcio se encuentra al día con el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Nacional de Aprendizaje, para el periodo del 1 al 30 de junio de 2021, lo anterior de acuerdo con la revisión de la planilla No. 9421734473 del 30 de junio de 2021, suministrada por el contratista.

En constancia se firma la presente en Pitalito-Huila, el 1 de julio de 2021.

DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TORRE
M.P. 25202160322

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
M.P. 17202-112793 CLD

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14726580886

(415)7707212489984(8020) 000001472658088 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1052921 2	3	Impuestos y Aduanas de Popayán 17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	10529212	1976 01 17

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	DORADO	RENE	ARMANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CL 31 N 14 01 CA 17 CON VALLE ROBLEDO RESERVADO

42. Correo electrónico: rmdorado@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8350304	3215762894

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4210	1983 01 01	7110	1983 01 01		4112	4330	2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	14	22	42	48	52																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 04 / 16 : 51: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14753024953

(415)7707212489984(8020) 000001475302495 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 3 1 2 4 9 6 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	53124968	2003-12-03

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	MAZABEL	DORA	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 18 34 A 63 BRR LA ORQUIDEA

42. Correo electrónico: ing.cristorres@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 0 0 0 1	3 1 2 4 1 7 1 4 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 7 1 2	2008-07-30	7 7 1 0	2014-02-05	4 2 9 0	8 2 9 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2	4 8	5 2																							

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 19 / 11 : 27: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TORRES MAZABEL DORA CRISTINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14726400554

(415)7707212489984(8020) 000001472640055 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 1 0 7	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TORRE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 A 33 A 28

42. Correo electrónico ingvaltor@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 1 7 1 4 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 1 0 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 03 / 16 : 54: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO