ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA	**REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971**	
FECHA: 26/MAY/2021	**HORA: 08:00 AM**	**LUGAR: MEET**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Alfredo Ardila	TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto
Martha Constanza Coronado	TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto
Paula Andrea Bonilla	Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM
Imelda Morales Montaña	Supervisión del Contrato

2. ORDEN DEL DÍA


- Lectura del acta anterior
- Revisión y aprobación acta
- Aclaraciones a programación y temas técnicos.


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se dio lectura al acta del 20 de mayo de 2021, y se aprobó.
2. Se programará Sumapaz para la segunda semana de junio,
3. Para la próxima semana estará los especiales de Bosa y barrios vitales.
4. La actividad del BID, tendrá un cambio, pero igualmente queda para la última semana del mes de junio.
5. Maestras y entradas y salidas se programan igual.
6. El reversible sigue programado igual lunes, miércoles y viernes, igualmente dependiendo de cómo siga la situación de orden público.
7. La programación de Bicis continúa igual.
8. El especial nuevo para las encuestas a taxis, se informará los puntos y tamaño de muestra.
9. Se programa fecha de entrega de informe para el 08 de junio de 2021.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Se sigue con la programación que se tiene.	TPD Ingeniería	

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD **TPD INGENIERÍA**