CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATRO ADICIONAL DE INTERVENTORIA No. 208 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL	CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 208	FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
DOCUMENTO IDENTIDAD	C.C. 93.132.900 DEL ESPINAL TOLIMA
DIRECCIÓN	MANZANA Q CASA 16 BARRIO PRADERAS DEL NORTE
CIUDAD	IBAGUÉ - TOLIMA
TELEFONO	2726491 - 3144746027
CORREO ELECTRONICO	albertocasabianca61@gmail.com
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO "INTERVENCIONES MINIMAS CONSISTENTES EN ARREGLOS LOCATIVOS, MANTENIMIENTO EDIFICIO AMARILLO E IDENTIFICACION DE ESPACIOS PARA LAS AREAS EXTERIORES, CIRCULACION, BAÑOS, ARCHIVO, Y ALMACEN CON MANEJO DE ILUMINACION NATURAL, UBICADAS EN EL PRIMER PISO DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA (BIC - Nal)"
VALOR INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 62.282.185.oo) IVA INCLUIDO
SUPERVISOR	COORDINADOR DE SERVICIOS DE APOYO
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL No. 1	CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO.
PLAZO ADICIONAL No. 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.
CDP No.	396 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA ADICIÓN EN VALOR:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2020
CDP No.	479 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR ADICIONAL	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($17.881.215.oo)
VALOR TOTAL	OCHENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 80.163.400.oo) IVA INCLUIDO

En la ciudad de Ibagué, Tolima, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), se reunieron **JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué - Tolima, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.143.656 de Santa Marta quien obra en su condición de Rector del Conservatorio del Tolima y en nombre y representación del mismo, según Resolución de Nombramiento No. **04** del **6 de julio de 2018**, y Acta de Posesión No. **001** del **7 de julio de 2018,** emanada del Honorable Consejo Directivo del Conservatorio del Tolima, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** el Coordinador de Servicios de Apoyo del Conservatorio del Tolima, **Dr. ROSEMBERG CARDONA GARZON,** en calidad de

[redacted]

CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATRO ADICIONAL DE INTERVENTORIA No. 208 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

supervisor por una parte, y por la otra parte, el **Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **93.132.900,** quien actúa como **Interventor del Contrato de Obra Número 206- de 2020,** quien para efectos de esta acta de terminación se denominará **EL CONTRATISTA**, se reúnen con el fin de terminar el contrato Adicional de Interventoría No. **208 - 2020** celebrado entre las partes el día Veintidós (22) de Diciembre de 2020, se deja constancia que se dio cumplimiento al objeto contractual, esto de conformidad con los documentos que acompañan a EL CONTRATO y que dan cuenta de la realización del mismo. La ejecución dada al objeto contractual por parte del contratista fue buena, según la certificación expedida por la supervisora.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

POR EL CONSERVATORIO

Dr. JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA
Rector

POR EL CONTRATISTA

Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. 93.132.900 DEL ESPINAL TOLIMA

Dr. ROSEMBERG CARDONA GARZON
Coordinador de Servicios de Apoyo
Supervisor

[redacted]