294 41

FORMATO No. 53 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVAY CONTABLE REGIONAL POPAYAN

ACTA No. E-277 /
REG. AL FOLIO No. 82 /

LUGAR, FECHA Y HORA: Popayán, 12 de diciembre de 2020

INTERVIENEN

Mayor GASCA ARIZA GERMAN ALBERTO
Ejecutivo y 2do Comandante BMMA 3
Supervisor Aceptación de Oferta No. 056-CENAC-POPAYAN-2020
Supervisor

IAM INGENIERIA ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE S A S N.I.T: 900.300.610-5
Representante legal **JULIANA PARRA RIVERA**
Cedula de ciudadanía **C.C. 51.994.626**
Contratista

ASUNTO:

Recepción de los bienes objeto del Supervisor **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020,** celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN** y la **JULIANA PARRA RIVERA Cédula de ciudadanía C.C. 51.994.626,** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".** Que hace el Supervisor del Contrato **Mayor GASCA ARIZA GERMAN ALBERTO.**

Continuación Acta No. 79 **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PROCESO No.	090-CENAC-POPAYAN-2020
ACEPTACION DE OFERTA.	**056-CENAC-POPAYAN-2020**
FECHA ACEPTACION OFERTA	**06 DE OCTUBRE DE 2020**
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020"**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL POPAYÁN se obliga para con el CONTRATISTA a PAGAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO **en Cuenta de ahorro No. 24083191-7 DE BANCO DE OCCIDENTE.** de la siguiente manera: **Mediante un pago dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación una vez efectuada la recepción de la totalidad de los bienes**, previo cumplimiento de los requisitos así: 1. Recepción de los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC REGIONAL POPAYÁN, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: En el evento de prórroga en la entrega de los elementos objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
CONTRATISTA	**JULIANA PARRA RIVERA**
CEDULA DE CIUDADANIA NO.	**C.C. 51.994.626**
SUPERVISOR	**Mayor GASCA ARIZA GERMAN ALBERTO**
VALOR INICIAL DEL	EL VALOR INICIAL DEL PRESENTE

Continuación Acta No. 2779 **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	ACUERDO ES POR LA SUMA DE **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54,854,485) IVA INCLUIDO. .** DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 27620 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020, SUSCRITO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA CENAC REGIONAL POPAYÁN, CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS PRESUPUESTALES Y UNIDAD BENEFICIADA.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

No.	POSICIÓN DE CATÁLOGO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
1	A-02-02-01-003-001	10 CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	BMMA3	706.881,00
2	A-02-02-01-003-003		PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		504.000,00
3	A-02-02-001-003-004		QUIMICOS BASICOS		145.173,00
4	A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		15.494.000,00
5	A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS NO METÁLICOS N.C.P		21.571.750,00
6	A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P		388.425,00
7	A-02-02-01-004-001		METALES BÁSICOS		13.966.856,00

Continuación Acta No. 2779 **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
8	A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		964.400,00
9	A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		1.113.000,00
VALOR TOTAL ADJUDICACION					**54.854.485,00**

ADICION NO. 01	
FECHA ADICION NO. 01	
VALOR FINAL CONTRATO	EL VALOR FINAL DEL PRESENTE ACUERDO ES POR LA SUMA DE **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54,854,485) IVA INCLUIDO. .** DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 27620 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020, SUSCRITO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA CENAC REGIONAL POPAYÁN, CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS PRESUPUESTALES Y UNIDAD BENEFICIADA.
MODIFICATORIO NO.1	**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la cláusula **CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato será hasta el doce (12) de diciembre de dos mil veinte (2020), previo cumplimiento de los siguientes requisitos: La suscripción del contrato por las partes, la aprobación de las garantías, existencia de disponibilidad presupuestal correspondiente y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento jurídico vigente.
FECHA MODIFICATORIO:	TRES (3) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	10720 FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
COMPROMISO	27620 FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE TERMINACIÓN	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE (2020)

En Popayán (Cauca), a los DOCE (12) días del mes de Diciembre de 2020, se reunieron: el señor **JULIANA PARRA RIVERA** y el señor **Mayor GASCA ARIZA GERMAN ALBERTO** , por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC- POPAYAN, en sus calidades de **CONTRATISTA** y **SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 056-CENAC-POPAYAN-2020**, **DEL PROCESO MINIMA CUANTIA NO. 090- CENAC-POPAYAN-2020**, respectivamente; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el Estudio Previo.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PAGO NO.4 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) REC-10		
BMMA3		
ESTUCO PLÁSTICO En polvo blanco a base de yeso en pasta listo para usar, de alta adherencia y gran resistencia, alta calidad, uniforme de fácil aplicación, excelente acabado, proporciona una textura lisa, alta dureza y gran adherencia al revoque. Presentación bulto de 25 kg	24	$ 768.000,00
MASILLA PARA ESTUCO PLÁSTICA Pasta acrílica base agua, de granulometría gruesa para lograr alto poder de relleno. Presentación en galón de 3,785 litros.	25	$ 192.500,00
PINTURA ANTICORROSIVA ALQUIDICO TIPO 1 PARA METAL. Presentación en Galón.	50	$ 1.600.000,00
PINTURA EPÓXICA. Pintura epóxica de alta resistencia con catalizador (pintura epoxi poliamida). Presentación de 1 galón.	34	$ 2.142.000,00

E-2779

Continuación Acta No. 79 **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PINTURA TIPO 1 AGUA Colores institucionales. Presentación de 1 galón.	77	$ 2.849.000,00
PINTURA TIPO 1 ESMALTE Colores institucionales. Presentación de 1 galón.	120	$ 4.440.000,00
PEGANTE PORCELANATO Pegante a base de cementos especiales, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos. Presentación en bolsa de 25 kg.	50	$ 3.372.500,00
FRAGUA ANTI HONGOS Lista para usar, no requiere mezclas con otros materiales, inhibe la formación de hongos y algas. Disminuye la aparición de eflorescencias (aparecen como una mezcla blancuzca) en las boquillas de color oscuro de hasta 1-5 milimitros. Presentación caja 2 kg	25	$ 130.000,00
TOTAL PAGO		**$ 15.494.000,00**

UNIDAD	V/R MENSUAL	CANTIDAD MESES	VALOR PAGO UNIDAD
BMMA 3			$ 15.494.000,00
TOTAL			$ 15.494.000,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción

ANEXOS

OMITIDO

Continuación Acta No. 79 **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

BALANCE POR RUBROS

PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 706.881,00			$706.881,00	00

PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 504.000,00			$504.000,00	00

QUIMICOS BASICOS REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 145.173,00			$145.173,00	00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 15.494.000,00		$ 15.494.000,00		00

E-2779

Continuación Acta No. 9 **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS NO METÁLICOS N.C.P REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 21.571.750,00				$ 21.571.750,00

OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 388.425,00				$ 388.425,00

METALES BÁSICOS REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 13.966.856,00				$ 13.966.856,00

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 964.400,00				$ 964.400,00

Continuación Acta No. 2779 **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS REC-10

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$1.113.000,00				$1.113.000,00

VALOR INICIAL CONTRATO	**$54.854.485,00**
VALOR TOTAL CANCELADO	**$1.356.054,00**
VALOR A CANCELAR	**$ 15.494.000,00**
SALDO PENDIENTE	**$38.004.431,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Mayor GASCA ARIZA GERMAN ALBERTO Ejecutivo y 2do Comandante BMMA 3 Aceptación de Oferta No. 056-CENAC-POPAYAN-2020 Supervisor	**JULIANA PARRA RIVERA** Cédula de ciudadanía **N°. 51.994.626** representante legal **IAM INGENIERIA ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE S A S N.I.T: 900.300.610-5 CONTRATISTA**