390 Fl

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09**

Popayán, 12 DE DICIEMBRE DE 2020

## *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| **PROCESO No.** | 090-CENAC-POPAYAN-2020 |
| **ACEPTACION DE OFERTA NO.** | **056-CENAC-POPAYAN-2020** |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | 10720 FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| **COMPROMISO** | 27620 FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020 |
| **OBJETO** | **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020"** |
| **CONTRATISTA** | **CONTRATISTA** |
| **CEDULA DE CIUDADANIA NO.** | **CEDULA DE CIUDADANIA NO.** |
| **FECHA ACEPTACION DE OFERTA** | **06 DE OCTUBRE DE 2020** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | EL VALOR INICIAL DEL PRESENTE ACUERDO ES POR LA SUMA DE **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54,854,485) IVA INCLUIDO. .** DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 27620 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020, SUSCRITO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA CENAC REGIONAL POPAYÁN, CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS PRESUPUESTALES Y UNIDAD BENEFICIADA. |

Continuación informe de supervisión No. 09 correspondiente a ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".

| No. | POSICIÓN DE CATÁLOGO | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-01-003-001 | 10 CSF | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | BMMA3 | 706.881,00 |
| 2 | A-02-02-01-003-003 | | PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | 504.000,00 |
| 3 | A-02-02-001-003-004 | | QUIMICOS BASICOS | | 145.173,00 |
| 4 | A-02-02-01-003-005 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | 15.494.000,00 |
| 5 | A-02-02-01-003-007 | | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS NO METÁLICOS N.C.P | | 21.571.750,00 |
| 6 | A-02-02-01-003-008 | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | | 388.425,00 |
| 7 | A-02-02-01-004-001 | | METALES BÁSICOS | | 13.966.856,00 |
| 8 | A-02-02-01-004-002 | | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | 964.400,00 |
| 9 | A-02-02-01-004-006 | | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | | 1.113.000,00 |
| **VALOR TOTAL ADJUDICACION** | | | | | **54.854.485,00** |

| | |
|---|---|
| **ADICION NO.1** | |
| | |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | EL VALOR FINAL DEL PRESENTE ACUERDO ES POR LA SUMA DE **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54,854,485) IVA INCLUIDO. .** DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 27620 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020, SUSCRITO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA CENAC REGIONAL POPAYÁN, CON CARGO |

Continuación informe de supervisión No. 09 correspondiente a ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".

| | |
|---|---|
| | A LOS SIGUIENTES RUBROS PRESUPUESTALES Y UNIDAD BENEFICIADA. |
| FORMA DE PAGO | El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL POPAYÁN se obliga para con el CONTRATISTA a PAGAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO **en Cuenta de ahorro No. 24083191-7 DE BANCO DE OCCIDENTE.** de la siguiente manera:<br><br>**Mediante un pago dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación una vez efectuada la recepción de la totalidad de los bienes**, previo cumplimiento de los requisitos así:<br><br>1. Recepción de los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.<br>2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.<br>3. Presentación del informe del supervisor del contrato.<br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público<br>- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>5. Verificación por parte del MDN- |

| | |
|---|---|
| | Ejército Nacional -CENAC REGIONAL POPAYÁN, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.<br>6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.<br>7. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>**PARÁGRAFO PRIMERO**: En el evento de prórroga en la entrega de los elementos objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. |
| FECHA DE ENTREGA | 12 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| LUGAR DE ENTREGA | El lugar de entrega de los bienes será **única y exclusivamente en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 29, ubicado en la Avenida los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "General JOSÉ HILARIO LÓPEZ" de la ciudad de Popayán Cauca. (La entidad no efectuará pago o reconocimiento monetario respecto de bienes que no ingresen al almacén o que sean entregados en el establecimiento comercial del contratista a personal civil o militar que manifieste estar adscrito a las unidades centralizadas**). |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | |

Continuación informe de supervisión No. **09** correspondiente a ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | **Mayor GASCA ARIZA GERMAN ALBERTO** |
| TIEMPO DE EJECUCION | TRES (03) de Diciembre de 2020 |

## *II. APROBACION POLIZA*

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.21.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.16 del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. 435-47-99400041704 de fecha 9 DE OCTUBRE DE 2020, expedido por SEGUROS MUNDIAL, Acta de Aprobación de Póliza No. 075 de fecha 13 DE OCTUBRE de 2020, La cual cubre los riesgos de:

| AMPAROS | VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 06-10-2020 HASTA 21-07-2021 | 21.941.794,00 |
| CALIDAD DEL BIEN | 06-10-2020 HASTA 21-07-2021 | 21.941.794,00 |

## *III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

## *IV. MATERIAL RECIBIDO*

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

| Elemento | Cant. | Acta Rec. Satisfacción No. | Factura No. | Entrada de bienes – Alta No. | Valor Dado Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO NO.9 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS REC-10 | | | | | |

| BMMA3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER 18W Consumo (wtts)18w; PANEL LED LUZ BLANCA, CON ÁNGULO DE APERTURA 120º - VIDA ÚTIL 25000 H, L70 o más, cumple con la norma RETIE | 53 | **NO. 2784 FOLIO NO. 82** | 511 | 5002528488 8 | $1.113.000 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$1.113.000,00** |

## *V. PAGOS EFECTUADOS*

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO NO.1** | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA REC-10 | **$706.881,00** |
| **PAGO NO.2** | PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR REC-10 | **$504.000,00** |
| **PAGO NO.3** | QUIMICOS BASICOS REC-10 | **$145.173,00** |
| **PAGO NO.4** | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) REC-10 | **$ 15.494.000,00** |
| **PAGO NO.5** | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS NO METÁLICOS N.C.P REC-10 | **$ 21.571.750,00** |
| **PAGO NO.6** | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P REC-10 | **$ 388.425,00** |

Continuación informe de supervisión No. 09 correspondiente a ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".

| | | |
|---|---|---|
| **PAGO NO.7** | METALES BÁSICOS REC-10 | **$ 13.966.856,00** |
| **PAGO NO.8** | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) REC-10 | **$ 964.400,00** |
| | **TOTAL** | **$52.777.085,00** |

## BALANCE POR RUBROS
## PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 706.881,00 | | | $706.881,00 | 00 |

## PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 504.000,00 | | | $504.000,00 | 00 |

## QUIMICOS BASICOS REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 145.173,00 | | | $145.173,00 | 00 |

## OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 15.494.000,00 | | | $ 15.494.000,00 | 00 |

## VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS NO METÁLICOS N.C.P REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 21.571.750,00 | | | $ 21.571.750,00 | 00 |

## OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 388.425,00 | | | $ 388.425,00 | 00 |

## METALES BÁSICOS REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 13.966.856,00 | | | $ 13.966.856,00 | 00 |

Continuación informe de supervisión No. 09 correspondiente a ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".

## PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $ 964.400,00 | | | $ 964.400,00 | 00 |

## MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS REC-10

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|
| $1.113.000,00 | | $1.113.000,00 | | 00 |

## BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Contrato Vigencia 2020 | $54.854.485,00 | |
| Valor Total Cancelado | | **$53.741.485,00** |
| Valor Total a Cancelar FACTURA No. 511 | | **$1.113.000,00** |
| Valor Total Pendiente por Cancelar | | **00** |
| TOTAL CONTRATO DESPUES DE REDUCCIONES Y ADICIONES | ***$54.854.485,00*** | **$54.854.485,00** |

Continuación informe de supervisión No. 09 correspondiente a ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 056 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3. (BMMA 3) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2020".

## VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos | % pendiente ejecución financiera |
|---|---|---|
| 97.97% | 100% | 2.03% |

## VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

## VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

## *IX. CONCLUSIONES*

A. El contrato tiene todos los soportes respectivos de acuerdo a la cadena presupuestal.
B. El proveedor cumplió con todo los requisitos establecidos en el contrato.

**Mayor GASCA ARIZA GERMAN ALBERTO Ejecutivo y 2do Comandante**
**BMMA 3**
**Aceptación de Oferta No. 056-CENAC-POPAYAN-2020**
**Supervisor**