DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL **FECHA:** **15/06/2021**
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

REMISION AL AREA FINANCIERA No. **09-0640**

CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS — C.C O NIT. No. 900344811-8

SE DEBE LA SUMA DE: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE m/cte — POR: $99.284.311,00

DETALLE DEL SERVICIO		VALOR
PAGO DE LA FACTURA NO. FVE-21, POR CONCEPTO DE CORTE PARCIAL DE OBRA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTANDER DE QUILICHAO Y		
CON DESTINO A: UNIDAD 02 CDP No.9220		
CONTRATO N° 41 DE 2020		
	RTE FUENTE 2%	$ 1.883.515
	RETE-ICA 0,008000	$ 753.406
	RETE IVA	$ 766.286
	Estampilla L. 1697/2013	$ 470.879
	Contribución FONSECON	$ 4.708.787
	Saldo a Pagar:	$ 90.701.438

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL — $99.284.311,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
			$99.284.311,00	**$99.284.311,00**

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	
	RECIBIÓ AREA FINANCIERA
1. CALCULO DE RETENCIONES	FECHA:
2.TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	21/06/2021
3. FACTURAS Nos. FVE-13	
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
5. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	FIRMA:

Elaboró:Antonio José Cabrales R

Firma supervisor tarjeta control.

CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS

Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
	VLR TOTAL O COSTO DIRECTO	**56.073.748,00**	**0,00**	56.073.748,00
25,00%	**A.I.U.**	**14.018.437,00**	**0,00**	14.018.437,00
	SUBTOTAL	**70.092.185,00**	**0,00**	70.092.185,00
	COSTOS INDIRECTOS	24.083.550,00		24.083.550,00
	TOTAL COSTOS	**94.175.735,00**		**94.175.735,00**
16,00%	ADMINISTRACIÓN	8.971.800,00	0,00	8.971.800,00
4,00%	IMPREVISTOS	2.242.950,00	0,00	2.242.950,00
5,00%	UTILIDAD	2.803.687,00	0,00	2.803.687,00
19,00%	IVA SOBRE UTILIDAD	532.701,00	0,00	532.701,00
19,00%	IVA SOBRE COSTOS INDIRECTOS	4.575.875,00		4.575.875,00
	TOTAL	99.284.311,00	0,00	99.284.311,00

			UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
2,00%		Retefuente	1.883.515,00	0,00	1.883.515,00
8	0,008	Reteica	753.406,00	0,00	753.406,00
15%		Rete IVA	766.286,00	0,00	766.286,00
5%		Contribución FONSECON	4.708.787,00	0,00	4.708.787,00
0,500%		Estampilla L. 1697/2013	470.879,00	0,00	470.879,00
		Saldo a Pagar	90.701.438,00	0,00	90.701.438,00

TARJETA CONTROL DE PAGOS CONTARTO CONTRATO N°41 DE 2020. CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS								
Saldo	**Fecha de Registro**	**Estado**	**Valor Bruto**	**Tipo Identificacion**	**Identificacion**	**Nombre Razon Social**	**Valor Pesos**	**Ordenes de Pago**
$855.872.842								
$734.358.209	21/10/2020	Pagada	$121.514.633	NIT	900344811-8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	$121.514.633	09-1271
$556.414.983	18/12/2020	Pagada	$177.943.226	NIT	900344811-8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	$177.943.226	09-1405
$386.213.539	21/01/2021	Pagada	$170.201.444	NIT	900344811-8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	$170.201.444	09-0045
$99.301.368	08/02/2021	Pagada	$286.912.171	NIT	900344811-8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	$286.912.171	09-0077
$17.057	15/06/2021	Pagada	$99.284.311	NIT	900344811-8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	$99.284.311	09-0640

SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera

Elaboró: Antonio José Cabrales R

Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
15/06/2021	08/02/2021 A 08/06/2021	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	ANTONIO JOSÉ CABRALES R

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	41 de 2020	Tipo: Contrato de obra	Convenio No.:	Tipo:	

Objeto: CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO, CAUCA

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02	2020	9720	4/08/2020	$ 871.921.746

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 855.872.842	$855.872.842	16-sep-20	Cuatro meses mas prórrogas y suspensiones	29/09/2020	8/06/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga	1	28/12/2021	30 días	-	Solicitud por retrasos presentados por las actividades del contrato de obra No 50-2020 de mejoramiento de cubiertas
Prorroga	2	28/01/2021	15 días	-	
Suspensión	1	25/02/2021	20 dias	-	Tramites de certificación RETIE y RETILAP
Suspensión	2	17/03/2021	23 dias	-	
Suspensión	3	9/04/2021	60 dias	-	
Otro sí					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:		
Pagos				Amortización		
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
20/11/2020	ACTAS PARCIALES	14,2%	$121.514.633			
18/12/2020	ACTAS PARCIALES	20,8%	$177.943.226			
28/01/2021	ACTAS PARCIALES	19,9%	$170.201.444			
8/02/2021	ACTAS PARCIALES	33,5%	$286.912.171			
15/06/2021	ACTAS PARCIALES	11,6%	$ 99.284.311			
		100,00%	$ 855.855.785		$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Objeto: CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO, CAUCA	Objeto: CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO, CAUCA	Factura Electrónica de Venta No FVE -21 correspondientes a la facturación final del contrato de obra de modernizacion de redes. Acta parcial de obra, memorias de cálculo

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
1. Tomas corrientes 2.Conductor de cobre calibre 12 AWG 3.Suministro de Rack 4. Suministro e instalación de tablero de distribución 5.Tubis conduit Imc Expuesto 6. Suministro de UPS 7. Suministro instalación de tablero general 8. Desmonte de canaleta existente 9. Acometida de tablero Principal 10. Bandeja Cablofil 11. Tubería 3/4" EMT 12. Tubería 1" EMT	1. Tomas corrientes 2.Conductor de cobre calibre 12 AWG 3.Suministro de Rack 4. Suministro e instalación de tablero de distribución 5.Tubis conduit Imc Expuesto 6. Suministro de UPS 7. Suministro instalación de tablero general 8. Desmonte de canaleta existente 9. Acometida de tablero Principal 10. Bandeja Cablofil 11. Tubería 3/4" EMT 12. Tubería 1" EMT	jun-21	100,00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)



Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se adjunta acta de corte final y memorias de cálculos

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

	Contratista
Nombre:	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	
	Supervisor
Nombre:	ANTONIO JOSÉ CABRALES R
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

CARVAJAL & CORTÉS INGENIERIA SAS
NIT 900.344.811-
CR 48 150 A 31
Tel: (031) 8032577
Bogotá - Colombia
contabilidad@carvajalcortes.co

Factura electrónica de venta
No. FVE-21

Señores	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN		
NIT	800.165.853-6	**Teléfono**	(032) 8240000 - Ext. 101
Dirección	Calle 3 No. 3-31 Palacio Nacional Francisco de Paula Santander	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2021, 11:02
Expedición	16/06/2021, 14:17
Vencimiento	16/06/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTANDER DE QUILICHAO Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE CALOTO, CAUCA	1.00	56,073,748.00	56,073,748.00
2	ADMINISTRACION	1.00	8,971,800.00	8,971,800.00
3	IMPREVISTO	1.00	2,242,950.00	2,242,950.00
4	UTILIDAD	1.00	2,803,687.39	3,336,388.00
5	COSTOS INDIRECTOS	1.00	24,083,550.42	28,659,425.00

Total items: 5

Total Bruto	94,175,735.81
IVA 19%	5,108,575.19
Total a Pagar	99,284,311.00

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos once pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 99,284,311.00

Observaciones:
#$27-01-02-009;Contrato 41 de 2020;acabralri@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

ACTA DE COBRO 5 Y FINAL CONTRATO 41 DE 2020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005473176 aprobado en 20201009 prefijo FVE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 6,9
CUFE: 7c1a939ed3d2d68608711a9187d3eb646acd151964b62ae2adcf6019e123374c2880e4361f1f4dcad1daca8216d35e2d

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

CONTRATO DE OBRA No. :	No.41 DE 2020
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 DE 2007) No. 02 DE 2020
OBJETO:	CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTANDER DE QUILICHAO Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE CALOTO, CAUCA.
LOCALIZACIÓN:	SANTANDER DE QUILICHAO – CALOTO - CAUCA
VALOR INICIAL:	$855.872.842
VALOR TOTAL:	$855.855.785
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL:	3 MESES
ADICIÓN EN PLAZO No.1:	1 MES
ADICION EN PLAZO No 2:	15 DÍAS
ADICION EN PLAZO No 3:	15 DÍAS
SUSPENSIÓN No 1:	25 DE FEBRERO DE 2021 (20 DÍAS)
SUSPENSIÓN No 2:	23 DÍAS
REINICIO No 1:	NUEVE DE ABRIL DE 2021
SUPENSIÓN No 3 :	NUEVE DE ABRIL DE 2021 (60 DÍAS)
REINICIO No 2:	8/06/2021

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA TERMINACIÓN FINAL: 8 DE JUNIO DE 2021

CONTRATISTA: CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS

SUPERVISOR: ANTONIO JOSÉ CABRALES RICARDO

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGENIEROS CA (REP. LEGAL ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA)

En Popayán, a los 8 días del mes de Junio de 2021, se reunieron las siguientes personas: El Ingeniero **LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS,** representante legal de Carvajal & Cortes Ingeniería SAS firma CONTRATISTA, el Ingeniero **ANTONIO JOSÉ CABRALES RICARDO** como Supervisor del Contrato, por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, y el Ingeniero **ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA** como INTERVENTOR por parte de Consorcio Ingenieros CA, con el fin de recibir el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

TRABAJOS EJECUTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
A	**FRENTE SANTANDER DE QUILICHAO**			
	Suministro e instalacion de toma corriente convencional 120V tipo leviton sobrepuesto CONV	UN	491,00	$ 14.900.868,00
	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 12 AWG THHN/THWN-2 CT Canalizado	ML	5242,00	$ 53.536.538,51
	Suministro e instalacion de tubo conduit EMT 1/2" expuesto	ML	1650,00	$ 33.382.800,00
	Suministro e instalacion de Panel LED 60x60cm 40W y 24W SYLVANIA	UN	210,00	$ 25.370.730,00
	Suministro e instalacion de LED 12 y 18W E-27 Bulbo 6500K	UN	110,00	$ 3.810.730,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
	Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra	UN	1,00	$ 2.400.422,00
	Suministro e instalacion de tablero de distribución 24 CTOS 3 fases 5 hilos NTQ - Schneider + totalizador	UN	3,00	$ 9.662.853,00
	Suministro e instalacion de tubo conduit IMC expuesto	ML	175,00	$ 30.147.250,00
	Suministro e instalacion de toma corriente regulado 120V tipo leviton sobrepuesto REG.	UN	158,00	$ 6.132.138,00
	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 8 AWG Canalizado	ML	30,00	$ 583.200,00
	Suministro e instalacion de UPS 10KVA (10.000VA / 9000Vatios) Bifásica SAT	UN	1,00	$ 8.334.239,00
	Suministro e instalacion de RACK de voz y datos	UN	2,00	$ 10.983.806,00
	Suministro e instalacion de punto de iluminación de emergencia	ML	35,00	$ 7.248.185,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
	Suministro e instalacion de toma corriente convencional 220V tipo leviton sobrepuesto CONV	UND	38,00	$ 1.186.284,00
	Suministro e instalacion de toma corriente convencional 120V sobrepuesto CONV GFCI	UND	26,00	$ 1.523.626,00
	Desmonte de toma corrientes existentes incluye normal y regulada	UNIDAD	274,00	$ 1.930.604,00
	Desmonte de interruptores existentes	UNIDAD	81,00	$ 570.726,00
	Suministro e instalacion de interruptores para iluminacion	UNIDAD	81,00	$ 3.232.953,00
	Desmonte de iluminacion existente	UNIDAD	350,00	$ 7.428.750,00
				$ 222.366.702,51
	CERTIFICACIÓN			
	Certificacion Retie y Retilap IVA	GL	1,00	$ 16.971.300,00
	ROCIADORES			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
	ROCIADORES COLGANTES QR K=5.6 DIAMETRO 1/2" DE COBERTURA ESTANDAR	UN	112,00	$ 3.386.432,00
				$ 3.386.432,00
				$ -
	GABINETES			
	GABINETE DE INCENDIO TIPO I (SUMINISTRO Y MONTAJE)	UN	5,00	$ 8.624.525,00
				$ 8.624.525,00
	EXTINTORES PORTATILES			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO	UN	11,00	$ 560.274,00
				$ 560.274,00
	ADECUACIONES			
	DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL CIELO RASO	M2	590,00	$ 1.852.010,00
	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO	M2	902,76	$ 37.441.971,00
				$ 39.293.981,00
OBRAS NO PREVISTAS				
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"	ML	360,00	$ 8.136.000,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1"	ML	110,00	$ 2.915.000,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/4"	ML	115,00	$ 3.507.500,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
NP4	OBRAS DE DEMOLICION Y RESTAURACION DE PISO POR CAUSA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GLB	1,00	$ 1.070.000,00
NP5	TRAMITES DE ENTREGA, PRUEBAS E INCORPORACION DE LA SUBESTACION A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	UN	1,00	$ 2.340.000,00
NP6	FABRICACION, SUMINSITRO E INSTALACION DE UN TABLERO GENERAL EN MATERIAL IP 55 W PARA EXTERIEORES CERTIFICADO RETIE, SUPERIOR AL ACTUAL POR AUMENTO DE CARGA, INCLUYE TOTALIZADORES, BARRAJES, CHAPA Y MARCACION COMPLETA, INCLUYE BANCO CAPACITOR Y ESPACIO PARA BY PASS PARA PREVER FUTURA TRANSFERENCIA PARA PLANTA. FABRICADO A PARTIR DEL DIAGRAMA UNIFILAR FINAL	UN	1,00	$ 23.150.000,00
NP7	DESMONTE DE CANALETA ACTUAL Y REEMPLAZO POR CANALETA METALICA Y/O PLASTICA 100 X 40 INCLUYE TAPA Y DIVISION, ACCESORIOS Y FIJACIONES.	ML	638,00	$ 29.858.400,00
NP8	SUMINSITRO E INSTALACION DE BACKBONE DE FIBRA PARA CONEXIÓN DE CUARTOS TECNICOS PISOS 1-2., INCLUYE SFP PARA PUERTOS DE FIBRA ENTRE SWITCHES, , CANALIZACIÓN, BANDEJAS DE FIBRA CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN	UND	1,00	$ 1.630.000,00
NP9	SUMINSITRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS TIPO HERRAJE cat 6A	UN	7,00	$ 8.638.000,00
NP10	SUMISNITRO E INSTALACION DE MULTITOMA PDU POWER DISTRIBUTION UNIT PARA CADA RACK DE PISO, 8 RECEPTACULOS REGULADOS, SUPRESOR Y DISPLAY.	UN	2,00	$ 1.120.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
NP11	SUMISNTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES HORIZONTALES Y VERTICALES PARA CADA RACK DE PISO	UN	8,00	$ 880.000,00
NP12	OBRAS DE ADECUACION CUARTO TECNICO RACK PISO 1, INCLUYE: RESANES Y PINTURA DE MUROS, PUERTA NUEVA, CIELORRASO DESMONTABLE 60X60 CM Y UN AIRE MINISPLIT DE 9000 BTU Y ARREGLO DE CUBIERTA	GLB	0,63	$ 2.963.115,00
NP13	OBRAS DE ADECUACION CUARTO TECNICO RACK PISO 2, INCLUYE; PAÑETE MUROS, RESANES Y PINTURA, ADECUACION CIELORRADOSO 60X60' CM,ILUMINACION Y UN AIRE MINISPLIT DE 6000 BTU.B113	GLB	0,66	$ 3.252.775,51
NP14	READECUACION DE LOS CIRCUITOS EXISTENETES EN PISO 3 Y TRASLADO DE ACOMETIDAS DE AIRES AL P2 Y RACK CUARTO TECNICO DE 2° PSIO.	GLB	1,00	$ 980.000,00
NP16	SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A, DEBIDAMENTE PONCHADO CON 2 JACKS EN SUS EXTREMOS, NCLUYE FACE PLATE	PTO	138,00	$ 56.704.200,00
NP19	ACOMETIDA DE TABLERO PPAL A TABLEROS DE PISO 3#2F + 1#2N + 1#2T	ML	148,00	$ 13.986.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
NP20	ACOMETIDA DE TABLERO PPAL A TABLEROS DE PISO 3#4F + 1#4N + 1#4T	ML	47,00	$ 3.238.300,00
NP21	ACOMETIDA DE TABLERO PPAL A TABLEROS DE PISO 3#8F + 1#8N + 1#8T	ML	47,00	$ 1.433.500,00
NP22	ACOMETIDA DE TRAFO A TABLERO PPAL 4#2/0 DOBLE	ML	20,00	$ 4.200.000,00
NP23	BANDEJA CABLOFIL 20 CM , CON ACCESORIOS Y SEPARADOR, INCLUYE CABLE # 6 DESNUDO PARA ATERRIZADO	ML	179,00	$ 8.351.782,00
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 36 CIRCUITO PARA TABLERO DISTRIBUCION TD2	UN	2,00	$ 6.630.400,00
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITO PARA TABLEROS REGULADOS	UN	2,00	$ 4.332.000,00
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2"	ML	16,00	$ 566.400,00
NP 28	Sumisnitro e instalacion de transformador de 112.5 kva conforme a indicaciones de CEO , inluye adecuaciones en poste, estructura y demas accesorios para su coreecto funcionamiento. Incluye desmonte del trafo existente.	UN	1,00	$ 29.230.428,00
NP 29	Sumisnitro e instalacion de cable encauchetado 3x12 (1 a 2 mt) con clavija para ILUMINACION	UN	320,00	$ 6.048.000,00
NP 30	Desmonte de la red electrica de iluminacion, poder y datos anterior, incluye tuberias cable, cajas, con el fin de despejar area según requerimientos RETIE. Incluye retiro de de todos los materiales sobrantes de obra.	GLB	1,00	$ 2.000.000,00
exit caloto	Suministro e instalación de LED TORTUGA EXTERIOR 12W	UNIDAD	2,00	$ 76.038,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
				$ 227.237.838,51
B	**FRENTE CALOTO**			
	Suministro e instalación de toma corriente convencional 120V tipo leviton sobrepuesto Normal	UNIDAD	165,00	$ 5.007.420,00
	Suministro e instalación de conductor de cobre calibres 12 AWG THHN/THWN-2 CT Canalizado	ML	978,00	$ 9.988.314,00
	Suministro e instalación de tubo conduit EMT 1/2" expuesto	ML	647,00	$ 13.421.368,00
	Suministro e instalación de Panel LED 60x60cm 40W SYLVANIA	UNIDAD	70,00	$ 8.456.910,00
	Suministro e instalación de LED 12W E-27 Bulbo 6500K	UNIDAD	13,00	$ 319.787,00
	Suministro e instalación de sistema puesta a tierra	UNIDAD	1,00	$ 495.782,00
	Suministro e instalación de tablero de distribución 12 CTOS 2 fases 4 hilos NTQ - Schneider	UNIDAD	7,00	$ 8.533.406,00
	Suministro e instalación de tablero de distribución 24 CTOS 3 fases 5 hilos NTQ - Schneider + totalizador	UNIDAD	2,00	$ 6.441.902,00
	Suministro e instalación de tubo conduit IMC expuesto	UNIDAD	160,00	$ 5.304.000,00
	Suministro e instalación de LED TORTUGA EXTERIOR 12W	UNIDAD	19,00	$ 722.361,00
	Suministro e instalación de toma corriente reguladol 120V tipo leviton sobrepuesto REG.	UNIDAD	46,00	$ 1.864.288,00
	Suministro e instalación de LED SPRING 45W EXTERIOR SYLVANIA	UNIDAD	3,00	$ 2.322.054,00
	Suministro e instalación de RACK de voz y datos	UNIDAD	1,00	$ 3.434.746,00
	Suministro e instalación de punto de iluminación de emergencia	UNIDAD	7,00	$ 1.449.637,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
	Suministro e instalación de toma corriente convencional 120V sobrepuesto CONV GFCI	UNIDAD	5,00	$ 293.005,00
	Desmonte de toma corrientes existentes incluye normal y regulada	UNIDAD	93,00	$ 655.278,00
	Desmonte de interruptores existentes	UNIDAD	26,00	$ 183.196,00
	Suministro e instalacion de interruptores para iluminacion	UNIDAD	26,00	$ 984.178,00
	Desmonte de iluminacion existente	UNIDAD	58,00	$ 408.668,00
				$ 70.286.300,00
	CERTIFICACIÓN (B)			
	Certificacion Retie y Retilap	GL	1,00	$ 7.112.250,00
	GABINETES (G)			
	GABINETE DE INCENDIO TIPO I (SUMINISTRO Y MONTAJE)	UN	2,00	$ 3.449.810,00
				$ 3.449.810,00
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO	UN	2,00	$ 101.868,00
	OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS			
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"	ML	70,00	$ 1.582.000,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1"	ML	65,00	$ 1.722.500,00
NP3	OBRAS DE DEMOLICION Y RESTAURACION DE PISO POR CAUSA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GLB	1,00	$ 650.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
NP4	CANALIZACION DE TUBERIA CONDUIT ELECTRICA 2" PARA ACOMETIDAS DESDE TABLERO PRINCIPAL A CANALIZACION DE IMC PARA TABLEROS DE ZONA, INCLUYE DEMOLICION DE PISO, EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA, CAJAS DE SALIDA, RELLENOS Y REPOSICION DE PISO en piedra con mortero artesanal como actualmente se encuentra	ML	23,00	$ 3.173.287,00
NP5	FABRICACION, SUMINSITRO E INSTALACION DE UN TABLERO GENERAL EN MATERIAL IP 55W PARA EXTERIEORES CERTIFICADO RETIE, SUPERIOR AL ACTUAL POR AUMENTO DE CARGA, INCLUYE TOTALIZADORES, BARRAJES, CHAPA Y MARCACION COMPLETA. Y LLAVE BY PASS PARA FUTURA TRANSFERENCIA PARA PLANTA. FABRICADO A PARTIR DEL DIAGRAMA UNIFILAR FINAL	UN	1,00	$ 8.080.000,00
NP6	DESMONTE DE CANALETA ACTUAL Y REEMPLAZO POR CANALETA METALICA Y/O PLASTICA 100 X 40 INCLUYE TAPA Y DIVISION, ACCESORIOS Y FIJACIONES.	ML	198,00	$ 9.266.400,00
NP7	MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UPS EXISTENTE NUEVA MARCA TRIPP LITE 10 KVA, INCLUYE STAR UP POR PERSONAL CERTIFICADO DE LA MARCA	GLB	1,00	$ 1.190.000,00
NP8	SUMINSITRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS TIPO HERRAJE CAT 6A	UN	2,00	$ 2.468.000,00
NP9	SUMISNITRO E INSTALACION DE MULTITOMA PDU POWER DISTRIBUTION UNIT PARA CADA RACK DE PISO, 8 RECEPTACULOS REGULADOS, SUPRESOR Y DISPLAY.	UN	1,00	$ 560.000,00
NP10	SUMISNTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES HORIZONTALES Y VERTICALES PARA CADA RACK DE PISO	UN	3,00	$ 330.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
NP11	OBRAS DE ADECUACION CUARTO TECNICO RACK : MUROS EN SUPERBOARD DE 9CM AMBAS CARAS, PUERTA MADERA CON CHAPA, CIELORRASO EN DESMONTABLE 60X60 PUNTO DE ILUMINACION. INCLUYE UN AIRE MINISPLIT DE 6000 BTU. (Incluye retiro y modificacion de las hojas existentes a la zona de servicios)	GLB	1,00	$ 4.870.000,00
NP12	SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A, DEBIDAMENTE PONCHADO CON 2 JACKS EN SUS EXTREMOS, NCLUYE FACE PLATE, PATCH CORDS DE RACK, CERTIFICACION Y MARQUILLADO	PTO	40,00	$ 12.836.000,00
NP13	OBRAS CIVILES DE DEMOLICION, PERFORACION Y REPARACIONES Y RESANES EN MUROS Y TECHOS POR EL TRAZADO E INSTALACION DE GABINETES DE LA RED CONTRA INCENDIOS.	GLB	0,00	$ -
1.12 sdq	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 6 AWG Canalizado	M	422,50	$ 35.205.657,50
				$ 81.933.844,50
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				$ 648.617.050
A. I. U. (25,0%)				
ADMINISTRACIÓN **(16,0%)**				**$ 103.778.728**
IMPREVISTOS **(4,0%)**				**$ 25.944.682**
UTILIDAD **(5,0%)**				**$ 32.430.853**
IVA SOBRE UTILIDAD **(19,0%)**				**$ 6.161.862**
VALOR TOTAL OBRA				**$ 816.933.175**
SUB TOTAL COSTOS DE EQUIPOS				$ 8.624.525

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR ($)
IVA 19% EQUIPOS			19,0%	$ 1.638.660
VALOR TOTAL COSTO EQUIPOS				**$ 10.263.185**
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 24.083.550
IVA 19 %				$ 4.575.875
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 28.659.425**
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO (NA)				
VALOR TOTAL				**$ 855.855.785**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y/O COORDINACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El contratista ejecuta el 100% de los ítems en su totalidad con las modificaciones presentadas en los balances que se reportaron a la entidad mediante correos y comités técnicos.

Durante el desarrollo de la obra se verificaron cantidades y avances que se presentaron mediante informes periódicos.

TRABAJOS PENDIENTES PARA RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN:

A la fecha no existen trabajos pendientes

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

El recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS
Representante legal Carvajal & Cortes Ing. SAS.

ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA
Interventor
Consorcio Ingenieros CA

ANTONIO JOSÉ CABRALES RICARDO
Supervisor
Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Popayán

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S.A.S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS	VR.INICIAL OBRA	$ 855.872.642,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900544911 6	VR. ADICIONAL No.		:		
REP. LEGAL	:	Luis ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha Inicio	28 Octubre de 2020
CC	:	79794219	VR. TOTAL	$ 855.872.642,34	:	Plazo ejecución	3 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 1604 -15 OF 304			:		
TELÉFONO	:	3187423687	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCIÓN		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN			:	Plazo total	4,6 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A.
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3204210525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finalizacion	8-jun-21

BALANCE GENERAL
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										OBRA EJECUTADA							
										PRESENTE ACTA (FIN)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	
	Suministro e instalacion de RACK de voz y datos	UN	3,00	$ 5.491.903	$ 16.475.709,00	-	-1,00	$ 10.983.806,00			$ -	2,00	$ 10.983.806,00	2,00	$ 10.983.806,00	100,00%
	Suministro e instalacion de punto de datos con CABLE UTP CAT 6A	M2	158,00	$ 96.986	$ 15.323.830,00	-	-158,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Suministro e instalacion de punto de iluminacion de emergencia	ML	35,00	$ 207.091	$ 7.248.185,00			$ 7.248.185,00			$ -	35,00	$ 7.248.185,00	35,00	$ 7.248.185,00	100,00%
	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 2 AWG Canelizado	M2	50,00	$ 32.128	$ 1.606.400,00	-	-50,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Suministro e instalacion de toma corriente convencional 220V tipo sevtor sobrepuesto CONV	UND	53,00	$ 31.219	$ 1.654.554,00	-	-15,00	$ 1.186.284,00			$ -	38,00	$ 1.186.284,00	38,00	$ 1.186.284,00	100,00%
	Suministro e instalacion de toma corriente convencional 120V sobrepuesto CONV GFCI	UND	28,00	$ 59.601	$ 1.523.626,00			$ 1.523.626,00			$ -	28,00	$ 1.523.626,00	28,00	$ 1.523.626,00	100,00%
	Suministro e instalacion e instalacion de subestacion tipo poste 112,5 KVA	UNIDAD	1,00	$ 14.165.594	$ 14.165.594,00		-1,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 4 AWG Canalizado	ML	260,00	$ 23.182	$ 4.836.400,00	-	-260,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Desmonte de toma corrientes existentes incluye normal y regulada	UNIDAD	274	$ 7.045	$ 1.930.604,00			$ 1.930.604,00			$ -	274,00	$ 1.930.604,00	274,00	$ 1.930.604,00	100,00%
	Desmonte de interruptores existentes	UNIDAD	81	$ 7.045	$ 570.726,00			$ 570.726,00			$ -	81,00	$ 570.726,00	81,00	$ 570.726,00	100,00%
	Suministro e instalacion de interruptores para iluminacion	UNIDAD	81	$ 39.913	$ 3.232.953,00			$ 3.232.953,00			$ -	81,00	$ 3.232.953,00	81,00	$ 3.232.953,00	100,00%
	Desmonte de iluminacion existente	UNIDAD	44	$ 21.225	$ 933.900,00		306,00	$ 7.428.750,00			$ -	350,00	$ 7.428.750,00	350,00	$ 7.428.750,00	100,00%
					$ 293.832.394,00			$ 222.366.710,00			$ 4.928.333,16	0,00	$ 217.449.368,33	0,00	$ 222.366.702,49	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 9/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS
NIT	:	900344911-9
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUELLOS
CC	:	76794219
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 150A-15 OF 304
TELÉFONO	:	3167433607
SUPERVISOR	:	ING. ANTONIO CABRALES
DIRECCIÓN		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO
TELEFONO	:	3204210525

VR.INICIAL OBRA		$ 853.672.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
VR. ADICIONAL No.			:		
VR. ADICIONAL No.			:	Fecha Inicio	28 Octubre de 2020
VR. TOTAL		$ 853.672.842,34	:	Plazo ejecución	5 MESES
			:		
ANTICIPO	%	$ 0,00	:		
NO APLICA		$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
			:		N.A.
			:		N.A.
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00	:	Fecha Suscripcion	6-jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
									PRESENTE ACTA (FIN)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)			
										3 -	0,00		0,00	$ -			
	CERTIFICACION									$ -	0,00		0,00	$ -			
	Certificacion Retie y Retilap IVA	GL	1,00	$ 16.971.300	$ 16.971.300,00			$ 16.971.300,00	1,0	$ 16.971.300,00	0,00	$ -	1,00	$ 16.971.300,00	100,00%		
	CUARTO DE BOMBAS									$ -	0,00		0,00	$ -			
	VALVULA OS&Y BRIDADA Ø6" (VASTAGO)	UN	2	$ 1.127.209	$ 2.254.418,00	-	-2,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	BRIDA COMPLETA Ø6"	UN	4	$ 214.751	$ 859.004,00	-	-4,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ACCESORIOS ACERO INOX. Ø6"	UN	1	$ 40.742	$ 40.742,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	REDUCCION EXCENTRICA 8"x4" (COPA)	UN	1	$ 208.540	$ 208.540,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	REDUCCION CONCENTRICA 4"X3"	UN	1	$ 199.869	$ 199.869,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	NIPLE PASAMURO ACERO RANURADO INOX Ø3 L=0,70M	UN	1	$ 451.576	$ 451.576,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	CHEQUE AMORTIGUADOR RANURADO Ø8	UN	1	$ 1.499.729	$ 1.499.729,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	VALVULA OS&Y BRIDADA Ø4"	UN	4	$ 871.203	$ 3.484.812,00	-	-4,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	BRIDA COMPLETA Ø4"	UN	8	$ 214.751	$ 1.718.008,00	-	-8,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	VALVULA TIPO MARIPOSA Ø4"	UN	5	$ 771.877	$ 3.859.385,00	-	-5,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	CAUDALIMETRO Ø4"	UN	1	$ 61.981	$ 61.981,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ACCESORIOS RANURADOS AC Ø8"	UN	20	$ 40.742	$ 814.840,00	-	-20,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ACOPLE RANURADO AC Ø8"	UN	49	$ 42.531	$ 2.041.469,00	-	-49,00	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -			
	VALVULA REGULADORA Ø4"	UN	1	$ 475.975	$ 475.975,00	-	-1,00	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -			
	CHEQUE HDRO Ø2"	UN	1	$ 211.379	$ 211.379,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ACCESORIOS RANURADOS Ø3"	UN	8	$ 8.744	$ 69.952,00	-	-8,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	BRIDA COMPLETA Ø2"	UN	2	$ 152.516	$ 305.032,00	-	-2,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	CABEZAL DE PRUEBA Ø4"-X3-1/2"X2-1/2"X2-1/2"X2-1/2"	UN	1	$ 2.486.491	$ 2.486.491,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	NIPLE PASAMURO ACERO INOX Ø4"	UN	1	$ 229.383	$ 229.383,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	VALVULA DE ALIVIO Ø1-1/4"	UN	1	$ 471.758	$ 471.758,00	-	-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ACCESORIOS RANURADOS Ø1-1/2"	UN	5	$ 7.807	$ 46.842,00	-	-5,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ACCESORIOS RANURADOS Ø4	UN	12	$ 17.336	$ 208.032,00	-	-12,00	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -			
	ACCESORIOS RANURADOS Ø3"	UN	4	$ 12.959	$ 51.836,00	-	-4,00	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -			
	ACOPLE RANURADO Ø4"	UN	54	$ 28.733	$ 1.551.582,00	-	-54,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS
NIT	:	900344911-8
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS
CC	:	76794219
DIRECCION	:	CRA 48 # 150A -15 OF 304
TELÉFONO	:	3167423607
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES
DIRECCION		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-51 POPAYAN
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO
TELEFONO	:	3204210525

VR.INICIAL OBRA		$ 855.872.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
VR. ADICIONAL No.			:	Fecha inicio	28 Octubre de 2020
VR. ADICIONAL No.			:	Plazo ejecución	5 MESES
VR. TOTAL		$ 855.872.842,34	:		
ANTICIPO	%	$ 0,00	:		
NO APLICA		$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
			:		N.A.
			:		N.A
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00	:	Fecha finlizacion	8-jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRECENTE ACTA (FIN) CANTIDAD	PRECENTE ACTA (FIN) VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL VALOR ($)
	ACOPLE RANURADO Ø3"	UN	6	$ 21.309	$ 170.152,00	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACOPLE RANURADO Ø2 1/2"	UN	10	$ 16.533	$ 193.329,00	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACOPLE RANURADO Ø1-1/2"	UN	8	$ 14.074	$ 112.592,00	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	VALVULA DE PREACCION 2½" DE DOBLE ACCION	UN	1	$ 870.748	$ 870.748,00	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 25.043.499,00			$ -		$ -				
	RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIOS									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAMETRO 4"	ML	117,60	$ 57.157	$ 6.664.988,16	-117,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAMETRO 3"	ML	240,00	$ 45.842	$ 10.954.061,74	-240,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAMETRO 1"	ML	276,00	$ 14.276	$ 3.940.183,14	-276,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACCESORIOS RANURADOS 1"	UN	9,00	$ 12.998	$ 116.981,00	-9,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACOPLE RIGIDO RANURADO 4"	UN	14,00	$ 28.755	$ 402.262,00	-14,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TEE MECANICA RANURADA DE 3" A 1"	UN	85,00	$ 43.946	$ 2.985.490,00	-85,00	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	CRUZ MECANICA DE 3" A 1"	UN	6,00	$ 39.166	$ 234.996,00	-6,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAMETRO 6"	ML	12,00	$ 68.066	$ 816.792,00	-12,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUB TOTAL	$ 26.006.852,04			$ -		$ -				$ -
										$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	SOPORTES									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SOPORTE PARA 6"	UN	10,00	$ 11.080	$ 110.800,00	-10,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SOPORTES PARA 4"	UN	52,00	$ 10.416	$ 541.632,00	-52,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SOPORTE PARA 3"	UN	90,00	$ 9.622	$ 865.980,00	-90,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SOPORTE PARA 1"	UN	206,00	$ 6.013	$ 1.238.678,00	-206,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUB TOTAL	$ 2.757.090,00			$ -		$ -				$ -
										$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ROCIADORES									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO Del: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8-06-2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE GINGENIERIA SAS	VR.INICIAL OBRA	$ 855.872.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900544611-6	VR. ADICIONAL No.		:		
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha Inicio	28 Octubre de 2020
CC	:	76794219	VR. TOTAL	$ 855.872.842,34	:	Plazo ejecución	5 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 4a # 160A -15 OF 304			:		
TELEFONO	:	3187423567	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCIÓN		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 5 No. 5-31 POPAYAN			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A.
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3204210525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finalizacion	8-jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL MAYORES Y MENORES CANTICADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA									
									PRESENTE ACTA (Nº 05)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)				
	PUNTO HIDRAULICO ROCIADORES	UN	112,00	$ 20.335	$ 2.277.520,00		-112,00	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -				
	ROCIADORES COLGANTES QR K=5.8 DIAMETRO 1/2" DE COBE	UN	112,00	$ 30.236	$ 3.368.432,00			$ 3.368.432,00		$ -	112,00	$ 3.368.432,00	112,00	$ 3.368.432,00	100,00%			
	MANO DE OBRA INSTALACION ROCIADORES	UN	112,00	$ 10.625	$ 1.190.448,00		-112,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
				SUB TOTAL	$ 6.854.400,00			$ 3.368.432,00		$ -		$ 3.368.432,00		$ 3.368.432,00				
										$ -	$ -	$ -	0,00	$ -				
	PINTURA DE TUBERIA									$ -	0	$ -	0,00	$ -				
	PINTURA DE TUBERIA ESMALTE Ø 4	ML	117,00	$ 6.296	$ 736.596,00		-117,00	$ -		$ -	0	$ -	0,00	$ -				
	PINTURA DE TUBERIA ESMALTE Ø 6	ML	12,00	$ 7.018	$ 84.216,00		-12,00	$ -		$ -	0	$ -	0,00	$ -				
	PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE 3"	ML	240,00	$ 6.005	$ 1.441.200,00		-240,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE 1"	ML	276,00	$ 4.044	$ 1.116.144,00		-276,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
				SUB TOTAL	$ 3.377.256,00			$ -		$ -		$ -		$ -				
	GABINETES									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	GABINETE DE INCENDIO TIPO I (SUMINISTRO Y MONTAJE)	UN	5,00	$ 1.724.905	$ 8.624.525,00			$ 8.624.525,00		$ -	5,00	$ 8.624.525,00	5,00	$ 8.624.525,00	100,00%			
				SUB TOTAL	$ 8.624.525,00			$ 8.624.525,00		$ -		$ 8.624.525,00		$ 8.624.529,00				
	EQUIPOS RCI									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	EQUIPO BOMBA PRINCIPAL DE 100HP CON TABLERO DE CON	UN	1,00	$ 125.672.109	$ 125.672.109,00		-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	EQUIPO JOCKEY DE 4 HP CON TABLERO DE CONTROL	UN	1,00	$ 6.394.251	$ 6.394.251,00		-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	MONTAJE EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	UN	1,00	$ 6.832.720	$ 6.832.720,00		-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	MONTAJE BOMBA JOCKEY	UN	1,00	$ 745.560	$ 745.560,00		-1,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
				SUB TOTAL	$ 139.644.730,00			$ -		$ -		$ -		$ -				
										$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	EXTINTORES PORTATILES									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO	UN	11,00	$ 50.934	$ 560.274,00			$ 560.274,00		$ -	11,00	$ 560.274,00	11,00	$ 560.274,00	100,00%			
				SUB TOTAL	$ 560.274,00			$ 560.274,00		$ -		$ 560.274,00		$ 560.274,00				
	ADECUACIONES									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
	DESMONTE Y DISPOSICION DE MATERIAL CIELO RASO	M2	466	$ 3.138	$ 1.462.774,00		124,00	$ 1.852.010,00		$ -	590,00	$ 1.852.010,00	590,00	$ 1.852.010,00	100,00%			
	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO	M2	1068,78	$ 41.475	$ 43.639.121,00	-	159,05	$ 37.441.971,00	192,76	$ 4.261.971,00	800,00	$ 33.180.000,00	992,76	$ 37.441.971,00	100,00%			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020

OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS	VR.INICIAL OBRA	$ 859.872.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900344811-8	VR. ADICIONAL No.		:		
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha inicio	28 Octubre de 2020
CC	:	79784218	VR. TOTAL	$ 859.872.842,34	:	Plazo ejecución	3 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 150A-16 OF 304			:		
TELEFONO	:	3167423607	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCION		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A
TELEFONO	:	3204210525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finalizacion	8 jun-21

BALANCE GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA (Fin)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		
				SUB TOTAL	$ 45.291.895,00			$ 39.293.981,00		$ 4.291.871,00		$ 35.002.010,00		$ 39.293.981,00		
	OBRAS NO PREVISTAS									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
										$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 22.600	$ -		360,00	$ 8.136.000,00		$ -	360,00	$ 8.136.000,00	360,00	$ 8.136.000,00	100,00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1"	ML		$ 26.500	$ -		110,00	$ 2.915.000,00		$ -	110,00	$ 2.915.000,00	110,00	$ 2.915.000,00	100,00%	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/4"	ML		$ 30.500	$ -		115,00	$ 3.507.500,00		$ -	115,00	$ 3.507.500,00	115,00	$ 3.507.500,00	100,00%	
NP4	OBRAS DE DEMOLICION Y RESTAURACION DE PISO POR CAUSA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GLB		$ 1.070.000	$ -		1,00	$ 1.070.000,00		$ -	1,00	$ 1.070.000,00	1,00	$ 1.070.000,00	100,00%	
NP5	TRAMITES DE ENTREGA, PRUEBAS E INCORPORACION DE LA SUBESTACION A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	UN		$ 2.340.000	$ -		1,00	$ 2.340.000,00	1,0	$ 2.340.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.340.000,00	100,00%	
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TABLERO GENERAL EN MATERIAL IP 55 W PARA EXTERIEDRES CERTIFICADO RETIE, SUPERIOR AL ACTUAL POR AUMENTO DE CARGA, INCLUYE TOTALIZADORES, BARRAJES, CHAPA Y DEMAS	UN		$ 23.150.000	$ -		1,00	$ 23.150.000,00		$ -	1,00	$ 23.150.000,00	1,00	$ 23.150.000,00	100,00%	
NP7	DESMONTE DE CANALETA ACTUAL Y REEMPLAZO POR CANALETA METALICA Y/O PLASTICA 100 X 40 INCLUYE TAPA Y DIVISION, ACCESORIOS Y FIJACIONES.	ML		46.900	$ -		638,00	$ 29.928.400,00		$ -	638,00	$ 29.928.400,00	638,00	$ 29.928.400,00	100,00%	
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BACKBONE DE FIBRA PARA CONEXION DE CUARTOS TECNICOS PISOS 1-2., INCLUYE SFP PARA PUERTOS DE FIBRA ENTRE SWITCHES, , CANALIZACION, BANDEJAS DE FIBRA CONEXION Y CONFIGURACION.	UND		$ 1.630.000	$ -		1,00	$ 1.630.000,00		$ -	1,00	$ 1.630.000,00	1,00	$ 1.630.000,00	100,00%	
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS TIPO HERRAJE cat 6A	UN		$ 1.234.000	$ -		7,00	$ 8.638.000,00		$ -	7,00	$ 8.638.000,00	7,00	$ 8.638.000,00	100,00%	
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA POU POWER DISTRIBUTION UNIT PARA CADA RACK DE PISO, 8 RECEPTACULOS REGULADOS, SUPRESOR Y DISPLAY.	UN		$ 560.000	$ -		2,00	$ 1.120.000,00	1,0	$ 560.000,00	1,00	$ 560.000,00	2,00	$ 1.120.000,00	100,00%	
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES HORIZONTALES Y VERTICALES PARA CADA RACK DE PISO	UN		$ 110.000	$ -		8,00	$ 880.000,00		$ -	8,00	$ 880.000,00	8,00	$ 880.000,00	100,00%	
NP12	OBRAS DE ADECUACION CUARTO TECNICO RACK PISO 1, INCLUYE, RESANES Y PINTURA DE MUROS, PUERTA NUEVA, CIELORRASO DESMONTABLE 60X60 CM Y UN AIRE MINISPLIT DE 9000 BTU Y ARREGLO DE CUBIERTA	GLB		$ 4.670.000	$ -		0,6345	$ 2.963.115,00	0,1345	$ 628.115,00	0,50	$ 2.336.000,00	0,63	$ 2.963.115,00	100,00%	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGIENIERIA SAS	VR.INICIAL OBRA	$ 855.872.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900344811-8	VR. ADICIONAL No.		:		
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha inicio	28 Octubre de 2020
CC	:	79784219	VR. TOTAL	$ 855.872.842,34	:	Plazo ejecucion	3 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 150A -15 OF 304			:		
TELÉFONO	:	3187423607	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCION	:	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A.
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3204210525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finalizacion	8 jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA (FIN)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		
NP13	OBRAS DE ADECUACION CUARTO TECNICO RACK PISO 2, INCLUYE, PAÑETE MUROS, RESANES Y PINTURA ADECUACION CIELORRADOSO 60X60 CON ILUMINACION Y UN AIRE MINISPLIT DE 6000 BTU B113	GLB		$ 4.980.000	$ -		0,6558	$ 3.262.768,00	0,1658	$ 772.775,51	0,50	$ 2.490.000,00	0,66	$ 3.262.775,51	100,00%		
NP14	READECUACION DE LOS CIRCUITOS EXISTENETES EN PISO 3 Y TRASLADO DE ACOMETIDAS DE AIRES AL P2 Y RACK CUARTO TECNICO DE 2° PISO	GLB		$ 980.000	$ -		1,00	$ 980.000,00		$ -	1,00	$ 980.000,00	1,00	$ 980.000,00	100,00%	
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A, DEBIDAMENTE PONCHADO CON 2 JACKS EN SUS EXTREMOS, INCLUYE FACE PLATE	PTO		$ 410.900	$ -		138,00	$ 56.704.200,00		$ -	138,00	$ 56.704.200,00	138,00	$ 56.704.200,00	100,00%	
NP19	ACOMETIDA DE TABLERO PPAL A TABLEROS DE PISO 3#2F + 1#2N + 1#2T	ML		$ 94.500	$ -		148,00	$ 13.986.000,00		$ -	148,00	$ 13.986.000,00	148,00	$ 13.986.000,00	100,00%	
NP20	ACOMETIDA DE TABLERO PPAL A TABLEROS DE PISO 3#4F + 1#4N + 1#4T	ML		$ 68.900	$ -		47,00	$ 3.238.300,00		$ -	47,00	$ 3.238.300,00	47,00	$ 3.238.300,00	100,00%	
NP21	ACOMETIDA DE TABLERO PPAL A TABLEROS DE PISO 3#6F + 1#6N + 1#6T	ML		$ 30.500	$ -		47,00	$ 1.433.500,00		$ -	47,00	$ 1.433.500,00	47,00	$ 1.433.500,00	100,00%	
NP22	ACOMETIDA DE TRAFO A TABLERO PPAL 4#2/0 DOBLE	ML		$ 210.000	$ -		20,00	$ 4.200.000,00		$ -	20,00	$ 4.200.000,00	20,00	$ 4.200.000,00	100,00%	
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A, CON ALLEGADORES Y SEPARADOR, INCLUYE CABLE # 6 DESNUDO PARA ATERRIZADO	ML		$ 46.958	$ -		178,00	$ 8.361.782,00		$ -	178,00	$ 8.361.782,00	178,00	$ 8.361.782,00	100,00%	
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 36 CIRCUITO PARA TABLERO DISTRIBUCION TD2	UN		$ 3.315.200	$ -		2,00	$ 6.630.400,00		$ -	2,00	$ 6.630.400,00	2,00	$ 6.630.400,00	100,00%	
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITO PARA TABLEROS REGULADOS	UN		$ 2.166.000	$ -		2,00	$ 4.332.000,00		$ -	2,00	$ 4.332.000,00	2,00	$ 4.332.000,00	100,00%	
NP26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 48 CIRCUITO PARA TABLERO DISTRIBUCION TD3	UN		$ 3.909.750	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2"	ML		$ 38.400	$ -		19,00	$ 648.400,00		$ -	19,00	$ 608.400,00	19,00	$ 608.400,00	100,00%	
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA SUMERGIDO EN ACEITE, INCLUYE ADECUACIONES EN POSTE, ESTRUCTURA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DESMONTE DEL TRAFO EXISTENTE	UN		$ 29.230.426	$ -		1,00	$ 29.230.426,00	1,0	$ 29.230.426,00	0,00	$ -	1,00	$ 29.230.426,00	100,00%	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/02/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS
NIT	:	900344811-8
REP. LEGAL	:	Luis ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS
CC	:	79794219
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 150A-15 OF 304
TELÉFONO	:	3167423607
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES
DIRECCIÓN		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-51 POPAYAN
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO
TELEFONO	:	3104210525

VR.INICIAL OBRA		$ 955.972.842,34	:		
VR. ADICIONAL No.			:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
VR. ADICIONAL No.			:	Fecha Inicio	28 Octubre de 2020
VR. TOTAL		$ 955.972.842,34	:	Plazo ejecucion	3 MESES
			:		
ANTICIPO	%	$ 0,00	:		
NO APLICA		$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
			:		N.A.
			:		N.A.
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00	:	Fecha Rntizacion	9-jun-21

BALANCE GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CANTIDAD	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA (FIN) CANTIDAD	PRESENTE ACTA (FIN) VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL VALOR ($)	
	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO								**OBRA EJECUTADA**						
NP 25	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 (1 e 2 mts con clavija para ILUMINACION	UN		$ 19.900	$ -		320,00	$ 6.048.000,00		$ -	320,00	$ 6.048.000,00	320,00	$ 6.048.000,00	100,00%
NP 36	Desmonte de antes electrica red conexiones, postes y cables aereos, incluye tuberias cable, cajas, con el fin de despejar area segun requerimientos RETIE incluye retiro de de todos los materiales sobrantes de obra	GLB		$ 2.000.000	$ -		1,00	$ 2.000.000,00	0,5	$ 1.000.000,00	0,50	$ 1.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	100,00%
exit caloto	Suministro e instalación de LED TORTUGA EXTERIOR 12W	UNIDAD		$ 36.019,00	$ -		2,00	$ 78.038,00	2,0	$ 75.038,00	0,00	$ -	2,00	$ 78.038,00	100,00%
					$ -			$ 227.237.831,00		$ 38.867.356,51		$ 182.636.482,00		$ 227.237.838,51	
B	FRENTE CALOTO									$ -				$ -	
	Suministro e instalación de toma corriente convencional 120V tipo leviton sobrepuesto Normal	UNIDAD	93,00	$ 30.346,00	$ 2.822.364,00		72	$ 5.007.420,00		$ -	165,00	$ 5.007.420,00	165,00	$ 5.007.420,00	100,00%
	Suministro e instalación de conductor de cobre calibres 12 AWG THHN/THWN-2 CT E amarillo	ML	1278,00	$ 10.213,00	$ 13.052.214,00		330	$ 9.998.314,00		$ -	978,00	$ 9.998.314,00	978,00	$ 9.998.314,00	100,00%
	Suministro e instalación de tubo conduit EMT 1/2" expuesto	ML	997,00	$ 20.744,00	$ 20.681.768,00	-	557	$ 13.421.368,00		$ -	647,00	$ 13.421.368,00	647,00	$ 13.421.368,00	100,00%
	Suministro e instalacion de Panel LED 60x60cm 40W SYLVANIA	UNIDAD	70,00	$ 120.813,00	$ 8.456.910,00			$ 9.456.910,00	35,0	$ 4.228.455,00	35,00	$ 4.228.455,00	70,00	$ 9.456.910,00	100,00%
	Suministro e instalacion de LED 12W E-27 Bulbo 6500K	UNIDAD	13,00	$ 24.599,00	$ 319.787,00			$ 319.787,00	13,0	$ 319.787,00	0,00	$ -	13,00	$ 319.787,00	100,00%
	Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra	UNIDAD	2,00	$ 495.782,00	$ 1.021.310,92	-	1,7	$ 495.782,00		$ -	1,00	$ 495.782,00	1,00	$ 495.782,00	100,00%
	Suministro e instalacion de tablero de distribucion 12 CTOS 2 fases	UNIDAD	8,00	$ 1.219.058,00	$ 7.314.348,00		1	$ 8.533.406,00		$ -	7,00	$ 8.533.406,00	7,00	$ 8.533.406,00	100,00%
	Suministro e instalacion de tablero de distribucion 24 CTOS 3 fases 5 hilos NTO - Schneider o similador	UNIDAD	1,00	$ 3.220.951,00	$ 3.220.951,00		1	$ 6.441.902,00		$ -	2,00	$ 6.441.902,00	2,00	$ 6.441.902,00	100,00%
	Suministro e instalación de tubo conduit IMC expuesto	UNIDAD	180,00	$ 33.150,00	$ 5.967.000,00	-	28	$ 5.304.000,00		$ -	160,00	$ 5.304.000,00	160,00	$ 5.304.000,00	100,00%
	Suministro e instalacion de LED TORTUGA EXTERIOR 12W	UNIDAD	19,00	$ 38.019,00	$ 722.361,00			$ 722.361,00		$ -	19,00	$ 722.361,00	19,00	$ 722.361,00	100,00%
	Suministro e instalacion de toma corriente regulador 120V tipo	UNIDAD	48,00	$ 40.979,00	$ 1.940.064,00		8	$ 1.664.288,00		$ -	48,00	$ 1.664.288,00	48,00	$ 1.664.288,00	100,00%
	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 8 AWG	ML	210,00	$ 19.440,00	$ 4.082.400,00		210	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Suministro e instalacion de LED STRUMS 45W EXTERIOR	UNIDAD	3,00	$ 774.019,00	$ 2.391.218,82	-	0,00	$ 2.322.054,00	3,0	$ 2.322.054,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.322.054,00	100,00%
	Suministro e instalacion de UPS 10KVA (10.000VA / 9000Vatios)	UNIDAD	1,00	$ 8.334.239,00	$ 8.334.239,00	-	1,0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Suministro e instalacion de RACK de voz y datos	UNIDAD	1,00	$ 3.434.746,00	$ 3.434.746,00			$ 3.434.746,00		$ -	1,00	$ 3.434.746,00	1,00	$ 3.434.746,00	100,00%
	Suministro e instalacion de punto de datos con CABLE UTP CAT 6A	UNIDAD	38,00	$ 175.465,00	$ 6.667.670,00	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Suministro e instalacion de punto de iluminacion de emergencia	UNIDAD	7,00	$ 207.091,00	$ 1.449.637,00			$ 1.449.637,00	5,0	$ 1.035.455,00	2,00	$ 414.182,00	7,00	$ 1.449.637,00	100,00%
	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 4 AWG Cantidado	ML	50,00	$ 119.121,00	$ 5.956.050,00	-	50	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	Suministro e instalacion de toma corriente convencional 220V tipo leviton sobrepuesto CONV	UNIDAD	28,00	$ 31.218,00	$ 874.104,00		28	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO Del: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS	**VR.INICIAL OBRA**	$ 855.972.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900344811-6	**VR. ADICIONAL No.**				
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUELLOS	**VR. ADICIONAL No.**		:	Fecha Inicio	29 Octubre de 2020
CC	:	76794219	**VR. TOTAL**	$ 855.972.842,34	:	Plazo ejecución	5 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 4B # 150A - 15 OF 304			:		
TELÉFONO	:	3187423807	**ANTICIPO** %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	**NO APLICA**	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCION		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CALLE 5 No. 5-31 POPAYAN			:	Plazo total	4 5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A.
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3204210626	**SALDO POR AMORTIZAR**	$ 0,00	:	Fecha liquidacion	8-jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
									PRESENTE ACTA (F-/+)			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
	Suministro e instalación de toma corriente convencional 120V polarizado (CRM) (SFC)	UNIDAD	5,00	$ 59.801,00	$ 299.005,00			$ 299.005,00		$ -		5,00	$ 299.005,00	100,00%	5,00	$ 299.005,00	100,00%
	Desmonte de toma corrientes existentes incluye normal y regulada	UNIDAD	93,00	$ 7.049,00	$ 655.278,00			$ 655.278,00		$ -		93,00	$ 655.278,00	100,00%	93,00	$ 655.278,00	100,00%
	Desmonte de interruptores existentes	UNIDAD	26,00	$ 7.046,00	$ 183.196,00			$ 183.196,00		$ -		26,00	$ 183.196,00	100,00%	26,00	$ 183.196,00	100,00%
	Suministro e instalacion de interruptores para iluminacion	UNIDAD	28,00	$ 37.853,00	$ 994.178,00			$ 994.178,00		$ -		28,00	$ 994.178,00	100,00%	28,00	$ 994.178,00	100,00%
	Desmonte de iluminacion existente	UNIDAD	56,00	$ 7.046,00	$ 408.668,00			$ 408.668,00		$ -		56,00	$ 408.668,00	100,00%	56,00	$ 408.668,00	100,00%
				SUB TOTAL	$ 100.753.994,54			$ 70.286.390,00		$ 7.905.731,00		0,00	$ 62.380.649,00		0,00	$ 70.286.390,00	
	CERTIFICACIÓN (E)									$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	Certificacion Retie y Retilap	GL	1,00	$ 7.112.250,00	$ 7.112.250,00			$ 7.112.250,00	1,00	$ 7.112.250,00		0,00	$ -		1,00	$ 7.112.250,00	100,00%
	CUARTO DE BOMBAS (C)							$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	VALVULA OSAY BRIDADA Ø6" (VASTAGO)	UN	2,00	$ 1.127.209,00	$ 2.254.418,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	BRIDA COMPLETA Ø6"	UN	4,00	$ 214.751,00	$ 859.004,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	ACCESORIOS ACERO INOX. Ø6"	UN	1,00	$ 30.352,00	$ 30.352,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	REDUCCION EXCENTRICA 8"X4" (COPA)	UN	1,00	$ 208.540,00	$ 208.540,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	REDUCCION CONCETRICA 4"X3"	UN	1,00	$ 196.899,00	$ 196.899,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	NIPLE PASAMURO ACERO RANURADO INOX Ø6 L=0,70M	UN	1,00	$ 451.576,00	$ 451.576,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	CHEQUE AMORTIGUADOR RANURADO Ø6	UN	1,00	$ 1.498.729,00	$ 1.498.729,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	VALVULA OSAY BRIDADA Ø4"	UN	4,00	$ 871.203,00	$ 3.484.812,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	BRIDA COMPLETA Ø4"	UN	8,00	$ 214.751,00	$ 1.718.008,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	VALVULA TIPO MARIPOSA Ø4"	UN	5,00	$ 771.872,00	$ 3.859.360,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	CAUDALIMETRO Ø4"	UN	1,00	$ 61.991,00	$ 61.991,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	ACCESORIOS RANURADOS AC Ø6"	UN	20,00	$ 40.742,00	$ 814.840,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	ACOPLE RANURADO AC Ø6"	UN	48,00	$ 42.531,00	$ 2.041.488,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	VALVULA REGULADORA Ø4"	UN	1,00	$ 475.875,00	$ 475.875,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	CHEQUE HIDRO Ø2"	UN	1,00	$ 211.379,00	$ 211.379,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	ACCESORIOS RANURADOS Ø2"	UN	8,00	$ 9.744,00	$ 89.952,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	BRIDA COMPLETA Ø2"	UN	2,00	$ 192.516,00	$ 385.032,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	CABEZAL DE PRUEBA 6"X2-1/2"X3-1/2"X2-1/2"X3-1/2"	UN	1,00	$ 2.484.491,00	$ 2.484.491,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	NIPLE PASAMURO ACERO INOX Ø4"	UN	1,00	$ 279.383,00	$ 279.383,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	VALVULA DE ALIVIO Ø1-1/4"	UN	1,00	$ 471.758,00	$ 471.758,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
	ACCESORIOS RANURADOS Ø1-1/2"	UN	6,00	$ 7.807,00	$ 46.842,00	-	-	$ -		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS	VR.INICIAL OBRA	$ 855.872.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900344611-8	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha Inicio	28 Octubre de 2020
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Plazo ejecución	5 MESES
CC	:	79784219	VR. TOTAL	$ 855.872.842,34	:		
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 150A-15 OF 504			:		
TELÉFONO	:	3167425607	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCION		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 5 No. 3-31 POPAYAN			:	Plazo total	4.5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A.
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CAROZZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3204210525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finlizacion	8-jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA (#/#)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		
	ACCESORIOS RANURADOS Ø4	UN	12,00	$ 17.336,00	$ 208.032,00	-	-17	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	ACCESORIOS RANURADOS Ø3"	UN	4,00	$ 12.999,00	$ 51.996,00	-	-4	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	ACOPLE RANURADO Ø4"	UN	54,00	$ 28.733,00	$ 1.551.582,00	-	-54	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	ACOPLE RANURADO Ø3"	UN	8,00	$ 21.269,00	$ 170.152,00	-	-8	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	ACOPLE RANURADO Ø2-1/2"	UN	10,00	$ 18.332,00	$ 183.320,00	-	-10	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	ACOPLE RANURADO Ø1-1/2"	UN	8,00	$ 14.074,00	$ 112.592,00	-	-8	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	VALVULA DE PREACCION Ø4" DE DOBLE ACCION	UN	1,00	$ 870.748,00	$ 870.748,00	-	-1	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
				SUB TOTAL	$ 25.033.109,00			$ -		$ -		$ -		$ -		
	RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIOS (D)									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAMETRO 4"	ML	27,00	$ 57.137,00	$ 1.542.699,00		-27,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	ACOPLE RIGIDO RANURADO 4" CODO	UN	8,00	$ 28.733,00	$ 229.864,00		-8,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAMETRO 8"	ML	12,00	$ 4.803,00	$ 57.636,00		-12,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
				SUB TOTAL	$ 1.830.199,00			$ -		$ -		$ -		$ -		
	SOPORTES (E)									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	SOPORTE 6"	UN	10,00	$ 11.080,00	$ 110.800,00		-10,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	SOPORTES 4"	UN	20,00	$ 10.416,00	$ 208.320,00		-20,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
				SUB TOTAL	$ 319.120,00			$ -		$ -		$ -		$ -		
	PINTURA (F)							$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	PINTURA DE TUBERIA ESMALTE Ø 4	ML	27,00	$ 6.288,00	$ 169.776,00		-27,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	PINTURA DE TUBERIA ESMALTE Ø 6	ML	12,00	$ 7.018,00	$ 84.216,00		-12,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
				SUB TOTAL	$ 253.992,00			$ -		$ -		$ -		$ -		
	GABINETES (G)							$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	GABINETE DE INCENDIO TIPO I (SUMINISTRO Y MONTAJE)	UN	2,00	$ 1.724.905,00	$ 3.449.810,00			$ 3.449.810,00			2,00	$ 3.449.810,00	2,00	$ 3.449.810,00	100,00%	
				SUB TOTAL	$ 3.449.810,00			$ 3.449.810,00		$ -		$ 3.449.810,00		$ 3.449.810,00		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS	VR.INICIAL OBRA	$ 855.372.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900344811-8	VR. ADICIONAL No.		:		
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha inicio	26 Octubre de 2020
CC	:	79794219	VR. TOTAL	$ 855.372.842,34	:	Plazo ejecución	3 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 150A-15 OF 304			:		
TELEFONO	:	3187423607	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCION	:	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN.			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A.
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3204210525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finalizacion	6-jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
									PRESENTE ACTA (FIN)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS (s)							$ -									
	EQUIPO BUSES PRINCIPAL DE TRIMPLUS TABLERO DE CONTROL Y GENERADOR ELECTRICO Pm= 107.5 pm y (2= 150 pm	UN	1,00	$ 36.495.909,00	$ 36.495.909,00	-	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	EQUIPO JOCKEY DE 1 5HP CON CONTROLADOR	UN	1,00	$ 6.136.225,00	$ 6.136.225,00	-	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	MONTAJE EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	UN	1,00	$ 863.282,00	$ 863.282,00	-	1	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	MONTAJE BOMBA JOCKEY	UN	1,00	$ 963.282,00	$ 963.282,00	-	1	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
				SUB TOTAL	$ 44.548.718,00			$ -		$ -		$ -		$ -			
	EXTINTORES PORTATILES (h)													$ -			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO	UN	2,00	$ 50.934,00	$ 101.868,00			$ 101.868,00		$ -	2,00	$ 101.868,00	2,00	$ 101.868,00	100,00%		
														$ -			
	OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS													$ -			
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 22.800,00	$ -		70,00	$ 1.562.000,00		$ -	$ 70,00	$ 1.562.000,00	70,00	$ 1.562.000,00	100,00%		
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1"	ML		$ 26.600,00	$ -		65,00	$ 1.722.500,00	30,00	$ 795.000,00	$ 35,00	$ 927.500,00	65,00	$ 1.722.500,00	100,00%		
NP3	OBRAS DE DEMOLICION Y RESTAURACION DE PISO POR CAIDA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GLB		$ 650.000,00	$ -		1,00	$ 650.000,00		$ -	$ 1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	100,00%		
NP4	CANALIZACION DE TUBERIA CONDUIT ELECTRICA 2" PARA ACOMETIDAS DESDE TABLERO PRINCIPAL A CANALIZACION DE IMC PARA TABLEROS DE ZONA, INCLUYE DEMOLICION DE PARED, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TABLERO	ML		$ 137.989,00	$ -		23,00	$ 3.173.287,00		$ -	$ 23,00	$ 3.173.287,00	23,00	$ 3.173.287,00	100,00%		
NP5	GENERAL EN MATERIAL IP 55W PARA EXTERIORES CERTIFICADO RETIE, SUPERIOR AL ACTUAL POR AUMENTO DE CARGA, INCLUYE TOTALIZADORES, BARRAJES, CHAPA Y MARCACIONES (TABLETA, X-LUAE, BY BAES PARA ELITINA	UN		$ 8.080.000,00	$ -		1,00	$ 9.080.000,00		$ -	$ 1,00	$ 8.080.000,00	1,00	$ 8.080.000,00	100,00%		
NP6	DESMONTE DE CANALETA ACTUAL Y REEMPLAZO POR CANALETA METALICA Y/O PLASTICA 100 X 40 INCLUYE TAPA	ML		$ 46.900,00	$ -		198,00	$ 9.286.400,00		$ -	$ 198,00	$ 9.286.400,00	198,00	$ 9.286.400,00	100,00%		
NP7	MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UPS EXISTENTE NUEVA MARCA TRIPP LITE 10 KVA, INCLUYE	GLB		$ 1.190.000,00	$ -		1,00	$ 1.190.000,00	1,00	$ 1.190.000,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.190.000,00	100,00%		
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS TIPO HERRAJE CAT 6A	UN		$ 1.234.000,00	$ -		2,00	$ 2.468.000,00		$ -	$ 2,00	$ 2.468.000,00	2,00	$ 2.468.000,00	100,00%		
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PDU POWER DISTRIBUTION UNIT PARA CADA RACK DE PISO 8	UN		$ 580.000,00	$ -		1,00	$ 580.000,00		$ -	$ 1,00	$ 580.000,00	1,00	$ 580.000,00	100,00%		
NP10	SUMINTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES HORIZONTALES Y VERTICALES PARA CADA RACK DE PISO	UN		$ 110.000,00	$ -		3,00	$ 330.000,00		$ -	$ 3,00	$ 330.000,00	3,00	$ 330.000,00	100,00%		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/04/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE SINGENIERIA SAS	VR INICIAL OBRA	$ 855.872.842,34	:		
NIT	:	900344811-6	VR. ADICIONAL No.		:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha inicio	26 Octubre de 2020
CC	:	76764219	VR. TOTAL	$ 855.872.842,34	:	Plazo ejecución	3 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 48 # 150A -18 OF 304			:		
TELÉFONO	:	3167425807	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCIÓN		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 9-31 POPAYAN			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A.
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3234210525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finalizacion	9-jun-21

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA (F-5) CANTIDAD	PRESENTE ACTA (F-5) VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL VALOR ($)	
NP11	OBRAS DE ADECUACION CUARTO TECNICO BACK MUROS EN SUPERBOARD DE 90M AMBAS CARAS, PUERTA MADERA CON CHAPA, CIELORRASO EN DESMONTABLE 60X60 PUNTO DE ILUMINACION, INCLUYE UN AIRE MINISPLIT DE 9000 BTU. Incluye retiro y modificacion de las hojas existentes a la zona de servicios)	GLB		$ 4.870.000,00	$ -		1,00	$ 4.870.000,00	0,50	$ 2.435.000,00	$ 0,50	$ 2.435.000,00	1,00	$ 4.870.000,00	100,00%
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A, DEDICADAMENTE PONCHADO CON 2 JACKS EN SUS EXTREMOS	PTO		$ 320.900,00	$ -		40,00	$ 12.836.000,00		$ -	$ 40,00	$ 12.836.000,00	40,00	$ 12.836.000,00	100,00%
NP13	OBRAS CIVILES DE DEMOLICION, PERFORACION Y REPARACIONES Y RESANES EN MUROS Y TECHOS POR EL	GLB		$ 980.000,00	$ -		-	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
1.12 adq	Suministro e instalacion de conductor de cobre calibres 5 AWG Canalizado)	ML		$ 89.327,00	$ -		427,50	$ 35.205.657,50	0,5	$ 41.663,00	$ 425,00	$ 36.247.321,00	422,50	$ 35.205.657,50	100,00%
				SUBTOTAL	$ -			$ 81.933.844,50		$ 4.376.338,50		$ 77.559.506,00		$ 81.933.844,50	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 474.606.536		$ 648.617.050,50		$ 58.073.745	$ 592.543.305	$ 648.617.050
A. I. U.	(25,0%)							
ADMINISTRACION	(16,0%)	$ 75.951.286		$ 103.778.728		$ 8.971.900	$ 94.806.829	$ 103.778.728
IMPREVISTOS	(4,0%)	$ 18.987.822		$ 25.944.682		$ 2.242.950	$ 23.701.732	$ 25.944.682
UTILIDAD	(5,0%)	$ 23.734.777		$ 32.430.853		$ 2.803.687	$ 29.627.166	$ 32.430.853
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,0%)	$ 4.509.608		$ 6.161.862		$ 532.701	$ 5.629.161	$ 6.161.862
VALOR TOTAL OBRA		$ 597.978.030		$ 816.933.175		$ 70.824.890	$ 746.308.289	$ 816.933.175

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 41 DE 2020
OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED CONTRAINCENDIO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE CALOTO Y SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA .

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05 Y FINAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO De: Febrero 5 2021 - FINAL

FECHA: 8/06/2021

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTE EINGENIERIA SAS	VR.INICIAL OBRA	$ 855.872.842,34	:	Lugar	Caloto y Santander de Quilichao Cauca
NIT	:	900344011-8	VR. ADICIONAL No.				
REP. LEGAL	:	LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS	VR. ADICIONAL No.		:	Fecha inicio	29 Octubre de 2020
CC	:	79794219	VR. TOTAL	$ 855.872.842,34	:	Plazo ejecución	3 MESES
DIRECCIÓN	:	CRA 46 # 150A-15 OF 304			:		
TELEFONO	:	3167423607	ANTICIPO %	$ 0,00	:		
SUPERVISOR:	:	ING. ANTONIO CABRALES	NO APLICA	$ 0,00	:	Prorroga	1 mes
DIRECCIÓN		PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN			:	Plazo total	4,5 MESES + suspension
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INGENIEROS CA			:		N.A
REP LEGAL	:	ING. ANDRES CARDOZO			:		N.A.
TELEFONO	:	3204216525	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	:	Fecha finalización	8-jun-21

BALANCE GENERAL

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA (P04) CANTIDAD	PRESENTE ACTA (P04) VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL VALOR ($)
SUB TOTAL COSTOS DE EQUIPOS					$ 192.717.875			$ 8.624.525		$ 0		$ 8.624.525		$ 8.624.525
IVA 19% EQUIPOS	19,0%				$ 36.616.415			$ 1.638.660		$ 0		$ 1.638.660		$ 1.638.660
VALOR TOTAL COSTO EQUIPOS					$ 229.334.289			$ 10.263.185		$ 0		$ 10.263.185		$ 10.263.185
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 24.083.550			$ 24.083.550		$ 24.083.550		$ 0		$ 24.083.550
IVA 19 %	19,0%				$ 4.575.875			$ 4.575.875		$ 4.575.875		$ 0		$ 4.575.875
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 28.659.425			$ 28.659.425		$ 28.659.425		$ 0		$ 28.659.425
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	(N/A)													
VALOR A PAGAR EN ACTA					$ 855.872.842			$ 855.855.784		$ 99.284.311		$ 759.571.474		$ 855.855.784

Se deja constancia de recibo a satisfacción de las obras mediante la firma del presente documento. Firmado a los 8 días del mes de Junio de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO: 100,00%

LUIS ALFREDO CARVAJAL
Representante Legal Constructor
Contratista. CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS

ING. ANDRES CARDOZO R.
Representante Legal Interventoria
CONSORCIO INGENIEROS CA

ING. ANTONIO CABRALES
Supervisor del Contrato
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayan

BANCO CREDIFINANCIERA

BANCO CREDIFINANCIERA S.A.

CERTIFICA:

Que el cliente CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION identificado(a) con Nit nacional N. 900.344.811-8, tiene una cuenta de ahorros tradicional persona jurídica No. 0001010065506, la cual se encuentra activa.

Esta cuenta fue abierta el día 22 de septiembre de 2019 y está habilitada para recibir consignaciones nacionales, cheques locales y transferencias interbancarias por los canales ACH y CENIT.

Se expide el día 04 de febrero de 2021 a solicitud del titular.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA BANCO CREDIFINANCIERA S.A.

CREDIFINANCIERA
Nit. 900.200.960-9

CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ ARIAS
DIRECTOR DE CAPTACIONES
D. GENERAL
BANCO CREDIFINANCIERA S.A
NIT 900.200.960-9

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Organico Financiero , Capitulo VI de la ley 1328 del 2009 Banco Credifinanciera , cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero , por lo tanto usted puede enviar su comunicacion escrita al Doctor Carlos Mario Serna Jaramillo o a la Doctora Sonia Elizabeth Rojas Luquete, a la oficina ubicada en la Calle 72 # 6-30 piso 15 en Bogota D.C, teléfonos 6092013 4829715 , Correo Electrónico: defensoria@fiskal.com.co Horarios de Atención De lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm jornada Continua.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y COMPLEMENTARIOS
(PERSONAS JURÍDICAS)

Gissel Tatiana Ascanio identificado con CEDULA NO: 1.095.793.967, y con Tarjeta Profesional No. 180174T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor fiscal de CARVAJAL & COTRES INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION, identificada con NIT 900344811-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de JUNIO de 2021

GISSEL TATIANA ASCANIO
REVISORA FISCAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 15 ofc 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8032577	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	982106988	9419521281	E	2021/05/05	2021/05/07	BANCOLOMBIA	2	$5,683,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 0,522 (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
1	CC	1000505471	CARVAJAL DIEGO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	79463690	RIVERA JHON	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: KONRAD LORENZ (1 Afiliados)						$817,674	$130,900			$817,674	$32,800			$579,915	$23,200			$817,674	$57,000		$0	$0
Centro de Trabajo: KONRAD LORENZ (1 Afiliados)						$817,674	$130,900			$817,674	$32,800			$579,915	$23,200			$817,674	$57,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$817,674	$130,900			$817,674	$32,800			$579,915	$23,200			$817,674	$57,000		$0	$0
3	CC	1022991407	RODRIGUEZ DENIS	230201	27	$817,674	$130,900	EPS002	27	$817,674	$32,800	CCF22	27	$579,915	$23,200	14-11	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PLAZA DE LAS AMERICAS (18 Afiliados)						$16,143,345	$2,583,600			$16,143,345	$646,700			$15,931,356	$638,400			$16,143,345	$1,124,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PLAZA DE LAS AMERICAS (18 Afiliados)						$16,143,345	$2,583,600			$16,143,345	$646,700			$15,931,356	$638,400			$16,143,345	$1,124,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)						$16,143,345	$2,583,600			$16,143,345	$646,700			$15,931,356	$638,400			$16,143,345	$1,124,700		$0	$0
4	CC	79617259	BELTRAN JOHNNY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	1101446284	BLANCO DEIMER	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1043007730	CALVO RAINER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
7	CC	1044931820	CANTILLO DAIMER	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
8	CC	93343494	CRUZ JOSE	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	11002081	DIAZ OSCAR	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	1019074234	ESCOBAR JULIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
11	CC	80756026	GONZALEZ HEYDER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
12	CC	1151477458	GRANADILLO WILBER	230301	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF22	3	$90,853	$3,700	14-11	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
13	CC	10942884	ISAZA JAIDER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	1023035486	JIMENEZ JHON	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	1022377244	NARVAEZ TATIANA	230201	16	$484,548	$77,600	EPS005	16	$484,548	$19,400	CCF22	16	$484,548	$19,400	14-11	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
16	CC	1063137179	PEREZ LUIS	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
17	CC	80744528	RODRIGUEZ FRANKYSTEY	230301	27	$817,674	$130,900	EPS017	27	$817,674	$32,800	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
18	CC	1073985011	ROMERO LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
19	CC	1045172375	SARABIA CESAR	231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
20	CC	8640133	SARABIA CESAR	230201	28	$847,958	$135,700	EPS002	28	$847,958	$34,000	CCF22	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$847,958	$59,100	28	$0	$0
21	CC	1045172293	SARABIA JULIO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$18,778,071	$3,005,300			$18,778,071	$752,300			$18,328,323	$734,400			$18,778,071	$1,191,300		$0	$0

2021/05/07 06:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 15 ofc 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8032577	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	982106988	9419521281	E	2021/05/05	2021/05/07	BANCOLOMBIA	2	$5,683,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$3,005,300	$0	$0	$3,005,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$436,200	$0	$0	$436,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$676,200	$0	$0	$676,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,112,500	$0	$0	$1,112,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$780,400	$0	$0	$780,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,191,300	$0	$0	$1,191,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,191,300	$0	$0	$1,191,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$734,400	$0	$0	$734,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$734,400	$0	$0	$734,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$752,300	$0	$0	$752,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$132,800	$0	$0	$132,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$238,400	$0	$0	$238,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$109,200	$0	$0	$109,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$106,900	$0	$0	$106,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$92,200	$0	$0	$92,200
TOTAL				21	$5,683,300	$0	$0	$5,683,300

2021/05/07 06:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 15 ofc 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8032577	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	911963185	9417111040	E	2021/03/03	2021/03/03	BANCO AV VILLAS	0	$6,528,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$1,574,779	$252,100			$1,574,779	$63,100			$1,574,779	$63,100			$1,574,779	$8,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0,522 (2 Afiliados)						$1,574,779	$252,100			$1,574,779	$63,100			$1,574,779	$63,100			$1,574,779	$8,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,574,779	$252,100			$1,574,779	$63,100			$1,574,779	$63,100			$1,574,779	$8,300		$0	$0
1	CC	1000505471	CARVAJAL DIEGO	25-14	22	$666,253	$106,700	EPS008	22	$666,253	$26,700	CCF22	22	$666,253	$26,700	14-4	22	$666,253	$3,500	22	$0	$0
2	CC	79463690	RIVERA JHON	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: REDES CAUCA (3 Afiliados)						$1,619,794	$259,300			$1,619,794	$64,900			$1,619,794	$64,900			$1,619,794	$112,800		$0	$0
Centro de Trabajo: REDES CAUCA (3 Afiliados)						$1,619,794	$259,300			$1,619,794	$64,900			$1,619,794	$64,900			$1,619,794	$112,800		$0	$0
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (3 Afiliados)						$1,619,794	$259,300			$1,619,794	$64,900			$1,619,794	$64,900			$1,619,794	$112,800		$0	$0
3	CC	1062275015	LUCUMI JAMES	230201	11	$333,127	$53,400	ESSC62	11	$333,127	$13,400	CCF14	11	$333,127	$13,400	14-4	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
4	CC	1090365743	ROJAS JORGE	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC24	23	$766,667	$30,700	CCF14	23	$766,667	$30,700	14-4	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
5	CC	79879108	TORRES CARLOS	230301	13	$520,000	$83,200	EPS005	13	$520,000	$20,800	CCF14	13	$520,000	$20,800	14-4	13	$520,000	$36,200	13	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PLAZA DE LAS AMERICAS (28 Afiliados)						$18,232,961	$2,918,600			$18,232,961	$730,900			$17,943,141	$719,600			$18,232,961	$1,270,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PLAZA DE LAS AMERICAS (28 Afiliados)						$18,232,961	$2,918,600			$18,232,961	$730,900			$17,943,141	$719,600			$18,232,961	$1,270,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (28 Afiliados)						$18,232,961	$2,918,600			$18,232,961	$730,900			$17,943,141	$719,600			$18,232,961	$1,270,800		$0	$0
6	CC	1010030848	ALVAREZ LEIVER	230301	1	$30,285	$4,900	EPS017	1	$30,285	$1,300	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
7	CC	79617259	BELTRAN JOHNNY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
8	CC	1101446284	BLANCO DEIMER	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	1043007730	CALVO RAINER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	1044931820	CANTILLO DAIMER	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	79901728	CORREDOR ARTURO	230201	1	$30,285	$4,900	EPS017	1	$30,285	$1,300	CCF22	1	$30,285	$1,300	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
12	CC	79842492	CORREDOR EVER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
13	CC	93343494	CRUZ JOSE	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	1024495183	DIAZ FRANK	231001	3	$90,853	$14,600	EPS017	3	$90,853	$3,700	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
15	CC	11002081	DIAZ OSCAR	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
16	CC	1019074234	ESCOBAR JULIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
17	CC	1001117119	FORERO DANIEL	230301	16	$484,548	$77,600	EPS017	16	$484,548	$19,400	CCF22	16	$468,162	$18,800	14-4	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
18	CC	79875861	FORERO DANIEL	230201	16	$484,548	$77,600	EPS017	16	$484,548	$19,400	CCF22	16	$468,162	$18,800	14-4	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
19	CC	3120359	GONZALEZ CAMILO	25-14	21	$635,969	$101,800	EPS037	21	$635,969	$25,500	CCF22	21	$635,969	$25,500	14-4	21	$635,969	$44,300	21	$0	$0
20	CC	80756026	GONZALEZ HEYDER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
21	CC	1024586286	GONZALEZ JULIAN	230301	25	$757,105	$121,200	EPS005	25	$757,105	$30,300	CCF22	25	$757,105	$30,300	14-4	25	$757,105	$52,700	25	$0	$0
22	CC	1151477458	GRANADILLO WILBER	230301	27	$817,674	$130,900	EPS002	27	$817,674	$32,800	CCF22	27	$817,674	$32,800	14-4	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
23	CC	1073131371	HERNANDEZ JUAN	230301	25	$757,105	$121,200	EPS017	25	$757,105	$30,300	CCF22	25	$757,105	$30,300	14-4	25	$757,105	$52,700	25	$0	$0
24	CC	10942884	ISAZA JAIDER	230201	29	$878,242	$140,600	EPS017	29	$878,242	$35,200	CCF22	29	$878,242	$35,200	14-4	29	$878,242	$61,200	29	$0	$0
25	CC	1012394412	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	$60,569	$9,700	EPS017	2	$60,569	$2,500	CCF22	2	$60,569	$2,500	14-4	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
26	CC	1033742665	MURCIA OSCAR	231001	3	$90,853	$14,600	EPS005	3	$90,853	$3,700	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
27	CC	1044927649	PAJOY CESAR	231001	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF22	1	$30,285	$1,300	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.#	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1063137179	PEREZ LUIS	231001	29	$878,242	$140,600	EPS017	29	$878,242	$35,200	CCF22	29	$878,242	$35,200	14-4	29	$878,242	$61,200	29	$0	$0
29	CC	1082068886	REYES ERNESTO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
30	CC	80744528	RODRIGUEZ FRANKYSTEY	230301	1	$30,285	$4,900	EPS017	1	$30,285	$1,300	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
31	CC	1073985011	ROMERO LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
32	CC	1045172375	SARABIA CESAR	231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
33	CC	1044930047	VILLADIEGO JOSE	230301	3	$90,853	$14,600	EPS017	3	$90,853	$3,700	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
Total	**Afiliados(33)**					**$21,427,534**	**$3,430,000**			**$21,427,534**	**$858,900**			**$21,137,714**	**$847,600**			**$21,427,534**	**$1,391,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 15 ofc 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8032577	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	911963185	9417111040	E	2021/03/03	2021/03/03	BANCO AV VILLAS	0	$6,528,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$3,430,000	$0	$0	$3,430,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$465,500	$0	$0	$465,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$739,300	$0	$0	$739,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,512,500	$0	$0	$1,512,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$712,700	$0	$0	$712,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,391,900	$0	$0	$1,391,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	$1,391,900	$0	$0	$1,391,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				33	$847,600	$0	$0	$847,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	30	$782,700	$0	$0	$782,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$64,900	$0	$0	$64,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				33	$858,900	$0	$0	$858,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$13,400	$0	$0	$13,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$123,100	$0	$0	$123,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$30,700	$0	$0	$30,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$286,100	$0	$0	$286,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,900	$0	$0	$61,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$106,900	$0	$0	$106,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$127,600	$0	$0	$127,600
TOTAL				33	$6,528,400	$0	$0	$6,528,400

2021/03/03 02:48 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 15 ofc 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8032577	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1012632614	9420770832	E	2021/06/03	2021/06/04	BANCOLOMBIA	1	$7,100,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 0,522 (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600		$0	$0
1	CC	1000505471	CARVAJAL DIEGO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	79463690	RIVERA JHON	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PLAZA DE LAS AMERICAS (30 Afiliados)						$21,533,937	$3,446,800			$21,533,937	$862,900			$21,062,893	$844,200			$21,533,937	$1,500,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PLAZA DE LAS AMERICAS (30 Afiliados)						$21,533,937	$3,446,800			$21,533,937	$862,900			$21,062,893	$844,200			$21,533,937	$1,500,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (30 Afiliados)						$21,533,937	$3,446,800			$21,533,937	$862,900			$21,062,893	$844,200			$21,533,937	$1,500,500		$0	$0
3	CC	79617259	BELTRAN JOHNNY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	1101446284	BLANCO DEIMER	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
5	CC	1043007730	CALVO RAINER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1044931820	CANTILLO DAIMER	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
7	CC	93343494	CRUZ JOSE	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
8	CC	1072655273	DAZA LUIS	230301	23	$696,537	$111,500	EPS017	23	$696,537	$27,900	CCF22	23	$696,537	$27,900	14-11	23	$696,537	$48,500	23	$0	$0
9	CC	78108644	DIAZ DAIRO	231001	16	$484,548	$77,600	EPS002	16	$484,548	$19,400	CCF22	16	$484,548	$19,400	14-11	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
10	CC	11002081	DIAZ OSCAR	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	1019074234	ESCOBAR JULIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	80756026	GONZALEZ HEYDER	230301	22	$666,253	$106,700	EPS002	22	$666,253	$26,700	CCF22	22	$643,723	$25,800	14-11	22	$666,253	$46,400	22	$0	$0
13	CC	10942884	ISAZA JAIDER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	1023035486	JIMENEZ JHON	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	1012420398	MARTINEZ ANDERSSON	230301	1	$30,285	$4,900	EPS037	1	$30,285	$1,300	CCF22	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
16	CC	1022377244	NARVAEZ TATIANA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
17	CC	6844937	PACHECO DELIO	230201	16	$484,548	$77,600	EPS002	16	$484,548	$19,400	CCF22	16	$484,548	$19,400	14-11	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
18	CC	1003336292	PERALES JOSE	230301	1	$30,285	$4,900	EPS017	1	$30,285	$1,300	CCF22	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
19	CC	1003335931	PERALES LIBARDO	230301	16	$484,548	$77,600	EPS017	16	$484,548	$19,400	CCF22	16	$484,548	$19,400	14-11	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
20	CC	1063137179	PEREZ LUIS	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
21	CC	79693573	PINZON ROBINZON	230301	23	$696,537	$111,500	EPS016	23	$696,537	$27,900	CCF22	23	$696,537	$27,900	14-11	23	$696,537	$48,500	23	$0	$0
22	CC	1082068886	REYES ERNESTO	230301	5	$151,421	$24,300	EPS002	5	$151,421	$6,100	CCF22	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
23	CC	1024559491	RODRIGUEZ CARLOS	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
24	CC	1079032615	RODRIGUEZ DANILO	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS005	5	$151,421	$6,100	CCF22	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
25	CC	1022991407	RODRIGUEZ DENIS	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$644,350	$25,800	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
26	CC	80744528	RODRIGUEZ FRANKYSTEY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
27	CC	1033728538	RODRIGUEZ ROSEMBER	230201	9	$272,558	$43,700	EPS017	9	$272,558	$11,000	CCF22	9	$272,558	$11,000	14-11	9	$272,558	$19,000	9	$0	$0
28	CC	1073985011	ROMERO LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
29	CC	1081393462	SALAZAR FERNEY	230301	23	$696,537	$111,500	EPS017	23	$696,537	$27,900	CCF22	23	$696,537	$27,900	14-11	23	$696,537	$48,500	23	$0	$0
30	CC	1045172375	SARABIA CESAR	231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
31	CC	1045172293	SARABIA JULIO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	1045169412	SARABIA RONY	230301	2	$60,569	$9,700	ESSC07	2	$60,569	$2,500	CCF22	2	$60,569	$2,500	14-11	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
Total	**Afiliados(32)**					**$23,350,989**	**$3,737,600**			**$23,350,989**	**$935,700**			**$22,879,945**	**$917,000**			**$23,350,989**	**$1,510,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 15 ofc 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8032577	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1012632614	9420770832	E	2021/06/03	2021/06/04	BANCOLOMBIA	1	$7,100,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$3,737,600	$0	$0	$3,737,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$659,200	$0	$0	$659,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$700,500	$0	$0	$700,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,529,600	$0	$0	$1,529,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$848,300	$0	$0	$848,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,510,100	$0	$0	$1,510,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$1,510,100	$0	$0	$1,510,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$917,000	$0	$0	$917,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	32	$917,000	$0	$0	$917,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$935,700	$0	$0	$935,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$132,800	$0	$0	$132,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$27,900	$0	$0	$27,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$365,900	$0	$0	$365,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$111,700	$0	$0	$111,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$37,700	$0	$0	$37,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$108,000	$0	$0	$108,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$115,300	$0	$0	$115,300
TOTAL				32	$7,100,400	$0	$0	$7,100,400

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14718578867

(415)7707212489984(8020) 000001471857886 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 4 8 1 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 48 150 A 31 OF 304

42. Correo electrónico info@carvajalcortes.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 0 3 2 5 7 7	3 1 6 7 4 2 3 6 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 0 0 3 1 5	4 3 3 0	2 0 1 0 0 3 1 5	4 3 2 1	2 8 2 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 22 / 21 : 38: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14718578867

(415)7707212489984(8020) 000001471857886 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 4 8 1 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 0 0 3 0 3	2 0 1 1 1 2 1 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 3 0 9	2 0 1 2 0 1 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 7 1 4 8 1	0 0 1 9 7 1 4 8 1
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 3 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14718578867

(415)7707212489984(8020) 000001471857886 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 4 8 1 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 3 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 9 4 2 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARVAJAL	CUBILLOS	LUIS	ALFREDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14718578867

(415)7707212489984(8020) 000001471857886 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 4 8 1 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 7 9 3 9 6 7		1 8 0 1 7 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ASCANIO	LEON	GISSEL	TATIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 1 1 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14718578867

(415)7707212489984(8020) 000001471857886 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá (32)	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	49	2010309		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacalvo	CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-22-3:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9720 de fecha 2020-08-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	17820	**Fecha Registro:**	2021-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	556.414.983,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	556.414.983,00	**Saldo x Obligar:** 99.301.368,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900344811	**Razon Social:**	CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0001010065506	**Banco:**	BANCO CREDIFINANCIERA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	6888007	**Nombre:**	FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	Contrato No. 41 de 2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2020-09-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF		556.414.983,00	0,00		
					Total:	556.414.983,00	0,00	556.414.983,00	99.301.368,00

Objeto:	Contratar la modernización de las redes eléctricas, voz y datos, y el suministro e instalación de la red contra incendios para los Palacios de Justicia de Santander de Quilichao y Caloto, Cauca.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-01-12	17.057.00	17.057.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-02-04	170.201.444.00	0.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-02-12	286.912.171.00	0.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-06-24	99.284.311.00	99.284.311.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrsalazar	RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-22-4:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30521	**Fecha Registro:**	2021-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	17820
Valor Inicial:	99.284.311,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	99.284.311,00	**Saldo x Ordenar:**	99.284.311,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	8.582.873,00	**Valor Neto:**	90.701.438,00			**Valor IVA:**	5.108.576,00	**Nro. Cdp:**	9720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	122419

TERCERO

Identificacion:	900344811	**Razon Social:**	CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0001010065506	**Banco:**	BANCO CREDIFINANCIERA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	19221	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE-21 DE 16/06/21	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	99.284.311,00	0,00	99.284.311,00	99.284.311,00

Objeto:	PAGO CORTE PARCIAL OBRA MODERNIZACIÓN REDES FACT FVE-21 CTO 41/20. rsa.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	5-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-06-22	Generada	99,284,311.00

1/1
U-02
OP 145426627
LAN? 152065768 13
22/24 - VI - 2021

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,108,576.00	15,000 %	766,286.00	766,286.00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	94,175,735.00	2,000 %	1,883,515.00	1,883,515.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	94,175,735.00	0,800 %	753,406.00	753,406.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	94,175,735.00	5,000 %	4,708,787.00	4,708,787.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	94,175,735.00	0,500 %	470,879.00	470,879.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-09-11:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145424621	**Fecha Registro:**	2021-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	30521	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-24	**Código de Referencia:**	04500047600145424621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	99.284.311,00	**Valor Deducciones:**	8.582.873,00	**Valor Neto:**	90.701.438,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**99.284.311,00**	Valor Deducciones	8.582.873,00	Valor Neto	**90.701.438,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900344811	**Razón Social:**	CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0001010065506	**Banco:**	BANCO CREDIFINANCIERA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	No. FVE-21 DEL 16/06/2021	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	99.284.311,00	0,00	99.284.311,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

ICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	766.286,00	766.286,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.883.515,00	1.883.515,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	753.406,00	753.406,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	470.879,00	470.879,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.708.787,00	4.708.787,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-06-22	99.284.311,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)