Juan C. Valencia 4

3

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:						
RECIBIDO POR:						
Hora		Fecha				Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?		No.	1680612	Fecha:	17	7	2020						
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB			NIT	X	C.C.		No.	901.392.692-6						
Dirección :	CRA.47 No.93-20			Teléfonos											
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte			Entidad donde realiza el aporte					NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco								

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	2	9	3	8	3	3	5	9	6							Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	71101
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos				Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:			Aplicar valor parcial						
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?				Valor parcial a aplicar									
Beneficiario										NIT		C.C.		No.					
Cuenta Bancaria										Banco					Ahorros		Corriente		

DATOS PARA REGISTRO PRESUPUESTAL

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato sera pagado por la Secretaria de Educacion , al proponente seleccionado, mediante pagos relacionados por el sistema de pagos realizados por el sistema de pagos de la S.D.H., en la cuenta indicada por él en su propuesta así: a) PAGO MENSUAL : Correspondera al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de la Interventoria, y se cancelara en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un n umero de cuotas igual al numero de meses del plazo del contrato, las cuales se realizaran con la entrega y recibo a satisfaccion del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones al respecto del contrato de la interventoria en su etapa de ejecucion y liquidacion. Para la etapa de liquidacion se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidacion. b) PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Correspondera al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de la Interventoria. La SED pagara de forma proporcional al avance de las obras registrao en el acta de corte de la obra tramitada ante la entidad e informes de obras aprobados por la interventoria. c) LIQUIDACION: El porcentaje restante del valor de la Interventoria se pagara de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminacion y liquidacion tanto del contrato de obra como de interventoria, previo cumplimiento de las siguientes actividades:

Fecha Acta de Inicio	13	8	2020	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición				
Valor compromiso inicial	$ 186.458.720,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 186.458.720,00			

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	3	Periodo a pagar	De	Fecha	28	9	2020	A:	Fecha	27	10	2020			
Recibo a Satisfacción No	1580612/3	→	Fecha	27	10	2020	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3548-20	12	331160113763802001	FVP5	$ 11.192.000,00	19%	$ 2.126.480,00	$ 13.318.480,00			$ 13.318.480,00
TOTAL				$ 11.192.000,00		$ 2.126.480,00	$ 13.318.480,00			$ 13.318.480,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00

Valor en Letras	TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L	Total a Pagar	$ 13.318.480,00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA				Firma del Directivo responsable del Area fincional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.					
Elaborado por:	NANCY STELLA TORRES VARELA			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED					
Fecha elaboración	30	11	2020	Ext: 3147	Fecha aprobación	7 12 2020

DATOS PARA REGISTRO PRESUPUESTAL

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

GTC-IF001

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB
NIT 901.392.692-
Carrera 47 N° 93 20
Tel: (057) 3132238930
Bogotá - Colombia
euro-cb@cbingenieros.com

Factura electrónica de venta
No. FVP-5

				Fecha de Factura	**Fecha de Vencimiento**
Señores	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN				
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3241000	2020-11-09	2020-12-09
Dirección	Av. el dorado N° 66 - 63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Total**
1	ACTA PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DEL PERIODO DEL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 27 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 1680612/20: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	1.00	13,318,480.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valor en Letras:
Trece millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-09 por $ 13,318,480.00

Total Bruto	11,192,000.00
IVA 19%	2,126,480.00
Total a Pagar	13,318,480.00

Observaciones:
Para pagos electrónicos a la cuenta de ahorros del banco de occidente 293-83359-6
nombre de Consorcio Interventorías Educativas EURO-CB

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005296341 aprobado en 20201006 prefijo FVP desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1680612/20

ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 27 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATISTA :	CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB	**OBJETO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		
DIRECCION :	Calle 98 # 22 - 64 OF. 503				
C.C. ó NIT :	901.392.692-6	**ESTABLECIMIENTO :**		**PLAZO INICIAL :**	7 MESES
TELEFONO :	7040592	**LOCALIZACION :**	LOCALIDAD 9	**FECHA INICIACION :**	28 DE AGOSTO DE 2020
SUPERVISOR :	ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA	**VR. INICIAL :**	$ 186.458.720,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	27 DE MARZO DE 2021
DIRECCION :	AV. EL DORADO No.66-63	**ANTICIPO**		**PLAZO ADICIONAL :**	N.A
C.C. ó NIT :	11.339.805	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO :**	N.A
TELEFONO :	3241000 EXT.3162	**VR. FINAL :**	$ 186.458.720,00	**PLAZO TOTAL :**	7 MESES
				FECHA FINAL :	27 DE MARZO DE 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2783	1-jul-20	3548	17-jul-20	$ 186.458.720,00	$ 156.366.414,00	$ 13.318.480,00	$ 143.047.934,00
TOTALES				$ 186.458.720,00	$ 156.366.414,00	$ 13.318.480,00	$ 143.047.934,00

A PAGAR $ 13.318.480,00 SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGO MENSUAL: Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación.	MES	7,00	$ 11.192.000,00	$ 78.344.000,00	1,00	$ 11.192.000,00	1,00	$ 11.192.000,00	2,00	$ 22.384.000,00	28,57%
2	PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.	%	100,00%	$ 62.675.200,00	$ 62.675.200,00			22,49%	$ 14.095.652,48	22,49%	$ 14.095.652,48	22,49%
3	LIQUIDACION: El porcentaje restante del valor de la Interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminación y liquidación tanto del contrato de obra como de interventoría	%	100,00%	$ 15.668.800,00	$ 15.668.800,00							
COSTO TOTAL CONTRATO INICIAL (INC. IVA)					$ 156.688.000,00		$ 11.192.000,00		$ 25.287.652,48		$ 36.479.652,48	23,28%

RESUMEN EJECUTIVO

			PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 156.688.000,00	$ 11.192.000,00	$ 25.287.652,48	$ 36.479.652,48	23,28%
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	19%	$ 29.770.720,00	$ 2.126.480,00	$ 4.804.653,97	$6.931.133,97	23,28%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 186.458.720,00	$ 13.318.480,00	$ 30.092.306,45	$43.410.786,45	23,28%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006				-$ 0,45	-$ 0,45	
VALOR A PAGAR EN ACTA			$ 13.318.480,00	$ 30.092.306,00	$ 43.410.786,00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 143.047.934,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

CONTRATISTA
NIT C.C
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB
901.392.692-6
JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO
80.091.975

APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C. No.

JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA
79.907.271

SUPERVISOR
C.C. No.

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
11.339.805

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1680612 de 2020

Correspondiente al periodo: del 28-Sep-2020 al 27-Oct-2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2020, se reunieron las siguientes personas: Luis Antonio Pinzón Parra, identificado con **C.C** 11.339.805 en su calidad de Supervisor, y Juan Carlos Valencia identificado con C.C 79.907.271 en su calidad de Apoyo a la Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 8)
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Ciento ochenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos veinte pesos ($186.458.720)
FORMA DE PAGO:	• Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación. Para la etapa de liquidación se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidación. • Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría. • Liquidación 10% del valor del contrato
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Siete Meses (7)
FECHA DE INICIO:	28 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de marzo de 2021
SUPERVISIÓN	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 3, el cual corresponde a un valor de $13.318.480 costo fijo, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 23.28%.

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato de **interventoría** prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Apoyo a la Supervisión del Contrato
JUAN CARLOS VALENCIA

Supervisor del Contrato
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA