2571

Agencia Nacional de Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 – www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

Para contestar cite:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2019-305-019748-3
Fecha: 19/12/2019 09:05:48->305
FUN LUIS EDUARDO GUTIERR-300
Anexos:1 folio

MI

Bogotá D.C.

PARA: **LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ**
Vicepresidente de Gestión Contractual

DE: **MANUEL ISIDRO RAIGOZO RUBIO**
Gerente de proyectos I

ASUNTO: Concepto de Viabilidad – Contrato de Interventoría No.476 del 27 de abril de 2018. Pago Factura de Venta **No.56** Interventoría Integral del Proyecto de Concesión Girardot – Ibagué – Cajamarca.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de interventoría No.476 del 27 de abril de 2018 que dice:

- Parte Especial en la CLÁUSULA 1.4, numeral d. Valor del contrato y Forma de pago:

"El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales".
(Subrayado fuera de texto).

Dicho lo anterior, por medio de la presente se informa que la factura en referencia fue allegada a la Agencia de la siguiente manera:

PAGO No. 19:

La Interventoría allega el Informe Mensual No.19 correspondiente al mes de noviembre bajo los radicados No. 2019-409-126952-2 del 05 y 2019-409-128674-2 del 10 de diciembre de 2019.

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: CCRAD_S
CBRAD_S
Fecha: CCF_RAD_S

MEMORANDO

- La Interventoría allega anexos y factura No.56 correspondiente al pago No.19 con el radicado No. 2019-409-130067-2 del 12 de diciembre de 2019.

Así las cosas, se realizó la verificación de la información requerida para efectuar el pago **No.19** de Interventoria, llevando a cabo la lista de chequeo de la siguiente manera:

Objeto	Cumple	No Cumple
Informe Mensual de Interventoría **No.19**	X	
Certificación de Aportes a seguridad Social Parafiscales	X	
Certificación Bancaria	X	
Copia del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría	X	

FACTURA No.	No. DE PAGO ESTABLECIDOS	PERIODO	VALOR A PAGAR	No. DE PAGO A REALIZAR	No. DE PAGO PENDIENTES
000056	44	01 al 30 de noviembre 2019	$341.991.594	19	25

De acuerdo con lo anterior, esta gerencia informa que la firma interventora Consorcio MAB cumple con las condiciones necesarias para proceder a realizar el pago de la factura relacionada. Se anexa el formato GCSP-F-202 firmado por los integrantes del equipo de apoyo a la supervisión.

Cordialmente,

MANUEL ISIDRO RAIGOZO RUBIO
Gerente de proyectos I

Anexos: CCDESC_ANEXOS un (1) folio

cc: CCCOPIA_REM

Proyectó: Nelson Eduardo Suanca Ballen – Contratista VGC
VoBo: CCF_DOCTO1
Nro Rad Padre: CCRAD_E 2019-409-128674-2 del 10/12/2019
Nro Borrador: CCNRO_BORR 2019 305 0066367
GADF-F-010

N801

ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	002
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2018

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	476 del 27 de Abril de 2018
Objeto:	es ejecutar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 007 DE 13 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO GIRARDOT-IBAGUE-CAJAMARCA"
Interventoría:	Consorcio MAB
Concesionario:	Concesionaria San Rafael S.A.
Valor Inicial:	$14.804.646.640,00 incluido IVA del 16%
Fecha del Contrato:	27 de Abril de 2018
Plazo Contractual:	18 meses etapa de construcción - 44 meses etapa de operación y mantenimiento
Fecha de Inicio:	09 de mayo de 2018

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	19
MES	Noviembre
Fecha Radicación	05 de diciembre y 10 de diciembre de 2019
No. Radicado	2019-409-126952-2 y 2019-409-128674-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**RESPONSABLE**	**CARGO**	**FIRMA**
	SI	**NO**				
Técnica y Operativa				Nelson Eduardo Suanca Ballen	Supervisor Proyecto	
Desarrollo Obra						
Componente Financiero	X			Laura Cuervo Obando	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	X			Sebastián Gil Salazar	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Maria Teresa Arango Esguerra	Apoyo Predial	
Gestión Social				Diana Mildreth Contreras Bernal	Apoyo Social	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Asesor Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	X			Charol Andrea Grajales Murillo	Apoyo Juridico Predial	
Riesgos	X			Andres Camilo Ramirez Garzón	Apoyo Riesgos	
Actualizacion de Sistemas, Project	X			Elkin Mauricio Escobar Sarmiento	Apoyo Transversal - Sistemas de Infomación	
Indicadores			N/A			
Aforo y Auditoria			N/A			

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 19 del mes de noviembre

Manuel Isidro Ralgozo Rubio - Gerente de Proyectos Carretro I

ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	002
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2018

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	476 del 27 de Abril de 2018
Objeto:	es ejecutar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 007 DE 13 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO GIRARDOT-IBAGUE-CAJAMARCA"
Interventoría:	Consorcio MAB
Concesionario:	Concesionaria San Rafael S.A.
Valor Inicial:	$14.804.646.640,00 incluido IVA del 16%
Fecha del Contrato:	27 de Abril de 2018
Plazo Contractual:	18 meses etapa de construcción - 44 meses etapa de operación y mantenimiento
Fecha de Inicio:	09 de mayo de 2018

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	19
MES	Noviembre
Fecha Radicación	05 de diciembre y 10 de diciembre de 2019
No. Radicado	2019-409-126952-2 y 2019-409-128674-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**RESPONSABLE**	**CARGO**	**FIRMA**
	SI	**NO**				
Técnica y Operativa				Nelson Eduardo Suanca Ballen	Supervisor Proyecto	
Desarrollo Obra						
Componente Financiero	X			Laura Cuervo Obando	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	X			Sebastián Gil Salazar	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Maria Teresa Arango Esguerra	Apoyo Predial	
Gestión Social				Diana Mildreth Contreras Bernal	Apoyo Social	
Componente Jurídico	X			Juan Manuel Cajiao Astorquiza	Asesor Juridico	
Gestión Jurídico Predial	X			Charol Andrea Grajales Murillo	Apoyo Juridico Predial	
Riesgos	X			Andres Camilo Ramirez Garzón	Apoyo Riesgos	
Actualizacion de Sistemas, Project	X			Elkin Mauricio Escobar Sarmiento	Apoyo Transversal - Sistemas de Infomación	
Indicadores			N/A			
Aforo y Auditoría			N/A			

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 19 del mes de noviembre

Manuel Isidro Raigozo Rubio - Gerente de Proyectos Carretro I