Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20213050068933**
Fecha: **30-04-2021**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ**
Vicepresidente de Gestión Contractual

DE: **LILIAN MERCEDES LAZA PINEDO**
Gerente de proyectos

ASUNTO: Concepto de Viabilidad – Contrato de Interventoría No.476 del 27 de abril de 2018. Pago Factura de Venta **No. 3500013** Interventoría Integral del Proyecto de Concesión Girardot – Ibagué – Cajamarca.

Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo.
Para verificar la validez de este documento entre a la página ani.gov.co y seleccione servicios al ciudadano o comuníquese al 4848860 ext. 1367

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de interventoría No.476 del 27 de abril de 2018 que dice:

- Parte Especial en la CLÁUSULA 1.4, numeral d. Valor del contrato y Forma de pago:

  "El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales".
  (Subrayado fuera de texto).

Dicho lo anterior, por medio de la presente se informa que la factura en referencia fue allegada a la Agencia de la siguiente manera:

PAGO No. 35:
La Interventoría allega el Informe Mensual No.35 correspondiente al mes de marzo bajo radicado No. 20214090387372 del 09 de abril de 2021.

La Interventoría allega anexos y factura No. **3500013** correspondiente al pago No.35 con el radicado No. 20214090419582 del 16 de abril de 2021.

Así las cosas, se realizó la verificación de la información requerida para efectuar el pago **No.35** de Interventoría, llevando a cabo la lista de chequeo de la siguiente manera:

Objeto	Cumple	No Cumple
Informe Mensual de Interventoría **No.35**	X	
Certificación de Aportes a seguridad Social Parafiscales	X	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20213050068933**
Fecha: **30-04-2021**

MEMORANDO

Certificación Bancaria	X	
Copia del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría	X	

FACTURA No.	No. DE PAGO ESTABLECIDOS	PERIODO	VALOR A PAGAR	No. DE PAGO A REALIZAR	No. DE PAGO PENDIENTES
3500013	44	01 al 31 de marzo de 2021	$310.538.084	35	09

De acuerdo con lo anterior, esta gerencia informa que la firma interventora Consorcio MAB cumple con las condiciones necesarias para proceder a realizar el pago de la factura relacionada. Se anexa el formato GCSP-F-202 firmado por los integrantes del equipo de apoyo a la supervisión.

Cordialmente,

LILIAN MERCEDES LAZA PINEDO
Gerente de proyectos

Anexos: sin anexos

cc:
Proyectó: Nelson Eduardo Suanca Ballen – Contratista VGC
VoBo: INGRID GIOVANA MEJIA SOTELO, ANDRES CAMILO RAMIREZ GARZON 4, CHAROL ANDREA GRAJALES MURILLO, ELKIN MAURICIO ESCOBAR SARMIENTO 1, JUAN MANUEL CAJIAO ASTORQUIZA 1, LAURA YESSENIA CUERVO OBANDO 1, LILIAN MERCEDES LAZA PINEDO, MARIA TERESA ARANGO ESGUERRA, NELSON EDUARDO SUANCA BALLEN, SEBASTIAN GIL SALAZAR 2, YICEL ADRIANA AZUERO PALACIO
Nro Rad Padre: 20214090387372
Nro Borrador: 20213050024253
GADF-F-010

Agencia Nacional de Infraestructura	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		**CÓDIGO**	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**VERSIÓN**	002
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	**FECHA**	12/03/2018

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	
Objeto:	es ejecutar la "INTERVENTORÍA TECNICA ECONÓMICA FINANCIERA CONTABLE. JURÍDICA ADMINISTRATIVA OPERATIVA MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No.007 DEL 13 DE AGOSTO DE 2007. CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO GIRARDOT - IBAGUÉ - CAJAMARCA"
Interventoría:	Consorcio MAB
Concesionario:	Concesionaria San Rafael S.A.
Valor Inicial:	S14.804.646.640.00 Incluido IVA del 16%
Valor adiciones:	N/A
Fecha del Contrato:	27 de Abril de 2018
Plazo Contractual:	26 meses etapa de construcción - 44 meses etapa de operación y mantenimiento
Fecha de Inicio:	09 de mayo de 2018

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	35
MES	marzo 2021
Fecha Radicación	09 de abril de 2021
No. Radicado	2021-409-038737-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**RESPONSABLE**	**CARGO**	**FIRMA**
	SI	**NO**				
Técnica y Operativa				Nelson Eduardo Suanca Ballen	Supervisor Proyecto	Vo.Bo., en orfeo mediante memorando 20213050068933 de fecha 30 de abril de 2021
Desarrollo Obra						
Componente Financiero				Laura Cuervo Obando	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental				Sebastián Gil Salazár	Sebastián Gil Salazár	
Gestión Predial				María Teresa Arango Esguerra	Apoyo Técnico Predial	
Gestión Social				Yicel Adriana Azuero	Yicel Adriana Azuero	
Componente Jurídico				Juan Manuel Cajíao Astorquiza	Asesor Jurídico	
Gestión Jurídico Predial				Charol Andrea Grajaíes Murlllo	Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos				Andrés Camilo Ramirez Garzón	Apoyo Riesgos	
Actualización sistemas de información (Project, Power Apps, Share point)				Elkin Mauricio Escobar Sarmiento	Apoyo Transversal Sistemas Infomación	
Indicadores			N/A			
Aforo y Auditoría			N/A			

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Mensual de Interventoría No. 35 del mes de marzo de 2021.

VoBo _____

NOMBRE: Lilian Mercedes Laza Pinedo

CARGO: Gerente de Proyectos Carretero 1