	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	**Rige a partir de**: 04/04/2020	Página **1** de **2**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

PONENCIA MODIFICACIÓN CONTRATO No. 0011 ARC-ENAP 2021	
DE: SGEN	**FECHA: 12 DE JULIO DE 2021**
PARA: CLEN	**COPIA:**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	ADQUISICION BIENES
OBJETO	COMPRA DE EQUIPOS AGRÍCOLAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATISTA	ABC INTERCARGO SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	15 DE JULIO DE 2021
VALOR INICIAL	SESENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($64.009.174,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP 5121 DEL 14 DE ENERO DE 2021
VALOR FINAL	SESENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($64.009.174,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	10 DE MARZO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 5521 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	SJ. 72.262.113 JORGE ELIECER RUBIO OLIER, ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA, CEL 3217824824.
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADA
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$0,00

2. MODIFICACIONES REALIZADAS
NINGUNA

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA AL PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO DEL CONTRATO NO. 0011 ARC-ENAP 2021
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
La ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", suscribió un contrato de ADQUISICION DE BIENES No. 0032 ARC-ENAP 2021 de fecha 26 de febrero de 2021, con la empresa ABC INTERCARGO SAS con un valor de contrato correspondiente SESENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($64.009.174,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. Teniendo en cuenta que de acuerdo a la carta de aceptación No. 0011 ARC-ENAP 2021 se estipula en el PLAZO DE EJECUCIÓN será hasta el día 15 de julio del 2021 y/o hasta agotar la totalidad del presupuesto asignado, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Respetuosamente solicito autorización prórroga al plazo inicial de ejecución del contrato hasta el día 30 de octubre de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, teniendo en cuenta la solicitud elevada por el contratista de fecha 16 de junio de 2021, en atención a la situación actual que atraviesa el	

país debido al covid-19 y las restricciones que se presentan en algunas ciudades a causa de las alteraciones de orden público, situación que dificulta el cumplimiento de la entrega en su totalidad de los bienes del contrato dentro del plazo inicialmente establecido y en aras de garantizar la ejecución, se solicita la modificación a la forma de pago inicial del contrato a entregas y PAGOS PARCIALES.

4. ANEXOS

Oficio contratista ABC INTERCARGO SAS de fecha 16 de junio de 2021.

Oficio No. 20214268182256323 de fecha 12 de julio de 2021, solicitud supervisor del contrato.

Atentamente,

CAPITÁN DE CORBETA LUIS JULIAN HINCAPIÉ RESTREPO
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
GERENTE DE PROYECTO

Vo. Bo.
SJ. JORGE ELIECER RUBIO OLIER
Supervisor del Contrato No. 0011 ARC-ENAP 2021