CONTRATO 4600088761 DE 2021

FECHA: Del 17 de julio al 16 de agosto de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	Convenio Empresarial S.A.S
NIT:	900.429.780-4
REPRESENTANTE LEGAL:	Cesar Augusto Betancur Jaramillo
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	3.518.342
OBJETO:	Arrendamiento de bien inmueble con nomenclatura urbana Calle 45 # 55 – 65 para uso y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Organismos de Seguridad y Agencias.
VALOR INICIAL:	Tres mil noventa y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos diez pesos M.L ($3.095.879.210) incluido IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Tres mil noventa y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos diez pesos M.L ($3.095.879.210) incluido IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Doce (12) meses.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021)
FECHA DE TERMINACIÓN:	Dieciséis (16) de enero de dos mil veintidós (2022)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600088761 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientescomponentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se realiza seguimiento al cumplimiento del objeto y del alcance del contrato.
- Se hace seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios y documentos previos.
- Se hace seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Se verifica, por parte de la supervisora del contrato el estado de los bienes muebles arrendados, descritos en el anexo de especificaciones técnicas, los cuales se encuentran completos y en buen estado.
- Porcentaje de ejecución física del 50,14%
- Se hace seguimiento al cumplimiento de Línea estratégica 5 “Gobernanza y Gobernabilidad”; componente 5.3. “Seguridades”; Programas 5.3.1 “Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia”, Programa 5.3.2 “Promoción de la convivencia ciudadana”, Programa 5.3.3 “Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial” y el programa 5.3.4 “Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia”, del plan de Desarrollo actual 2020-2023 “Medellín Futuro”. Se verifica, por parte de la supervisora del contrato el estado de los bienes muebles arrendados, descritos en el anexo de especificaciones técnicas, los cuales se encuentran completos y en buen estado.
- Se realiza, por parte de la supervisora del contrato, seguimiento a las reparaciones que ha venido realizando el propietario del inmueble, con el fin de reparar las goteras que presenta el mismo, las cuales ya han sido reparadas en su mayoría.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


A continuación, se detalla la información general del contrato teniendo en cuenta la situación de ejecución del contrato a la fecha de elaboración:

- El contrato fue firmado el 15 de enero de 2021.

- La supervisión fue asignada el 15 de enero de 2021.
- El acta de inicio se suscribió el 15 de enero de 2021.
- Obligaciones con la Seguridad Social y Parafiscales. El Contratista aportó Certificado suscrito por el revisor fiscal donde manifiesta que la entidad ha cumplido con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales sobre la nómina y que la entidad está a Paz y Salvo a la fecha por tales conceptos.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
06 de julio de 2021	Seis meses anteriores a la fecha de expedición del certificado	Gabriel Darío Parra Celis, Revisor Fiscal T.P.7796-T

- Actualmente el contrato se encuentra en ejecución
- Evaluación del contratista: La calificación al contratista fue del 92.43%.



- A través de este contrato no se adquieren bienes, pues se trata de un contrato de arrendamiento.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: a la fecha de elaboración del presente informe de supervisión, no se ha modificado el contrato en asunto.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: del presente contrato no se derivan comodatos.
- La supervisión fue asignada a la servidora Ana Carolina Ospina Olaya como supervisor principal y al servidor Esteban Ramírez Perez como supervisor suplente. Como equipo de apoyo fue designado el siguiente:

APOYOS	COMPONENTE
Daniela Suárez Patiño	Apoyo Administrativo - Financiero y Contable
Natalia Restrepo Salazar	Apoyo Jurídico
Lina Marcela Restrepo Toledo	Apoyo Técnico

- De los riesgos descritos en la etapa precontractual del contrato, ninguno de los analizados se materializó durante este periodo de evaluación:

Riesgos	Materialización
Presupuesto insuficiente	No
Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido	No
Falta de interés de los potenciales proveedores	No
No firma del contrato por parte del adjudicatario	No
Incumplimiento por el contratista	No
Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	No
El contratista es incapaz de pagar reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	No

- A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valores
110701721	73200000	2320202008	200271	4000103795	50088063	5500000845	$ 1.066.772.092
110000121		2320202007	200273				$ 2.029.107.118

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Pagado	Porcentaje de ejecución
5500000845	$ 3.095.879.210	FACTURA ELECTRON	21/06/2021	5000639424	7.264.954	50%
		FACTURA ELECTRON	21/06/2021	5000639424	250.724.980	
		FACTURA ELECTRON	14/05/2021	5000636049	223.177.579	
		FACTURA ELECTRON	14/05/2021	5000636050	17.406.178	
		FACTURA ELECTRON	14/05/2021	5000636050	17.406.178	
		FactVta N°FE 489	21/01/2021	5000629388	257.989.934	
		FE 503	18/02/2021	5000629913	257.989.934	
		FE769	20/04/2021	5000633778	257.989.934	
		FRA VTA FE633	17/03/2021	5000631192	240.583.756	
		FRA VTA FE633	17/03/2021	5000631193	17.406.178	
Valor pagado a la fecha					**1.547.939.605**	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$3.095.879.210
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$3.095.879.210
Pagos Realizados (Acumulado) al 30/06/2021	$1.547.939.605
Saldo del contrato al 30/06/2021	$1.547.939.605
Pago autorizado del mes de julio de 2021 con la factura electrónica de venta FE 1158	$257.989.934
Porcentaje de ejecución financiera	50%

4. INFORME JURÍDICO:

- Se firmó acta de inicio el quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021).
- En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.
- Se prescindió por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia la expedición de garantías y multas debido a su calidad de arrendatario. Por su parte, a la fecha no se ha hecho efectiva la Cláusula Penal de que trata el numeral Décimo Octavo de la minuta contractual.
- El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia como el Artículo 1973 y siguientes del Código Civil Colombiano. No se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.

- En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los documentos del contrato debidamente legalizados.
- Se ha verificado que el contrato se encuentra soportado en los correspondientes estudios previos, cuenta con Disponibilidad y Registro Presupuestal correspondientes y cuenta con la aprobación por parte del Comité Interno de Planeación.
- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado con la factura electrónica de venta FE 1158 por valor de $ 257.989.934.

Para constancia se firma, a los trece (13) días del mes de julio del año 2021.

Atentamente,

ANA CAROLINA OSPINA OLAYA
Supervisora

LINA MARCELA RESTREPO TOLEDO
Apoyo técnico

DANIELA SUAREZ PATIÑO
Apoyo financiero

NATALIA RESTREPO SALAZAR
Apoyo jurídico