ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual	FUNZA ciudad líder	11-FR-78
	Informe de supervision		version: 00
			Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de Informe	Avance X	Final	Fecha de elaboracion	01/07/2021	
Periodo del informe	Desde 01/06/2021		Hasta 30/06/2021	Contrato N°	2540904
Responsable del Proyecto: KATHERINE GUAQUETA MENDOZA			Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) N/A		
Nombre el programa: N/A			Nombre del subprograma: N/A		

Estado Financiero			
Valor del contrato	14,023,800	Valor ejecutado	1,869,840
% de ejecucion	14,28	% por ejecutar	85,72

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
	N/A

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
Suscribir de forma conjunta con el supervisor designando el acta de inicio del contrato	01/06/2021	100%	100%	El acta de inicio del contrato se suscribio el dia 01/06/2021
Brindar apoyo en la revision, escaneo, archivo y cargue de la informacion contractual se genere por parte de la oficina asesora juridica y publicarla en el aplicativo SIA OBSERVA	01/06/2021 y el 30/06/2021	100%	14,28%	En este mes se archivo en cada carpeta las cuentas de cobro correspondientes a los contratos del año 2020 y 2021
Numerar, escanear, archivar y llevar el control de los contratos celebrados por la alcaldia de funza	01/06/2021 y el 30/06/2021	100%	14,28%	Se realizo la foliacion, enumeracion, archivo y organización de carpetas de cuentas de cobro 2021 en total son 80 cuentas. ICuentas del año 2020 fueron 30 en total. Se reviso para subsanar contratos del 2020 en total 47
Realizar el levantamiento de los inventarios del acervo documental de la oficina Asesora Juridica, por expediente y por documento, de conformidad con la normatividad vigente y de las instrucciones dadas por el supervisor del contrato	01/06/2021 y el 30/06/2021	100%	14,28%	Se realizo inventario de las carpetas existentes en el archivo fisico del año 2020, y asi evidenciar que contratos hacian falta
Las demas relacionadas con el objeto del contrato	01/06/2021 y el 30/06/2021	100%	14,28%	Asistencia a comité virtual programado por el supervisor del contrato. (09/06/2021) y el (29/06/2021)

NOTA: El Informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 2540904, asi mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión