ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 16 DE AGOSTO DE 2018	**Área de Origen:** OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 101 de 2018	**Fecha de Suscripción**: 09/01/2018	**Tipo de Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Plazo Inicial: 8 mes(es)	Fecha de Inicio: 15/01/2018	Fecha de. Terminación: 14/09/2018
Contratista: DIEGO MAURICIO REY JIMENEZ		
Interventor/ Supervisor: LINA XIOMARA GONZALEZ RINCON- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Valor Inicial: $30.400.000,00	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No.___1____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$12.286.667,00	**Tiempo**: (_3_) meses y (_7_) días calendario.	
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 21/12/2018	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMARÓGRAFO, PARA LA REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y SISTEMATIZACIÓN DE ARCHIVO DE PIEZAS AUDIOVISUALES QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Valor total ejecutado a la ultima factura: $24.826.667,00

Plazo de ejecución actual: 8 mes(es)

Fecha de vencimiento: 14/09/2018

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$30.400.000,00
Valor ejecutado a (16) de (08) de (2018):	$24.826.667,00
Valor Adicional:	$12.286.667,00

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La oficina asesora de comunicaciones como una de las dependencias responsables del cumplimiento del proyecto 1128-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional, ha venido dando cumplimiento a las metas del proyecto mediante el desarrollo de las funciones del contrato 101 de 2018 cuyo objeto se centra en: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMARÓGRAFO, PARA LA REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y SISTEMATIZACIÓN DE ARCHIVO DE PIEZAS AUDIOVISUALES QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

En consecuencia, se hace necesario la adición de dicho contrato con el fin de dar continuidad en el diseño y producción de piezas gráficas y editoriales asociadas a la culminación de la gestión 2018 de la Entidad, las necesidades de la Oficina Asesora de Comunicaciones y demás dependencias de la Entidad, junto con el desarrollo de campañas y contenidos audiovisuales desarrolladas al finalizar la presente vigencia en el marco del plan estratégico de comunicaciones.

Por lo expuesto, se requiere adicionar y prorrogar el presente contrato, por cuanto la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES tiene la necesidad de que la persona natural contratada contribuya al desarrollo de las actividades antes descritos para avanzar y garantizar el cumplimiento misional y estratégico de las metas a su cargo en beneficio de la mejora de la gestión y de esta manera cubrir la necesidad de personal para poder culminar las funciones antes descritas.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 38,912383371026955
Valor Máximo para Adición en SMLV:19,456191685513478
Valor Adición Solicitada en SMLV:15,727088279123393

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación adición y prorroga del Contrato de Prestación de Servicios No **101** de 2018

Supervisor (a)
LINA XIOMARA GONZALEZ RINCON
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Proyectó: Lorena Cruz C. – Gestora Contratista.