Numero: 24934

Descripción: Prestación de Servicios para la orientación vocacional con énfasis en formación en habilidades transversales y ocupacionales para jóvenes de la ciudad de Medellín.

Diligenció: Equipo Gestión Categorías Eventos

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2018	31/12/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	01/01/2018	31/12/2018	Informes de avance	Permanente

	Numero: 24934													
	Descripción: Prestación de Servicios para la orientación vocacional con énfasis en formación en habilidades transversales y ocupacionales para jóvenes de la ciudad de Medellín.													
	Diligenció: Equipo Gestión Categorías Eventos													
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos														
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
4	Beneficios esperados	5	Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Alto	No	Supervisor	01/01/2018	31/12/2018	Estudio de documentos	Permanente
5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2018	31/12/2018	Informes de entrega	Permanente
6	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2018	31/12/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

	Numero: 24934													
	Descripción: Prestación de Servicios para la orientación vocacional con énfasis en formación en habilidades transversales y ocupacionales para jóvenes de la ciudad de Medellín.													
	Diligenció: Equipo Gestión Categorías Eventos													
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos														
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
7	Calidad deficiente	3	Entidad/Contratista	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo Alto	Si	Supervisor	01/01/2018	31/12/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2018	31/12/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

	Numero: 24934													
	Descripción: Prestación de Servicios para la orientación vocacional con énfasis en formación en habilidades transversales y ocupacionales para jóvenes de la ciudad de Medellín.													
	Diligenció: Equipo Gestión Categorías Eventos													
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos														
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
9	Ofertas artificialmente bajas	67	Contratista	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Realizar un análisis del mercado adecuado para identificar los porcentajes de utilidad promedio de las empresas e identificar los margenes de ganancia para identificar posibles colusiones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	01/01/2018	31/12/2018	Estudio de documentos	Permanente
10	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	01/01/2018	31/12/2018	Estudio de documentos	Permanente

	Numero: 24934													
	Descripción: Prestación de Servicios para la orientación vocacional con énfasis en formación en habilidades transversales y ocupacionales para jóvenes de la ciudad de Medellín.													
	Diligenció: Equipo Gestión Categorías Eventos													
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos														
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
11	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	01/01/2018	31/12/2018	Estudio de documentos	Permanente
12	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	01/01/2018	31/12/2018	Reuniones con contratista /interventor	Permanente

	Numero: 24934													
	Descripción: Prestación de Servicios para la orientación vocacional con énfasis en formación en habilidades transversales y ocupacionales para jóvenes de la ciudad de Medellín.													
	Diligenció: Equipo Gestión Categorías Eventos													
	MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos													
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
13	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Poner en conocimiento a la Secretaria encargada de la seguridad, para que brinde apoyo y acompañamiento en la custodia del evento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	5	Riesgo extremo	Si	Supervisor	01/01/2018	31/12/2018	Reuniones con contratista /interventor	Permanente
14	Condiciones de Orden Público	5	Contratista /Entidad	Utilizar métodos apropiados que generen confianza y acercamiento al público objetivo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	mesualmente	al finalzar el contrato	mesualmente	mesualmente
	_____				_____					_____				
	Nombre				Nombre					Nombre				
	_____				_____					_____				
	Cargo				Cargo					Cargo				
	_____				_____					_____				
	Firma				Firma					Firma				