ACTA PARCIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 4 DE 2021-07-15	CONTRATO No. 0707 DE 2021-03-12

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	0707	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 100%	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR APOYO TECNICO EN EL ANALISIS Y DEPURACION DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LAS CUENTAS CONTABLES DE NOMINA Y ELABORACION DE FORMATO 1001 PARA EXOGENA DEL MUNICIPIO DE YOPAL		
VALOR DEL CONTRATO $8.400.000,00	Ocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 8.400.000,00	Ocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Cuatro (4) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2021-03-15
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2021-03-15	FECHA DE TERMINACIÓN:	2021-07-14
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2021-06-15	HASTA:	2021-07-14
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2021.0635	2021-03-08	2.1.2.02.02.009.01	I.C.L.D.	$8.400.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
06-1200.170.2021.1001840707	2021-03-12	2.1.2.02.02.009.01	I.C.L.D.	$8.400.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro

de Regalías - SPGR				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Quince (15) días del mes de Julio de 2021 se reunieron GLORIA YOLANDA SILVA RIVEROS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A), quien actúa en su calidad de supervisor, y DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118568237 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO, Identificado Con Nit No. 1118568237-6 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de JULIO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	CAPRESOCA EPS	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4395220037	4395220037	4395220037
VALOR	$113.600,00	$145.400,00	$4.800,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2021-07-01	PERIODO FIN	2021-07-31
VALOR TOTAL	$263.800,00	Base Cotización o IBc	$908.526,00
FECHA PAGO	2021-07-02		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$8.400.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$8.400.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
VALOR ACTA No. 2	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00

VALOR ACTA No. 3	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
PRESENTE ACTA	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
TOTAL	$8.400.000,00	$0,00	$8.400.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $2.100.000,00	Dos Millones Cien Mil Pesos
OBSERVACIONES:	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE $336.000, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $252.000 ESTAMPILA PROCULTURA: $84.000 - EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA TERMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO. - EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) EXIGIDOS POR LEY DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. - EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEB DONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN ESTA VIGENCIA POR CONCEPTO DE PQRS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Quince (15) días del mes de Julio de 2021.

DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
CONTRATISTA

GLORIA YOLANDA SILVA RIVEROS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)
SUPERVISOR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Gloria Yolanda Silva Riveros, identificado con la cédula de ciudadanía No. 51.786.839, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0707 del 15 de Marzo de 2021, contrato suscrito por el Municipio de Yopal con el contratista Darwin Alfonso Torres Carrero identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.568.237, cuyo objeto es "PRESTAR APOYO TECNICO EN EL ANALISIS Y DEPURACION DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LAS CUENTAS CONTABLES DE NOMINA Y ELABORACION DE FORMATO 1001 PARA EXOGENA DEL MUNICIPIO DE YOPAL." certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, como se relacionan a continuación, por lo tanto se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago final al contratista, del periodo comprendido del 15-06-2021 hasta 14-07-2021.

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
1. Realizar apoyo en el seguimiento mensual de las cuentas contables que afectan la nómina de empleados de la empresa Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la administración y la CGN.	El contratista mediante descargas de libros auxiliares, balances de pruebas y revisión a las notas de contabilidad histórica realizo el seguimiento a las cuentas contables que afectan la nómina de empleados de la empresa Municipio correspondientes al presente año. Las cuales fueron identificadas para su debida corrección entre los meses del 15 de marzo al 14 de julio del año 2021.
2. Proyectar los ajustes y/o reclasificaciones necesarias para subsanar las inconsistencias detectadas en el proceso contable según análisis y verificación de los saldos de dichas cuentas contables.	Una vez realizado el análisis y reclasificación por tercero de las cuentas que afectan la nómina, el contratista observa un menor valor causado debido al sistema contable SISOFT. Y de inmediato subsana dichas inconsistencias realizando las siguientes notas de contabilidad entre los meses del 15 de marzo al 14 de julio del año 2021. -NC 2021020023 -NC 2021020035 -NC 2021020081 -NC 2021030043 -NC 2021030046 -NC 2021030047 -NC 2021030048 -NC 2021030052 -NC 2021030054 -NC 2021050006 -NC 2021040236 -NC 2021050006 -NC 2021050067 -NC 2021050068


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

3. Verificar la información financiera para la elaboración del Formato 1001 – Pagos y Retenciones practicadas Versión 10 y Formato 2279 - Código Único Institucional CUIN Versión 2, en concordancia con la Resolución No. 000070 de 2019 y Resolución 000027 de 2020, expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2020.	El contratista verifico la información financiera para la elaboración del formato 1001 Pagos y Retenciones practicadas Versión 10 y Formato 2279 - Código Único Institucional CUIN Versión 2 logrando un 100% en su ejecución para la presentación de la exógena 2020 del Municipio de Yopal.
5. Apoyar en la elaboración del formato de liquidación de reintegro de rendimientos financieros de las solicitudes recibidas por los contratistas.	El contratista realizo los siguientes formatos de reintegro de rendimientos financieros de los siguientes contratos: **1)** EMPRESA: Estudios profesionales interventorías y construcciones ingeniería s.a.s. NIT: 900105134-5 -Según contrato N 1191533 por valor $ 28.995.592 Generando rendimientos por un valor de $ 14.115 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-19157-2 BANCO POPULAR **2)** EMPRESA: Unión temporal división veredal Yopal NIT: 900809398-4 -Según contrato N 10119413 por valor de $ 472.405.314 generando rendimientos financieros por un valor de $ 14. 655 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-18726-5 BANCO POPULAR **3)** EMPRESA: Estudios profesionales interventorías y construcciones ingeniería s.a.s. NIT: 900105134-5 -Según contrato N 1191533 por valor $ 28.995.592 Generando rendimientos por un valor de $ 14.115 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-19157-2 BANCO POPULAR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

	4) EMPRESA: Unión temporal división veredal Yopal NIT: 900809398-4 -Según contrato N 10119413 por valor de $ 472.405.314 generando rendimientos financieros por un valor de $ 14. 655 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-18726-5 BANCO POPULAR.
6. Responder por la organización de los documentos que se produzcan en la dependencia donde se desarrolla el objeto de su contrato, por lo tanto, la entidad suministrará las tablas de retención documental para ser aplicadas en su totalidad, de lo cual deberá dar cuenta de su gestión al supervisor del contrato. Previa a la liquidación del contrato deberá entregar el archivo de gestión debidamente organizado de conformidad con la tabla de retención documental.	La documentación generada en el desarrollo del objeto contractual se encuentra organizada con el fin de entregar el archivo pertinente a la liquidación del mismo.
7. El contratista deberá presentar los informes, identificando los periodos, correspondientes a cada fase del proyecto que considere la entidad estatal, los cuales debe estar aprobados por el supervisor del presente contrato.	Durante la ejecución del contrato se presentó informes mensuales para su respectiva aprobación, así; - Informe No.1: del 15 de marzo de 2021 al 14 de abril de 2021 - Informe No. 2: del 15 de abril de 2021 al 14 de mayo de 2021 - Informe No. 3: del 15 de mayo de 2021 al 14 de junio de 2021 -Informe No. 4: del 15 de junio de 2021 al 14 de julio de 2021
8. Las demás actividades que estén relacionadas con el área de contabilidad y con el objeto contractual.	Reclasifico comprobantes de ingresos por doble afectación con comprobantes de ingresos diferentes, según se evidencian a continuacion en los comprobantes de ingresos realizados a fecha 24 de febrero de 2021.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES



Así mismo certifico, que:

1. El contratista terminó la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato dentro del plazo de ejecución establecido.

2. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de Cuatrocientos Mil Pesos M/cte ($336.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$252.000
Estampilla procultura	$84.000
Estampilla prodeporte	$0

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQR durante la ejecución del contrato.

Esta certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los quince (15) días del mes de julio de 2021.

Supervisor

Proyectó:
Revisó: