FACTURA DE VENTA No: 1303

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Nit: 890700857-8

CRA 7 # 9-43 BELEN IBAGUE TOLIMA Tel. 2731106

Resol. DIAN 18764001346304 del 07-29-2020 Rango 1264- 2000

SOMOS REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
REGIMEN COMUN
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
SOMOS RETENEDORES DE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura impresa por computador, por SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS Nit 890700857-8 en software de SysCafé S.A.

Cliente: **ALCALDIA DE IBAGUE**	Fecha Fact	Elaboró
Nit/C.C: **800113389-7** Tel: **2639188**	Jul-13-2021	ADMON
Dir: **CALLE 9 2 - 59 EDIF.ALCALDIA**		

Referencia	Detalle	Iva	Vr/Unit	Vr/Total
2E0ZG9U8	CONVENIO COMPETITIVO CD		75,770,847.40	75,770,847.40
	ACTA PARCIAL #2 CONVENIO COMPETITIVO N°759 DEL 26 DE MARZO AÑO 2021 ALCALDIA DE IBAGUE. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOSY ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACIONDE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VIBRANTEY SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN ARAS DE LA GENERACION DE EMPLEO FORMAL, EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.			
2E0ZHO9B	CONVENIO COMPETITIVO CI	19	18,563,857.60	18,563,857.60
	ACTA PARCIAL #2 CONVENIO COMPETITIVO N°759 DEL 26 DE MARZO AÑO 2021 ALCALDIA DE IBAGUE. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOSY ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACIONDE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VIBRANTEY SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN ARAS DE LA GENERACION DE EMPLEO FORMAL, EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.			

Son: NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS mcte.

SubTotal	**94,334,705.00**
Iva	3,527,133.00
Rete/Fte	
Rete/Iva	
Rete/Ica	
Total	**97,861,838.00**

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

ACEPTADA

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS NIT. 890.700.857-8

- original -

IBAGUÉ VIBRA	ACTA PARCIAL #2 CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DEL CONVENIO 759 DE 2021				SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
No.	**DESCRIPCION**	**MES**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO PRESTACIONES**	**VALOR TOTAL**
1	Auxiliar de Obra	1	18	$2.317.421	$41.713.578
1,1	Auxiliar de Obra 15 Días	0,5	1	$2.317.421	$1.158.711
1,2	Auxiliar de Obra 9 Días	0,3	2	$2.317.421	$1.390.453
1,3	Auxiliar de Obra 6 Días	0,2	2	$2.317.421	$926.968
2	Oficial	1	6	$3.192.730	$19.156.380
2,1	Oficial 15 Días	0,5	1	$3.192.730	$1.596.365
2,2	Oficial 12 Días	0,4	1	$3.192.730	$1.277.092
3	Cadenero	1	2	$2.660.301	$5.320.602
4	Operador Maquinaria	1	2	$3.698.036	$7.396.072
5	Conductor	1	3	$3.698.036	$11.094.108
6	Dibujante-Inspector	1	1	$3.091.989	$3.091.989
7	Asesor Sisoma	1	1	$3.739.520	$3.739.520
	TOTAL				**97.861.838,00**

	COSTOS DIRECTOS - CD				**75.770.847,43**
	COSTOS INDIRECTOS CI				$18.563.857,62
	IVA 19% SOBRE CI				$3.527.132,95
	TOTAL				**97.861.838,00**

BALANCE DEL CONVENIO

VALOR DEL CONVENIO		$	916.999.696
VALOR PRIMER DESEMBOLSO	$ 114.280.956		
VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 97.861.838		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 704.856.902		
SUMAS IGUALES	**$ 916.999.696**	**$**	**916.999.696**

VALOR NETO A CANCELAR — **Noventa y Siete Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos M/Cte.**

FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO
Presidente STI - Cooperante

RONALD JIMENEZ LOMBANA
Supervisor Convenio

JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ
Secretario Infraestructura