CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 13175 – 2

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO Y ASESORIA ESTRATEGICA EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, DE LA VIGENCIA 2020 (GESA - ESPEC - 01)

Valor Fiscal	***$18,028,500.00***	**Contratista:**	***La Pro Grupo Creativo S.A.S.***
Fecha de Inicio	***19/03/2021***	**Supervisor:**	***Claudia Marcela Ramirez Lopez***
Fecha de Entrega	**18/06/2021**	**Acta No.:**	**6**
Plazo	***3 Mes(Es)***	**Fecha:**	***30/06/2021***
Días suspendidos:	**0**		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **A Los Treinta (30) Día(S) Del Mes De Junio Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**, se reunieron: **La Pro Grupo Creativo S.A.S.**, Contratista y/o Representante legal y **Claudia Marcela Ramirez Lopez**, Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **30/06/2021** se firmó el acta No. **5** de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Durante la vigencia del contrato no se presentó adiciones

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 19 de Marzo del 2021
Acta No.2. Pago Parcial. 21 de Abril del 2021
Acta No.3. Pago Parcial. 24 de Mayo del 2021
Acta No.4. Pago Parcial. 29 de Junio del 2021
Acta No.5. Recibo Definitivo. 30 de Junio del 2021
Acta No.6. Liquidación Definitiva. 30 de Junio del 2021

4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR.BRUTO	VR.NETO
01	21/04/2021	2	Pago Parcial	$6,009,500.00	$6,009,500.00
02	24/05/2021	3	Pago Parcial	$6,009,500.00	$6,009,500.00
03	29/06/2021	4	Pago Parcial	$6,009,500.00	$6,009,500.00
			TOTAL	$18,028,500.00	$18,028,500.00

5. SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	$18,028,500.00
VALOR TOTAL REAJUSTES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$18,028,500.00
MENOS PAGOS EFECTUADOS	$18,028,500.00
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$.00
SALDO A FAVOR DE LA CDMB	$.00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **18,028,500.00**

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 19 de Marzo del 2021 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 5 RECIBO DEFINITIVO de fecha 30 de Junio del 2021, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

ACUERDAN

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **13175 - 2**, suscrito para **Prestacion De Servicios Para El Apoyo Y Asesoria Estrategica En La Rendicion De Cuentas De La Corporación Autonoma Regional Para La Defensa De La Meseta De Bucaramanga, De La Vigencia 2020 (Gesa - Espec - 01)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Treinta (30) Día(S) Del Mes De Junio Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**

Claudia Marcela Ramirez Lopez

CLAUDIA MARCELA RAMIREZ LOPEZ
SUPERVISOR
c.c. 1098,633,720

YEBRIL ARMANDO CASTRO NAVAS
CONTRATISTA
c.c. 90[illegible],081,914
Contratista o Representante Legal

MONICA PAOLA MONSALVE MONROY
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 52,263,306