I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	03	
Contrato N°	**202100684**		
Nombre del Supervisor	**MARIBEL CASTRO FLOREZ**		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del contratista	ARGEMIRO DE JESUS OLIVARES SILVERA		
Identificación del contratista	72186704		
Objeto del contrato	**Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento y evaluación de la calidad educativa de la secretaría de educación del departamento del atlántico.**		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será por Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100252	Fecha del C.D.P	2021-01-20
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202100936	Fecha del R.P	2021-02-12

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$43,470,000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$43,470,000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
2021-02-12	2021-08-11		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$43,470,000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$43,470,000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$21,735,000
Valor por ejecutar		$21,735,000
Valor a pagar en el presente Informe		$7,245,000
No. Factura o Cuenta de Cobro		03

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
• Creación de base de datos históricas de las 85 Instituciones Educativas	Creación de base de datos para resultados por municipios Compartir ficha de resultados con las instituciones educativas Generación de informes para la ruta sendero a la excelencia
• Asistencia técnica a las IE para el mejoramiento de resultados	• Seguimiento al proceso de actualización del DUE, para inscribir las instituciones en la prueba avancemos. • Capacitaciones a los rectores, coordinadores y docentes de 10 y 11, en la interpretación de los resultados Icfes.
• Elaboración de informes técnicos y estadísticos	Generación y presentación de informes para auditoria
• Divulgación Información Icfes	• Apoyo a instituciones de la Etc para proceso de inscripción Saber 11 calendario A. • Envío de comunicado para actualización del DUE e inicio de inscripción saber 11 2021

• Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que se presenten en la Secretaría de Educación Departamental relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto contractual.	• Comunicación con los Rectores (ahijados) de los colegios: Para enviar y recibir información de la Estrategia "Escuela en casa" entre otras que puedan ser de vital importancia para la SEDA • I E ARROYO DE PIEDRA EL BUEN PASTOR • I E SAN JOSE DE LURUACO • I E TÉCNICA AGROPECUARIA DE LURUACO • I E NORMAL SUPERIOR DE MANATI ´ • Apoyo al proceso de primera infancia • Apoyo a jóvenes graduados bachilleres en el proceso de inscripción a la prueba saber 11 calendario A 2021

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

Maribel Castro Flórez quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los doce (12) días del mes de Mayo de 2021



Maribel Castro Flórez
FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.873.423



Argemiro de Jesús Olivares Silvera
FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 72186704