Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	4	
Contrato N°	202100691		
Nombre del Supervisor	**Maribel Castro Flórez**		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del contratista	Elvis Rafael Gutiérrez Mejía		
Identificación del contratista	C.C. 72.165.408 de B/quilla		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será por Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100252	Fecha del C.D.P	Enero 20/2021
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202100898	Fecha del R.P	Febrero 11/2021

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$ 27.945.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 27.945.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
Febrero 11/2021	Agosto 10/2021		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 27.945.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 27.945.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 18.630.000
Valor por ejecutar		$ 9.315.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.657.500
No. Factura o Cuenta de Cobro		EGM-011

Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
• Apoyar en la verificación, orientación y cumplimiento de las condiciones técnicas y logísticas en materia de planeación educativa para la Jornada Única. • Apoyar en el proceso de sistematización y seguimiento del proceso de implementación de la Jornada Única en cada uno de los Establecimientos Educativos asignados teniendo en cuenta los componentes propios de esta jornada.	• Actualización plan de acción del equipo de jornada única. • Ruta y cronograma de actividades de implementación/ampliación de jornada única. • Reunión de trabajo equipo de jornada única (mayo 18) • Reunión de trabajo equipo de jornada única (mayo 25) • Acompañamiento en pruebas diagnósticas IETA Nuestra Señora del Carmen de Péndales. (mayo 19) • Reunión virtual equipo de calidad educativa (mayo 14) • Construcción de formulario de evaluación y seguimiento de establecimientos educativos de jornada única 2021.

• Apoyar en la elaboración de propuestas de ampliación en el componente pedagógico en los establecimientos educativos que le sean asignados. • Apoyar en la elaboración y diseño de infografías de cada una de las instituciones con Jornada Única con la siguiente información: número de estudiantes beneficiados, grados, docentes, áreas de profundización y aliados. • Apoyar en la consolidación de las rutas de formación pedagógicas para Jornada Única por municipios asignados.	• Acompañamiento clase presencial ruta del progreso 2021 grado 11° IETA Nuestra Señora del Carmen de Péndales. (mayo 20) • Entrega de textos PENCORA a IETC de Palmar de Varela y IETA de Palmar de Varela (mayo 24) • Entrega de textos PENCORA a IE San Luis Beltrán de Manatí (mayo 26) • Entrega de textos PENCORA a IE Francisco de Paula Santander (mayo 28) • Entrega de textos PENCORA a IE José Consuegra Higgins, IET de la Peña, IE de Simón Bolívar (mayo 31) • Acompañamiento en prueba diagnóstica grado 11° - IETC La Inmaculada de Campo de La Cruz. (junio 2) • Asistencia virtual comité de jornada única de la SED (junio2) • Acompañamiento a IETA de Tubará para protocolo de bioseguridad (mayo 28) • Reunión de trabajo equipo de jornada única (junio 1) • Elaboración proyección de procedimiento del equipo de jornada única (junio1) • Acompañamiento en prueba diagnóstica grado 11° - IE de Bohórquez. (junio 4) • Proyección modificación de resolución de creación del comité de jornada única (junio 6) • Reunión de trabajo equipo de jornada única (junio 8)

	• Acompañamiento en prueba diagnóstica grado 11° - IE Nuestra Señora de la Candelaria. (junio 9) • Acompañamiento en prueba diagnóstica grado 11° - IE de Campo de la Cruz (junio 10) • Levantamiento de información de áreas de profundización de establecimientos de jornada única.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Maribel Castro Flórez, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los doce (12) días del mes de junio de 2021

Maribel Castro Flórez
FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.873.423

Elvis Gutiérrez Mejía
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 72.165.408 de B/quilla