1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**20001226-H2 de 2020**
Nombre del Contratista:	**RADIOCOM S.A.S.**
Periodo informe:	**01 de junio a 30 de junio de 2021**
Nombre de Supervisor:	**Mario Enrique Ardila Hernández / Yonatan Alexander Montoya Peña**
Nombre del Interventor:	**No Aplica.**
Área perteneciente:	**DITEL – Grupo Sistemas para la Meteorología Aeronáutica**

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, INTEGRAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE CIZALLADURA DE VIENTO PARA EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 de junio al 30 de junio de 2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Reunión de Socialización	Se realiza reunión el día 10 de junio con los funcionarios del grupo ATC del Aeropuerto El Dorado para socializar la nueva presentación que tendrían en las posiciones de trabajo. Se solicitaron sus observaciones al respecto y expresaron que al momento no existía solicitud alguna, cualquier requerimiento se haría posteriormente.	No Aplica.

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

No se ha cumplido ningún tipo de obligación.

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se han entregado bienes en la Entidad.

4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones a las actividades ejecutadas, ni a las obligaciones cumplidas.

5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.3 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI
2	Tipo de riesgo	BIOLOGICO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	PANDEMIA COVID - 19
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
5	¿Fue oportuna la mitigación?	SI
OBSERVACIONES: EL CONTRATO TIENE RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA COVID - 19		

5.4 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	XXX
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	XXX

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	XXX
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

5.5 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
6	X	

6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


6.3 AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha realizado pago, se entregó el anticipo establecido de la vigencia 2020 y fue para amortizar el pago de equipos y software. El valor del anticipo fue de: DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS **($ 2.800.000.000)**

6.4 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta avance ya que los sistemas y bienes se encuentran en proceso de fabricación.

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO



En nuestra calidad de supervisores del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance de la ejecución de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

YONATAN ALEXANDER MONTOYA PEÑA
SUPERVISOR CONTRATO 20001226-H2

MARIO ENRIQUE ARDILA HERNÁNDEZ
SUPERVISOR CONTRATO 20001226-H2