Alcaldía de Bucaramanga	APROBACIÓN DEL ANTICIPO	Código: F-GJ-1140-238,37-062 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2018 Página 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 14 | 7 | 2021

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO No: 301 **3. FECHA CONTRATO:** 28 | 12 | 2020 **4. VALOR CONTRATO:** $ 1.445.358.691,00

5. FECHA ACTA INICIO: 2 | 2 | 2021 **6. FECHA DE TERMINACIÓN:** 1 | 8 | 2021 **7. PLAZO EJEC. (MESES):** 6 MESES

8. OBJETO DEL CONTRATO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

9.CONTRATISTA. JASCOM INGENIERÍA SAS

10. INTERVENTOR: CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020

11. VALOR ANTICIPO: $ 60.180.219,50 **12. PORCENTAJE ANTICIPO:** 50%

B. CUENTA ANTICIPO

13. NOMBRE FIDUCIARIA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA **14. No. CONTRATO FIDUCIA:** 13863

15. FECHA DE APERTURA FIDUCIA: 12 | 2 | 2021

16. ENTIDAD FINACIERA: BANCOLOMBIA **17. No. CUENTA BANCARIA:** 30600001475

18. FECHA DE APERTURA CUENTA: 18 | 2 | 2021 **19. TIPO DE CUENTA BANCARIA:** **AHORROS:** X **CORRIENTE:**

C. LEGALIZACION DEL CONTRATO

20. FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA UNICA: 12 | 7 | 21 **21. ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

22. NUMERO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 465 47 994000002689 -4

24. ESTAMPILLA PROCULTURA: SI [ ] NO [X]

23.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde	HASTA	
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	28/12/2020	2/12/2021	$ 722.679.345,50

D. ANEXOS

25. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO: SI [X] NO [ ]

26. PLAN DE COMPRAS: SI [ ] NO [ ] N/A [X]

OBSERVACIONES: *EL 100% DEL VALOR DEL ANTICIPO SERA INVERTIDO EN MANO DE OBRA*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga., a los 14 días del mes de JULIO del año 2021

MARY ELISA GAMARRA CARVAJAL
R.L. JASCOM INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
R.L. CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020
INTERVENTOR

Original: Municipio de Bucaramanga
Copia: Interventor
Copia: Contratista

Vobo 16/7/2021