# CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-1168

Bogotá, Julio 07 de 2021

Señores
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA**
**DIRECTOR UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
**Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO**
**Director División Construcción**
**Dra. CLAUDIA L. ORTIZ SUAREZ**
**Arquitecto - División Construcción**
Ciudad

**Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019**
**CONTRATO DE OBRA No. 212/26-12-2019**

**INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL SAHAGUN – CORDOBA**

Estimados señores:


Dado que el Contratista de Obra MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN, mediante Comunicación No. **MRPPJUDICATURA-DIRG-014**, solicita a esta interventoría una adición en cuantía por un valor de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($171.372.834.00),** por lo tanto y con el fin de garantizar la supervisión y control de las obras durante el periodo solicitado, esta interventoría solicita de manera respetuosa al ente contratante una adición en tiempo de acuerdo a lo solicitado por el contratista y una adición en cuantía según lo estipulado en el ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES CM 12 DE 2019 - 2. FORMA DE PAGO. "La nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial paga al Contratista el valor del contrato incluido los impuestos de Ley de la siguiente forma:
( ... ) El porcentaje pactado se obtendrá mediante la siguiente formula: ((Valor Contrato de interventoría / Valor contrato de Obra) * l 00)".

Por lo anterior se informa que los recursos requeridos para garantizar el acompañamiento corresponden a:

| VALOR ADICION Nº 01 CONTRATO DE OBRA Nº 212-2019 | % DE INTERVENTORIA | VALOR ADICION Nº 01CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 224-2019 |
|---|---|---|
| **$171.372.834.00** | **8.36240370730051** | **$14.330.888,00** |

En conclusión, se solicita a la entidad la adición en valor de **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($14.330.888,00),** para garantizar la supervisión y control del contrato de obra, esto en los ámbitos técnicos, administrativos, jurídicos, de control financiero, contable y ambiental para la ejecución del proyecto.

Atentamente,



**CONSORCIO MORAM**
**DARIO MONTOYA MIER**
**Representante Legal**