GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL		4	
FECHA PRESENTE ACTA		JULIO 8 de 2021	
CONTRATO X CONVENIO _____		2890 DE 2020	DE FECHA: 10 de Agosto de 2020
OBJETO		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA		CONSTRUSEGO SAS R.L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ	NIT:900.552.490-9 C.C: 91.257.513
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA	NIT:900.104.908-4 C.C: 63.546.466
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :		VALOR INICIAL : $ 4.417.308.471,95 APORTE DEPARTAMENTO: $ 0,00 APORTE DE CONTRAPARTE: $ 4.417.308.471,95	
ADICIONAL N° 1		VALOR $ 700.000.000,00	
ADICIONAL N° _____		VALOR $ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 5.117.308.471,95	
PLAZO INICIAL		6 MESES	
PRORROGA N° 1		Tiempo: 2 MESES	De Fecha: 25 de Marzo de 2021
PRORROGA N°		Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL		8 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN		26 de Octubre de 2020	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1		De Fecha: Mayo 13 de 2021	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1		De Fecha: Mayo 28 de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN		25 de Abril de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		10 de Julio de 2021	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		16 de junio de 2021 a 8 de Julio de 2021	
RBPP N°		2019004150247	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 5709 AÑO: 2020, RPC No. 2622 AÑO: 2021

En las oficinas de Secretaría de Infraestructura Pública se reunieron los señores, ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA Interventor y el señor GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9421084851, 9421081435, 9421081534, del mes (es) Mayo y Junio de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 1.325.192.541,59
Sumatoria Amotizaciones	$ 1.325.192.541,59
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	5.117.308.471,95	
Amortización Anticipo		99.313.863,16
Valor a pagar de la presente acta		416.840.972,59
Valor Total actas pagadas		4.086.262.261,40
Saldo por ejecutar		514.891.374,80
Sumas iguales	5.117.308.471,95	5.117.308.471,95

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 657044848	BANCO: Occidente	AHORROS:	CORRIENTE: x

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o

RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

CONTROL ANTICIPOS ****

Valor Anticipo	$ 1.325.192.541,59
Sumatoria Amotizaciones	$ 1.325.192.541,59
Saldo por Amortizar	$ 0,00

FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 4.670.838.008,94		$ 446.470.463,01	
Amortizacion Anticipo		$ 99.313.863,16		
Valor a pagar de la presente acta		$ 416.840.972,59		
Valor Total actas pagadas		$ 4.086.262.261,40		
Saldo por ejecutar		$ 68.420.911,79		$ 446.470.463,01
Sumas Iguales	$ 4.670.838.008,94	$ 4.670.838.008,94	$ 446.470.463,01	$ 446.470.463,01

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.
R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
R/L FR Nombre: CONSTRUSEGO SAS
R.L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Ximena Rodriguez Fonseca
15/07/21
FIRMA: _____

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA: Julio 8 de 2021

1 HOJA DE 2

CONTRATO:	2890 de 2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUSEGO S.A.S - R.L GERMAN ALBERTO SERRANO
INTERVENTOR:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S - R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
V. INICIAL	$ 4.417.308.471,95
V. ADICIONAL	$ 700.000.000
VALOR TOTAL	$ 5.117.308.471,95

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 26/10/2020

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 25/04/2021

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 10/07/2021

ACTA PARCIAL: _x____

ACTA FINAL: _____

ACTA No. _4_____

FECHA: JULIO 8 de 2021

MES: Junio 16 de 2021 a Julio 8 de 2021

% OBRA EJECT. 89,94% — **% TIEMPO 96%**

							CONDICIONES ORIGINALES					**OBRA EJECUTADA**											
							MODIFICATORIA No.1		**MODIFICATORIA No. 2**			**MODIFICATORIA No. 3**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**		**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**+/-**					**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	**PRELIMINARES**				**461.561.170,57**			**-19.985.931,57**		**2.114.775,00**			**-30.319.076,00**		**413.370.938,00**		**10.387.970,00**		**381.816.173,50**		**392.204.143,50**
1,1	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	4.888,37	3.615,00	17.671.457,55	+	11.305,63	40.869.852,45	585,00	2.114.775,00	+	2.469,00	8.925.435,00	19.248,00	69.581.520,00	214,20	774.333,00	13.223,50	47.802.952,50	13.437,70	48.577.285,50
1,2	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	4.888,37	16.256,00	79.465.342,72	+	8.460,63	137.536.001,28	0,00	0,00	-	181,00	-2.942.336,00	13.168,00	214.059.008,00	292,00	4.746.752,00	12.866,00	209.149.696,00	13.158,00	213.896.448,00
1,3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	4.567,58	79.785,00	364.424.370,30	-	-2.486,58	-198.391.785,30	0,00	0,00	-	455,00	-36.302.175,00	1.626,00	129.730.410,00	61,00	4.866.885,00	1.565,00	124.863.525,00	1.626,00	129.730.410,00
2	**PAVIMENTO FLEXIBLE**				**2.670.660.188,24**			**120.114.327,55**		**2.949,61**			**-51.625.860,78**		**2.739.151.604,62**		**477.438.586,42**		**2.210.698.298,54**		**2.688.136.884,96**
2,1	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	3,43	1.312.994,00	4.503.569,42			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,43	4.503.569,42	0,06	78.779,64	3,37	4.424.789,78	3,43	4.503.569,42
2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	5.350,80	103.900,00	555.948.120,00	-	-181,80	-18.889.020,00	0,00	0,00	-	612,00	-63.586.800,00	4.557,00	473.472.300,00	725,00	75.327.500,00	3.831,00	398.040.900,00	4.556,00	473.368.400,00
2,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	5.350,80	115.201,00	616.417.510,80	-	-730,80	-84.188.890,80	0,00	0,00	+	493,00	56.794.093,00	5.113,00	589.022.713,00	763,00	87.898.363,00	4.192,00	482.922.592,00	4.955,00	570.820.955,00
2,4	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	1.337,70	707.618,00	946.580.598,60	+	346,10	244.906.589,80	0,00	0,00	+	0,20	141.523,60	1.684,00	1.191.628.712,00	328,00	232.098.704,00	1.320,00	934.055.760,00	1.648,00	1.166.154.464,00
2,5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	20.580,00	3.686,00	75.857.880,00	+	468,00	1.725.048,00	0,00	0,00	-	9,50	-35.017,00	21.038,50	77.547.911,00	4.089,83	15.075.113,38	16.498,76	60.814.429,36	20.588,59	75.889.542,74
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	159.242,46	1.958,00	311.796.736,68	-	-33.053,46	-64.718.674,68	0,00	0,00	+	24.650,00	48.264.700,00	150.839,00	295.342.762,00	28.132,00	55.082.456,00	120.259,00	235.467.122,00	148.391,00	290.549.578,00
2,7	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM. (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	74.108,58	2.153,00	159.555.772,74	+	19.172,91	41.279.275,23	1,37	2.949,61	-	43.290,46	-93.204.360,38	49.992,40	107.633.637,20	5.516,80	11.877.670,40	44.111,80	94.972.705,40	49.628,60	106.850.375,80
3	**SEÑALIZACION**				**119.645.638,00**			**-119.645.638,00**		**108.342.348,20**			**11.841.065,80**		**120.183.414,00**		**8.267.130,00**				**8.267.130,00**
3,1	ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND	2.878,00	8.314,00	23.927.692,00	-	-2.878,00	-23.927.692,00	1.526,00	12.687.164,00	+	1.352,00	11.240.528,00	2.878,00	23.927.692,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS	UND	58,00	300.758,00	17.443.964,00	-	-58,00	-17.443.964,00	58,00	17.443.964,00				58,00	17.443.964,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3,3	SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	UND	42,00	275.571,00	11.573.982,00	-	-42,00	-11.573.982,00	42,00	11.573.982,00				42,00	11.573.982,00	30,00	8.267.130,00	0,00		30,00	8.267.130,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	2.920,00	10.034,00	29.299.280,00	-	-2.920,00	-29.299.280,00	2.916,00	29.259.144,00			0,00	2.916,00	29.259.144,00		0,00				0,00
3,5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	UND	13.720,00	2.726,00	37.400.720,00	-	-13.720,00	-37.400.720,00	13.711,70	37.378.094,20	+	220,30	600.537,80	13.932,00	37.978.632,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4	**OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS, CUNETAS)**				**1.108.713.571,79**			**19.517.242,40**		**564.602.430,24**			**-77.818.917,41**		**1.615.014.327,02**		**11.572.724,72**		**1.336.110.169,50**		**1.347.682.894,22**
4,1	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	107,70	1.001.776,00	107.891.275,20	+	132,30	132.534.964,80	0,00	0,00	-	49,10	-49.187.201,60	190,90	191.239.038,40	6,80	6.812.076,80	180,80	181.121.100,80	187,60	187.933.177,60
4,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	927,00	70.371,00	65.233.917,00	-	-834,00	-58.689.414,00	0,00	0,00	-	1,70	-119.630,70	91,30	6.424.872,30	3,30	232.224,30	84,30	5.932.275,30	87,60	6.164.499,60
4,3	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	842,40	14.536,00	12.245.126,40	+	2.002,80	29.112.700,80	585,00	8.503.560,00	-	463,50	-6.737.436,00	2.966,70	43.123.951,20	10,80	156.988,80	2.917,40	42.407.326,40	2.928,20	42.564.315,20
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	60,00	553.093,00	33.185.580,00	+	96,00	53.096.928,00	0,00	0,00	-	12,30	-6.803.043,90	143,70	79.479.464,10		0,00	138,50	76.603.380,50	138,50	76.603.380,50
4,5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	497,40	79.785,00	39.685.059,00	+	126,60	10.100.781,00	0,00	0,00	-	232,30	-18.534.055,50	391,70	31.251.784,50		0,00	369,80	29.504.493,00	369,80	29.504.493,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	180,00	549.372,00	98.886.960,00	+	45,00	24.721.740,00	0,00	0,00	-	5,50	-3.021.546,00	219,50	120.587.154,00		0,00	212,00	116.466.864,00	212,00	116.466.864,00
4,7	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	617,40	702.105,00	433.479.627,00	-	-590,10	-414.312.160,50	548,60	385.174.803,00	+	10,60	7.442.313,00	586,50	411.784.582,50	0,00	0,00	275,30	193.289.506,50	275,30	193.289.506,50
4,8	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	28,98	252.366,00	7.313.566,68	+	214,52	54.137.554,32	0,00	0,00	+	6,50	1.640.379,00	250,00	63.091.500,00		0,00	250,00	63.091.500,00	250,00	63.091.500,00
4,9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2.775,00	4.608,00	12.787.200,00	+	17.596,611	81.085.183,49	14,36	66.166,27	-	3.791,92	-17.473.153,54	16.594,05	76.465.396,22	233,54	1.076.152,32	13.780,60	63.501.004,80	14.014,14	64.577.157,12

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: Julio 8 de 2021

2 HOJA DE 2

CONTRATO:	2890 de 2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUSEGO S.A.S - R.L GERMAN ALBERTO SERRANO
INTERVENTOR:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S - R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
V. INICIAL	$ 4.417.308.471,95
V. ADICIONAL	$ 700.000.000
VALOR TOTAL	$ 5.117.308.471,95

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 26/10/2020

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 25/04/2021

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 10/07/2021

ACTA PARCIAL: _x____

ACTA FINAL: _____

ACTA No. _4_____

FECHA: JULIO 8 de 2021

MES: Junio 16 de 2021 a Julio 8 de 2021

% OBRA EJECT. 89,94% — **% TIEMPO 96%**

	CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA															
							MODIFICATORIA No.1		MODIFICATORIA No. 2			MODIFICATORIA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	+/-					Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
4,10	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	842,40	244.095,00	205.625.628,00	+	650,90	158.881.435,50	511,50	124.854.592,50	+	64,40	15.719.718,00	2.069,20	505.081.374,00	13,50	3.295.282,50	2.022,00	493.560.090,00	2.035,50	496.855.372,50
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	1.404,00	37.834,00	53.118.936,00	-	-354,00	-13.393.236,00	700,00	26.483.800,00	-	200,00	-7.566.800,00	1.550,00	58.642.700,00		0,00	1.520,00	57.507.680,00	1.520,00	57.507.680,00
4,12	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	8.485,13	4.627,00	39.260.696,51	-	-8.160,63	-37.759.235,01	4.218,61	19.519.508,47	+	1.474,29	6.821.539,83	6.017,40	27.842.509,80	0,00	0,00	2.836,60	13.124.948,20	2.836,60	13.124.948,20
	ITEMS NO PREVISTOS									**24.937.497,00**			**135.767.984,30**		**160.705.481,30**		**3.094.374,00**		**97.605.878,90**		**100.700.252,90**
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	ML		223.973,10	0,00		0,00	0,00	100,00	22.397.310,00				100,00	22.397.310,00						
NP-2	PREDRAPLEN COMPACTO	M3		94.081,00	0,00		0,00	0,00	27,00	2.540.187,00			0,00	27,00	2.540.187,00			27,00	2.540.187,00	27,00	2.540.187,00
NP-3	NP-3 EXCAVACION DE CORTES DE TALUDES CON TERRACEO CON ALTURAS QUE SUPERAN H > 13 METROS SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3		28.645,00		+	2.979,00	85.333.455,00						2.979,00	85.333.455,00			2.979,00	85.333.455,00	2.979,00	85.333.455,00
NP-4	DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS INCLUYE POSTES	ML		9.869,00		+	613,43	6.053.920,04						613,43	6.053.920,04			613,43	6.053.920,04	613,43	6.053.920,04
NP-5	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D=9 -10 CM ALTURA 1,5 M. 5 LINEAS DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML		40.646,00		+	429,94	17.475.473,76						429,94	17.475.473,76						
NP-6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS (INCLUYE RETIRO)	M3		86.143,25		+	42,70	3.678.316,86						42,70	3.678.316,86			42,70	3.678.316,86	42,70	3.678.316,86
NP-7	MURO DE CONTENCIÓN DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3		212.151,94		+	41,00	8.698.229,54						41,00	8.698.229,54						
NP-8	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - (3000 PSI)	M3		910.110,00		+	4,50	4.095.495,00						4,50	4.095.495,00	3,40	3.094.374,00			3,40	3.094.374,00
NP-9	COLUMNAS EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), ALTURA MENOR A 3 METROS - FORMALETA MADERA	M3		1.540.393,00		+	5,70	8.780.240,10						5,70	8.780.240,10						
NP-10	CORTE ARBOL (INCL. RAICES) H>3.0	UND		118.061,00		+	14,00	1.652.854,00						14,00	1.652.854,00						
	COSTOS DIRECTOS				**4.360.580.569,00**										**5.048.425.764,95**		**510.760.785,14**				**4.536.991.305,58**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL/SISTEMA DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL:				35.986.546,66						+		7.088.889,34		**43.075.436,00**		**5.394.050,61**				**43.075.436,00**
	PLAN DE MANEJO TRANSITO:				20.741.356,29						+		5.065.914,71		**25.807.271,00**		**0,00**				**22.350.355,57**
	COSTO TOTAL				**4.417.308.471,95**										**5.117.308.471,95**		**516.154.835,75**				**4.602.417.097,15**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	516.154.835,75
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	99.313.863,16
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	416.840.972,59

SON: QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

Interventor

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S - R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA

CONTRATISTA

CONSTRUSEGO SAS

R.L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Ximena Rodriguez Fonseca
FIRMA:
15/07/21

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar tambien el acta de Recursos Fisicos

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 8B 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1028810504	9421081435	E	2021/06/23	2021/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,527,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LIBRO TOTAL (5 Afiliados)																							$5,815,467	$930,700			$5,815,467	$232,900			$5,754,021	$230,500			$5,815,467	$405,100		$0	$0		$1,799,200
Centro de Trabajo: BARRANCA (5 Afiliados)																							$5,815,467	$930,700			$5,815,467	$232,900			$5,754,021	$230,500			$5,815,467	$405,100		$0	$0		$1,799,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							$5,815,467	$930,700			$5,815,467	$232,900			$5,754,021	$230,500			$5,815,467	$405,100		$0	$0		$1,799,200
1	CC	91464253	BAUTISTA WILLINTON																		25-14	30	$1,744,389	$279,200	EPS037	30	$1,744,389	$69,800	CCF40	30	$1,744,389	$69,800	14-4	30	$1,744,389	$121,500	30	$0	$0	Si	$540,300
2	CC	1095943310	BUSTOS YOEL																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$280,300
3	CC	13643794	CRUZ EXPEDITO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF40	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
4	CC	1097306747	ESTEBAN ANDRES																		25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$280,300
5	CC	1098758716	VELASQUEZ WILLIAM																		230301	30	$1,345,500	$215,300	EPS002	30	$1,345,500	$53,900	CCF40	30	$1,345,500	$53,900	14-4	30	$1,345,500	$93,700	30	$0	$0	Si	$416,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (2 Afiliados)																							$5,449,999	$912,500			$5,449,999	$218,100			$5,449,999	$218,100			$5,449,999	$379,400		$0	$0		$1,728,100
Centro de Trabajo: OPERATIVO (2 Afiliados)																							$5,449,999	$912,500			$5,449,999	$218,100			$5,449,999	$218,100			$5,449,999	$379,400		$0	$0		$1,728,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$5,449,999	$912,500			$5,449,999	$218,100			$5,449,999	$218,100			$5,449,999	$379,400		$0	$0		$1,728,100
6	CC	37182538	PICON VIVIANA																		230301	30	$4,023,769	$684,300	EPS005	30	$4,023,769	$161,000	CCF40	30	$4,023,769	$161,000	14-4	30	$4,023,769	$280,100	30	$0	$0	Si	$1,286,400
7	CC	1098776783	RONDON MATEO																		230301	30	$1,426,230	$228,200	EPS005	30	$1,426,230	$57,100	CCF40	30	$1,426,230	$57,100	14-4	30	$1,426,230	$99,300	30	$0	$0	Si	$441,700
Total			**Afiliados(7)**																				$11,265,466	$1,843,200			$11,265,466	$451,000			$11,204,020	$448,600			$11,265,466	$784,500		$0	$0		$3,527,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 8B 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1028810504	9421081435	E	2021/06/23	2021/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,527,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,843,200	$0	$0	$1,843,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$570,000	$0	$0	$570,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,127,800	$0	$0	$1,127,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$784,500	$0	$0	$784,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$784,500	$0	$0	$784,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$448,600	$0	$0	$448,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$448,600	$0	$0	$448,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$451,000	$0	$0	$451,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$69,800	$0	$0	$69,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$126,700	$0	$0	$126,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$218,100	$0	$0	$218,100
TOTAL				7	$3,527,300	$0	$0	$3,527,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUSEGO 2	CARRERA 27 N 37 33	BUCARAMANGA-SANTANDER	6972928	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1028939362	9421084851	E	2021/06/23	2021/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,726,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUTAZA2 (21 Afiliados)																								**$17,734,975**	**$2,671,500**			**$17,734,975**	**$542,400**			**$18,408,798**	**$569,200**			**$17,734,975**	**$943,400**		**$0**	**$0**		**$4,726,500**
Centro de Trabajo: TUTAZA2 (21 Afiliados)																								**$17,734,975**	**$2,671,500**			**$17,734,975**	**$542,400**			**$18,408,798**	**$569,200**			**$17,734,975**	**$943,400**		**$0**	**$0**		**$4,726,500**
Ciudad: TUTAZA Depto: BOYACA (21 Afiliados)																								**$17,734,975**	**$2,671,500**			**$17,734,975**	**$542,400**			**$18,408,798**	**$569,200**			**$17,734,975**	**$943,400**		**$0**	**$0**		**$4,726,500**
1	CC	1055730348	ACEVEDO RUBY		X															X		230301	1	$30,285	$4,900	EPS037	1	$30,285	$1,300	CCF10	1	$242,274	$9,700	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	Si	$18,100
2	CC	7171657	ACOSTA ORLANDO																			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	1052401662	ALARCON ELKIN		X															X		25-14	2	$60,569	$9,700	EPS037	2	$60,569	$2,500	CCF10	2	$175,397	$7,100	14-4	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0	Si	$23,600
4	CC	1057602849	ALBA LEIDY		X															X		230301	11	$333,127	$53,400	CCFC24	11	$333,127	$13,400	CCF10	11	$459,311	$18,400	14-4	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0	Si	$108,400
5	CC	9534835	ALVARADO JOSE																			25-14	6	$181,706	$29,100	EPS037	6	$181,706	$7,300	CCF10	6	$181,706	$7,300	14-4	6	$181,706	$12,700	6	$0	$0	Si	$56,400
6	CC	9534835	ALVARADO JOSE										X									25-14	9	$272,558	$32,800	EPS037	9	$272,558	$0	CCF10	9	$272,558	$0	14-4	9	$272,558	$0	9	$0	$0	Si	$32,800
7	CC	9534835	ALVARADO JOSE										X									25-14	15	$454,263	$54,600	EPS037	15	$454,263	$0	CCF10	15	$454,263	$0	14-4	15	$454,263	$0	15	$0	$0	Si	$54,600
8	CC	1002606097	ALVAREZ WILMER																			230201	10	$302,842	$48,500	CCFC24	10	$302,842	$12,200	CCF10	10	$302,842	$12,200	14-4	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$94,000
9	CC	1002606097	ALVAREZ WILMER										X									230201	5	$151,421	$18,200	CCFC24	5	$151,421	$0	CCF10	5	$151,421	$0	14-4	5	$151,421	$0	5	$0	$0	Si	$18,200
10	CC	1002606097	ALVAREZ WILMER										X									230201	15	$454,263	$54,600	CCFC24	15	$454,263	$0	CCF10	15	$454,263	$0	14-4	15	$454,263	$0	15	$0	$0	Si	$54,600
11	CC	4120754	ANGARITA CAMPO									X										230301	24	$736,285	$117,900	EPS041	24	$736,285	$29,500	CCF10	24	$736,285	$29,500	14-4	24	$736,285	$51,300	24	$0	$0	Si	$228,200
12	CC	4120754	ANGARITA CAMPO										X									230301	6	$181,706	$21,900	EPS041	6	$181,706	$0	CCF10	6	$181,706	$0	14-4	6	$181,706	$0	6	$0	$0	Si	$21,900
13	CC	8776314	ARAQUE HERNANDO																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
14	CC	4080056	ARIAS JUAN																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS044	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
15	CC	1049609442	BAUTISTA JAIME																			230201	29	$1,401,667	$224,300	ESSC33	29	$1,401,667	$56,100	CCF10	29	$1,401,667	$56,100	14-4	29	$1,401,667	$97,600	29	$0	$0	Si	$434,100
16	CC	1049609442	BAUTISTA JAIME										X									230201	1	$48,334	$5,900	ESSC33	1	$48,334	$0	CCF10	1	$48,334	$0	14-4	1	$48,334	$0	1	$0	$0	Si	$5,900
17	CC	1052314921	BECERRA DIANA																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
18	CC	1100962611	CABALLERO ROBINSON										X									230201	30	$908,526	$109,100	EPS037	30	$908,526	$0	CCF10	30	$908,526	$0	14-4	30	$908,526	$0	30	$0	$0	Si	$109,100
19	CC	79309749	DUEÑAS GUSTAVO		X															X		25-14	1	$30,285	$4,900	ESSC33	1	$30,285	$1,300	CCF10	1	$251,107	$10,100	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	Si	$18,500
20	CC	1007381302	GARCIA ANDREA																			25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF10	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0	Si	$340,600
21	CC	1052313255	GONZALEZ LUIS																			230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF10	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
22	CC	1051589939	GOYENECHE JHONATAN									X										230301	9	$282,022	$45,200	EPS037	9	$282,022	$11,300	CCF10	9	$282,022	$11,300	14-4	9	$282,022	$19,700	9	$0	$0	Si	$87,500
23	CC	1051589939	GOYENECHE JHONATAN										X									230301	6	$181,706	$21,900	EPS037	6	$181,706	$0	CCF10	6	$181,706	$0	14-4	6	$181,706	$0	6	$0	$0	Si	$21,900
24	CC	1051589939	GOYENECHE JHONATAN										X									230301	15	$454,263	$54,600	EPS037	15	$454,263	$0	CCF10	15	$454,263	$0	14-4	15	$454,263	$0	15	$0	$0	Si	$54,600
25	CC	1052314590	GUERRERO EDGAR									X										230301	10	$312,306	$50,000	EPS037	10	$312,306	$12,500	CCF10	10	$312,306	$12,500	14-4	10	$312,306	$21,800	10	$0	$0	Si	$96,800
26	CC	1052314590	GUERRERO EDGAR										X									230301	5	$151,421	$18,200	EPS037	5	$151,421	$0	CCF10	5	$151,421	$0	14-4	5	$151,421	$0	5	$0	$0	Si	$18,200
27	CC	1052314590	GUERRERO EDGAR										X									230301	15	$454,263	$54,600	EPS037	15	$454,263	$0	CCF10	15	$454,263	$0	14-4	15	$454,263	$0	15	$0	$0	Si	$54,600
28	CC	1126430473	MORANTES FELIX																			230301	15	$454,263	$72,700	EPS041	15	$454,263	$18,200	CCF10	15	$454,263	$18,200	14-4	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0	Si	$140,800
29	CC	1126430473	MORANTES FELIX										X									230301	15	$454,263	$54,600	EPS041	15	$454,263	$0	CCF10	15	$454,263	$0	14-4	15	$454,263	$0	15	$0	$0	Si	$54,600
30	CC	1055273984	ROJAS FABIO																			230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
31	CC	1055730141	SISA JOHN																			230301	29	$878,242	$140,600	ESSC33	29	$878,242	$35,200	CCF10	29	$878,242	$35,200	14-4	29	$878,242	$61,200	29	$0	$0	Si	$272,200
32	CC	1055730141	SISA JOHN										X									230301	1	$30,285	$3,700	ESSC33	1	$30,285	$0	CCF10	1	$30,285	$0	14-4	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$3,700
33	CC	4053144	VERDUGO PACIFICO																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
Total			**Afiliados(21)**																					$17,734,975	$2,671,500			$17,734,975	$542,400			$18,408,798	$569,200			$17,734,975	$943,400		$0	$0		$4,726,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUSEGO 2	CARRERA 27 N 37 33	BUCARAMANGA-SANTANDER	6972928	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1028939362	9421084851	E	2021/06/23	2021/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,726,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$2,671,500	$0	$0	$2,671,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$951,300	$0	$0	$951,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,259,600	$0	$0	$1,259,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$460,600	$0	$0	$460,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$943,400	$0	$0	$943,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$943,400	$0	$0	$943,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$569,200	$0	$0	$569,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	21	$569,200	$0	$0	$569,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$542,400	$0	$0	$542,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	$25,600	$0	$0	$25,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	4	$129,000	$0	$0	$129,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$107,700	$0	$0	$107,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$47,700	$0	$0	$47,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$96,000	$0	$0	$96,000
TOTAL				21	$4,726,500	$0	$0	$4,726,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 8B 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1028814500	9421081534	Y	2021/06/23	2021/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$173,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000
1	CC	91275513	SERRANO GERMAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,484,348	$173,000	0	$0	$0	No	$173,000
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 8B 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1028814500	9421081534	Y	2021/06/23	2021/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$173,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$173,000	$0	$0	$173,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$173,000	$0	$0	$173,000
TOTAL				**1**	**$173,000**	**$0**	**$0**	**$173,000**