ADICIONAL EN PLAZO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 2890 DE 2020.

CONTRATANTE **: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

CONTRATISTA **: CONSTRUSEGO S.A.S.**
NIT. 900.552.490-9
R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ
C.C. 91.275.513 DE BUCARAMANGA

OBJETO **: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

VALOR **: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE CON 95/100 ($4.417.308.471.95) M/CTE.**

ADICIONAL EN VALOR N.º: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (700.000.000.00)

VALOR **: CINCO MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 98/100 (5.117.308.471.98) M/CTE.**

PLAZO INICIAL **: SEIS (6) MESES.**

ADICIONAL EN PLAZO No. 1: DOS (2) MESES.

ADICIONAL EN PLAZO No. 2: DIEZ (10) DIAS.

PLAZO TOTAL **: OCHO (8) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.**

Entre los suscritos a saber, **JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.765.994 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 079 de 01 de Febrero de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante y por la otra, **CONSTRUSEGO S.A.S.,** con **NIT. 900.552.490-9,** representado legalmente por **GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ,** identificado con cédula de ciudadanía **N° 91.275.513** de Bucaramanga y quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA** hemos acordado celebrar el presente **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** al Contrato de Obra Pública N.º 2890 de 2020, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que con fecha 10 de agosto de 2020, el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 2890 DE 2020 siendo el objeto del mismo "**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÀ**". **2.-** Que de acuerdo a la cláusula cuarta se estableció el plazo de ejecución SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **3.-** Que con fecha 26 de Octubre de 2020, el Interventor y el contratista suscribieron la respectiva acta de inicio del Contrato de Obra No. 2890 DE 2020. **4.-** que con fecha 25 de Marzo de 2021 se celebro adicional en valor y plazo Nº 01 al contrato en mención. **5.** – Que el día 09 de Julio de 2021 el secretario de Infraestructura Pública y el Supervisor del Contrato de Interventoría, solicitan prorroga al contrato de Obra Pública Nº 2890 de 2020, por un término de DIEZ (10) días, a partir de la fecha de terminación prevista, en atención a solicitud elevada a la supervisión de interventoría por parte del representante legal del contrato de interventoría 3066 de 2020. Las razones que justifican la solicitud, planteadas por el contratista de obra al interventor externo, se contienen en oficio CTSG-080-2020 adjunto a la presente, se avalan por parte de la interventoría en oficio ICB-3066-2020-085 y se consideran válidas por parte de la Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá. **6.-** Que el contrato en mención se encuentra vigente. **7.-** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el presente Adicional en Plazo No. 2 al citado contrato, de conformidad con las siguientes clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA. ADICIONAL AL**

PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución del mencionado contrato en **DIEZ (10) DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA**. **PARÁGRAFO.** Como consecuencia de lo anterior el plazo total de ejecución del presente contrato es de **OCHO (8) MESES Y DIEZ (10) DÍAS,** a partir de la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA SEGUNDA. – GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías en virtud de la presente prorroga de acuerdo con el nuevo plazo**. CLÁUSULA TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del contrato de Obra Pública N.º 2890 de 2020conservan su vigencia y alcance. Para constancia se firma en Tunja a los

09-07-2021

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación
Delegado para la Contratación

CONSTRUSEGO S.A.S.
R/L **GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ**
Contratista

Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Lady Carreño S.
Profesional E.