Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	191-2020	**FECHA DE INFORME**	20 Abril de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CARPETAS DE YUTE Y CAJAS DE CARTON PARA ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	Suministro
CONTRATISTA	LEGARCHIVO SAS	**NIT**	800.216.724-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Carrera 59 No. 5C- 51	**CORREO ELECTRÓNICO**	ventas@legarchivo.com
SUPERVISOR	LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	**CARGO**	Directora Administrativa
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	2 Meses
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	24/09/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	23/05/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$23,000,000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	**SI**	**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 20.000.000**	**TIEMPO**	**2 MESES**		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Se requiere adicionar el contrato por la suma de $20.000.000 y prorrogar por 2 meses para garantizar el suministro de cajas y carpetas para el almacenamiento de la informacion institucional durante los meses de Abril y Mayo de 2021, lo anterior teniendo en cuenta que el saldo con que cuenta el contrato es insuficiente.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	8,000,000	2374	19/11/2020	54178	25/11/2020	33,000,000	1	23/03/2021	8 Meses
2	15,000,000	517	01/03/2021	23576	20/03/2021	48,000,000			
	-								

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
13/10/2020	50651	$ 24.061.800	25854	$ 938.200
18/12/2020	50791	$ 7.644.560	26742	$ 7.644.560
18/12/2020	50833	$ 1.178.100	26964	$ 15.115.540
TOTAL		32.884.460		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a):	
*Director (a) financiera:	
Director (a) de Área:	
Subgerente Corporativo/ de Servicios:	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

20-04-21 Aprobado

566

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03 VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1 FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

26	4	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	OFICINA DE COMPRAS
Centro de costo	T01
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 191-2020 CORRESPONDIENTE LEGARCHIVO S.A., CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE CARPETAS DE YUTE Y CAJAS DE CARTON PARA ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**
Código del Rubro:	**421202010030201**
Valor Solicitado (En letras y números):	VIENTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)

FIRMAS	LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	DR. FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**
	DR. JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO **Nombre del Gerente**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Abril 29 De 2021 CDP. No. 957

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4212020103000210000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202010030201
NOMBRE RUBRO.....: MATERIALES Y SUMINISTROS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	40,500,500.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	280,685,176.00
SALDO DE APROPIACION :	321,185,676.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD CT. 191-2020 SUMIN CAJAS Y CARPETAS ARCHIVO -

POR UN VALOR INICIAL DE :	20,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	20,000,000.00

VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 40,500,500.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 260,685,176.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (247) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Modificación	CO1.CTRMOD.3956793
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1760484
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	4/05/2021 11:40:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	OTROSÍ No. 7 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 184 DE 2020 - LOGYSMED SAS

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL CTO 184-2020.pdf	SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL CTO 184-2020.pdf	(detalle)
OTROSÍ No. 7 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 184 DE 2020 - LOGYSMED SAS.pdf	OTROSÍ No. 7 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 184 DE 2020 - LOGYSMED SAS.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 21 hasta 61
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 30/04/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 14 días para terminar *(30/06/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 5 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/10/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 5 días de tiempo transcurrido *(9/06/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/10/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Campo 6 - - fue agregado.
- Campo 6 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 6.
- Campo 6 - OTRO SI 7 - Descripción valor ha cambiado para OTRO SI 7.
- Campo 6 - OTRO SI 7 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 6 - OTRO SI 7 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 6 - OTRO SI 7 - Precio estimado valor ha cambiado para 13.000.000,00.
- Campo 6 - OTRO SI 7 - Precio unitario valor ha cambiado para 13.000.000,00.
- El documento SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL CTO 184-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento OTROSÍ No. 7 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 184 DE 2020 - LOGYSMED SAS.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 200.000.000,00 hasta 213.000.000,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 200000000.000000 hasta 213000000.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 200.000.000,00 hasta 213.000.000,00

Reconocido por el proveedor *Luisa Morena 03-05-2021 11:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *andres mauricio ortega betancourt 30-04-2021 20:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO 30-04-2021 21:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Mayo 10 De 2021

CRP. N°: 32082

COPIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA :

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DELPRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO DEL RUBRO.....: 4212020103000210000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202010030201
NOMBRE DEL RUBRO.....: MATERIALES Y SUMINISTROS

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 957 -

LA SUMA INICIAL DE:	20,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	20,000,000.00

VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI 4 AD CT 191-2020 SUMINISTRO DE CARPETAS DE YUTE Y CAJ
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 191-2020
A NOMBRE DE: LEGARCHIVO SAS
CC. o NIT: 800216724-4
OBJETO: OTROSI 4 AD CT 191-2020 SUMINISTRO DE CARPETAS DE YUTE Y CAJ

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 10 DIAS DEL MES DE Mayo DE 2021

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisión Pólizas	Aprobado	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	4 días de tiempo transcurrido *(9/07/2021 10:05:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Aprobación Poliza	Aprobado	JANNETH CAICEDO CASANOVA	JANNETH CAICEDO CASANOVA	3 días de tiempo transcurrido *(10/07/2021 1:41:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general

Volver

2 Condiciones

- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Condiciones e

Con

El contrato p

Configuración

¿Se rec

códi

Configuración

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

- Cumplimiento del contrato
  - % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 14/09/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 23/09/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 14/09/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 23/09/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 31/10/2020 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(22/06/2021 11:49:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.7075554

Referencia de la garantía Póliza Anexo 4

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia

Número de póliza 895-47-994000006024 ANEXO 4

Tomador Legarchivo S.A.S.

Beneficiario Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	6.800.000,00 COP	23/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	6.800.000,00 COP	23/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA ANEXO 4 SUBRED NORTE.pdf	POLIZA ANEXO 4 SUBRED NORTE.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *Mario Orlando Cinagauta Ochoa, 18/06/2021 10:12 AM (UTC-5 horas)*

1 Información general
2 **Condiciones**
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Condiciones e

Con

El contrato p

Configuración

¿Se req

códi

Configuración

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas (•) Sí ( ) No

Seriedad de la oferta ( ) Sí (•) No

Cumplimiento (•) Sí ( ) No

- Cumplimiento del contrato
  - % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 14/09/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 23/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 14/09/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 23/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual (•) Sí ( ) No

Fecha límite para entrega de garantías: 31/10/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(22/06/2021 11:49:11 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor: