GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, ALEXANDRA RUIZ MACHADO, en calidad de supervisora saliente y SANDRA MIREYA BECERRA QUIRÓZ nueva supervisora designada respectivamente, para el contrato No. 893 de 2021, suscrito entre el Departamento de Boyacá y LUZ ANGELA CUERVO TRUJILLO, nos hemos reunido hoy 13/07/2021, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto la supervisora saliente informa, mediante este documento, a la nueva supervisora asignada, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**893**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**18/02/2021**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**LUZ ANGELA CUERVO TRUJILLO**		
VALOR	**$ 25.423.200,00**		
PLAZO	**OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS**		
OBJETO	**APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. ACTIVIDAD 4.04**		
FECHA ACTA DE INICIO	**18/02/2021**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**37.5%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**37.5%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 9.533.700,00**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**17 DE OCTUBRE DE 2021**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**Informe N. 1: 18/02/2021 al 17/03/2021 Informe N. 2: 18/03/2021 al 17/04/2021 Informe N. 3: 18/04/2021 al 17/05/2021**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**Planilla febrero - marzo: 9417367070 Planilla marzo - abril: 9417600627 Planilla abril - mayo: 9419735054**		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**Informe N. 1: 18/02/2021 al 17/03/2021 Informe N. 2: 18/03/2021 al 17/04/2021 Informe N. 3: 18/04/2021 al 17/05/2021**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**A la fecha no se han presentado anomalías con el contrato de la profesional.**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP II, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Dirección de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los trece (13) días del mes de julio de 2021.

Firmas,

ALEXANDRA RUIZ MACHADO
SUPERVISORA SALIENTE
Profesional Universitario
Secretaría de Cultura Y Patrimonio

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
Iván Barreto Ochoa
FIRMA: FECHA 19-Jul-2021

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ
SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SUPERVISORA ENTRANTE

SUPERVISORA ENTRANTE