Impreso el 7/02/2021 10:23:39 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación DEL PROGRAMA DE SALUD 2021 POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE Popayán

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/01/2021 20:49:11

Identificador: 368726

Formulador:

Impreso el 7/02/2021 10:23:39 p.m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa

1905 – Salud pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

42 motivos para avanzar 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad para la paz territorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y protección social

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Creo en Popayán 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo humano para la equidad, productividad y competitividad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Componente: salud
Programa: Uniendo Acciones por el Bienestar de la Gente
Subprograma: Política Publica de Salud Mental

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro de la salud mental de la población del municipio de Popayán

Descripción de la situación existente con respecto al problema

De acuerdo a la problemática identificada es importante y menester promover el bienestar, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con trastornos mentales. Se requiere articulación interinstitucional con los colegios, universidades, centros carcelarios, fundaciones, aseguradoras, y demás entes de interés común, de tal manera que se trabaje mancomunadamente en el objetivo de mitigar los factores de riesgo y tratar aquellas personas que se ven actualmente afectadas por esta problemática.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

12.392 personas – Fuente: SISPRO año 2018. Según los datos arrojados por el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), se reportan los siguientes datos del año 2018 y Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública los cuales son los de mayor prevalencia.

Impreso el 7/02/2021 10:23:39 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasas acciones de mitigación de los efectos del deterioro de la salud mental de la población de Popayán	**1.1** Insuficientes acciones educativas y estratégicas en la gestión del riesgo a nivel de convivencia social y salud mental.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de problemas de salud mental y salud pública en el municipio de Popayán	**1.1** Crisis situacional por enfermedades crónicas derivadas de deterioro de la salud mental

Impreso el 7/02/2021 10:23:40 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Popayán - Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la capacidad de respuesta instalada a nivel institucional y comunitaria en materia de convivencia social y salud mental en el municipio Popayán.	Administrativa, Técnica y Financiera
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en general **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Impulsar el modelo de atención integral salud mental y la convivencia social en el municipio de Popayán	Participación activa de actividades ejecutadas en el proyecto

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía de Popayán a través de la Secretaría de Salud, conforme a lo estipulado en el acuerdo No. 012 de 2011 ejecuta el proyecto de la política pública de salud mental en beneficio de la salud mental de la población. Se concerta con
la población las actividades mas relevantes que apunten a disminuir los factores que incrementan el deterioro de la salud mental de la población de Popayán

Impreso el 7/02/2021 10:23:40 p.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

12.392

Fuente de la información

Fuente: SISPRO año 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.200

Fuente de la información

SSM 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro poblado:** **Resguardo:**	zona urbana y rural del municipio de Popayán	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	110	SSM 2021
	15 a 19 años	450	SSM 2021
	20 a 59 años	380	SSM 2021
	Mayor de 60 años	260	SSM 2021

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro de la salud mental de la población del municipio de Popayán

Objetivo general – Propósito

Mejorar la salud mental de la población del municipio de Popayán

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Plan de acción anual de la política pública de salud mental implementado	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 80 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Plan de acción

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasas acciones de mitigación de los efectos del deterioro de la salud mental de la población de Popayán	Incrementar las acciones de mitigación de los efectos del deterioro de la salud mental de la población
Causa indirecta 1.1 Insuficientes acciones educativas y estratégicas en la gestión del riesgo a nivel de convivencia social y salud mental.	Incrementar las acciones educativas y estratégicas en la gestión del riesgo a nivel de convivencia social y salud mental.

Impreso el 7/02/2021 10:23:40 p.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Se realizarán estrategias, jornadas de formación y capacitación, y estrategias de información, educación y comunicación en para prevenir y mitigar los efectos del deterioro de la salud mental.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Por medio de la contratación de un tercero se realizará el cumplimiento del plan de acción de la Política Pública de salud mental

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada para ejecutar el presente proyecto se basa en generar estrategias preventivas y curativas de los trastornos de salud mental de la población de Popayán, a través de la ejecución del plan de acción anual de salud mental, donde se contemplan estrategias, jornadas de formación y capacitación, y estrategias de información, educación y comunicación en para prevenir y mitigar los efectos del deterioro de la salud mental.

Alternativa: Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	zona urbana y rural del municipio de Popayán

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 537.256.383,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 537.256.383

Incrementar las acciones de mitigación de los efectos del deterioro de la salud mental de la población

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 8,0000 **Costo:** $ 537.256.383	**1.1.1** Realizar la actualización, aprobación, socialización e implementación de la Política Pública Municipal Salud mental para el municipio de Popayán. **Costo:** $ 26.100.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Realizar el desarrollo de capacidades en el personal de Salud del municipio de Popayán direccionadas en atención a problemas socialmente relevantes violencias, tendencia suicida y consumo de Sustancias Psicoactivas. **Costo:** $ 64.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Realizar Jornadas de Movilización Temáticas con comunidades, redes interinstitucionales y comunitarias. **Costo:** $ 29.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Implementar estrategia de información en salud con participación de la comunidad en general del municipio de Popayán. **Costo:** $ 46.100.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.5 Activar 4 Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en instituciones educativas del municipio de Popayán. **Costo:** $ 69.600.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 8,0000 **Costo:** $ 537.256.383	**1.1.6** Activar 6 centros de escucha en las comunas del municipio de Popayán. **Costo:** $ 144.309.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.7 Formar a los equipos psicosociales de las IPS del Municipio de Popayán en la guía mhGAP. **Costo:** $ 58.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.8 Fortalecer el Comité de drogas y la Mesa Municipal de Salud Mental **Costo:** $ 69.600.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.9 Implementar un centro integral móvil para la atención integral y canalización a problemas socialmente relevantes. **Costo:** $ 30.547.383 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Realizar la actualización, aprobación, socialización e implementación de la Política Pública Municipal Salud mental para el municipio de Popayán.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$26.100.000,00
Total	**$26.100.000,00**

Periodo	Total
0	$26.100.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar el desarrollo de capacidades en el personal de Salud del municipio de Popayán direccionadas en atención a problemas socialmente relevantes violencias, tendencia suicida y consumo de Sustancias Psicoactivas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$64.000.000,00
Total	**$64.000.000,00**

Periodo	Total
0	$64.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar Jornadas de Movilización Temáticas con comunidades, redes interinstitucionales y comunitarias.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$29.000.000,00
Total	**$29.000.000,00**

Periodo	Total
0	$29.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Implementar estrategia de información en salud con participación de la comunidad en general del municipio de Popayán.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$31.900.000,00	$14.200.000,00
Total	**$31.900.000,00**	**$14.200.000,00**

Periodo	Total
0	$46.100.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Activar 4 Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en instituciones educativas del municipio de Popayán.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$69.600.000,00
Total	**$69.600.000,00**

Periodo	Total
0	$69.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Activar 6 centros de escucha en las comunas del municipio de Popayán.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$144.309.000,00
Total	**$144.309.000,00**

Periodo	Total
0	$144.309.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Formar a los equipos psicosociales de las IPS del Municipio de Popayán en la guía mhGAP.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$58.000.000,00
Total	**$58.000.000,00**

Periodo	Total
0	$58.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Fortalecer el Comité de drogas y la Mesa Municipal de Salud Mental

Periodo	Mano de obra calificada
0	$69.600.000,00
Total	**$69.600.000,00**

Periodo	Total
0	$69.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Implementar un centro integral móvil para la atención integral y canalización a problemas socialmente relevantes.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.547.383,00
Total	**$30.547.383,00**

Periodo	Total
0	$30.547.383,00
Total	

Alternativa: Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Retrasos en la contratación del tercero para ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Actividades sin ejecutar conforme al cronograma establecido, población sin cobertura del proyecto	Agilizar procesos de contratación e informar con antelación a proponentes los requisitos necesarios
2-Componente (Productos)	Operacionales	Inasistencia de la población objetivo a actividades programadas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Deterioro de la salud mental de la población de Popayán	Jornadas se sensibilización y socialización de la importancia de la salud mental
3-Actividad	Operacionales	Impedimento por parte de la población objetivo para el desarrollo de la actividad por la emergencia sanitaria por covid 19	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Deterioro de la salud mental de la población	Contemplar como contingencia actividades en modalidad virtual

Alternativa: Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El presente proyecto beneficiará a la población del municipio de Popayán con mejores condiciones de salud mental para la población.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$360.000.000,00	$360.000.000,00
1	1,00	$230.000.000,00	$230.000.000,00
2	1,00	$140.000.000,00	$140.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$360.000.000,00	$360.000.000,00
1	$230.000.000,00	$230.000.000,00
2	$140.000.000,00	$140.000.000,00

Impreso el 7/02/2021 10:23:42 p.m.

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$288.000.000,0	$0,0	$0,0	$534.274.383,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-246.274.383,0
1	$184.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$184.000.000,0
2	$112.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$112.000.000,0

Impreso el 7/02/2021 10:23:42 p.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán					
$45.696.992,36	14,45 %	$1,09	$445.228,65	$534.274.383,00	$15.537.987,83

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales (Producto principal del proyecto)	$66.784.297,88

03 - Decisión

Alternativa

Implementación del programa de salud 2021 Política Pública de Salud Mental en el municipio de Popayán

Impreso el 7/02/2021 10:23:42 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar las acciones de mitigación de los efectos del deterioro de la salud mental de la población

Producto

1.1. Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 8,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000		

Impreso el 7/02/2021 10:23:42 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Política pública implementada

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1100G122

Fórmula: (Número de acciones específicas ejecutadas en el periodo/ número de acciones específicas programadas en el periodo) * 100

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de acción

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Impreso el 7/02/2021 10:23:42 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1905 – Salud pública

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 7/02/2021 10:23:42 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	POPAYÁN	Municipios	Propios	0	$537.256.383,00
				Total	$537.256.383,00
	Total Inversión				$537.256.383,00
Total					**$537.256.383,00**

Impreso el 7/02/2021 10:23:42 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la salud mental de la población del municipio de Popayán	**Plan de acción anual de la política pública de salud mental implementado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan de acción	**Gestionar con anterioridad la contratación del tercero para evitar retrasos**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales (Producto principal del proyecto)	**Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** plan de acción 2021	**Sensibilizar a la población objetivo sobre la importancia de mejorar su salud mental**
Actividades	1.1.1 - Realizar la actualización, aprobación, socialización e implementación de la Política Pública Municipal Salud mental para el municipio de Popayán.(*) 1.1.2 - Realizar el desarrollo de capacidades en el personal de Salud del municipio de Popayán direccionadas en atención a problemas socialmente relevantes violencias, tendencia suicida y consumo de Sustancias Psicoactivas.(*) 1.1.3 - Realizar Jornadas de Movilización Temáticas con comunidades, redes interinstitucionales y comunitarias.(*) 1.1.4 - Implementar estrategia de información en salud con participación de la comunidad en general del municipio de Popayán.(*) 1.1.5 - Activar 4 Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en instituciones educativas del municipio de Popayán.(*) 1.1.6 - Activar 6 centros de escucha en las comunas del municipio de Popayán.(*) 1.1.7 - Formar a los equipos psicosociales de las IPS del Municipio de Popayán en la guía mhGAP.(*) 1.1.8 -	**Nombre: Política pública implementada** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Sensibilizar a la población sobre la importancia de tener el conocimiento para prevenir el deterioro de su salud mental**

(*) Actividades con ruta crítica