MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISION N° 13 DE JUNIO DE 2021

FECHA INFORME : 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO Y/O ACUERDO Nº 200-DIGSA-DMORI-2020 CENTRO MEDICO GUAVIAR | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 1 DE JUNIO DE 2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE SALUD EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 22 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE

TIPO	FECHA	OBJETO
SERVICIO	1/06/2020	SERVICIOS DE SALUD EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR , BAS 22 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE	FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR	
TOTAL					

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 40,000,000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 22820	**FECHA: 20/02/2020**	**VALOR: 40,000,000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 27320	**FECHA: 20/06/2020**	**VALOR: 40,000,000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 14/12/2020

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 40.000.000,00		$ 40.000.000,00
VR.CANCELADO MES DE JULIO DE 2020			$ 40.000.000,00
VR.CANCELADO MES DE AGOSTO DE 2020			$ 40.000.000,00
VR.CANCELADO MES DE SEPTIEMBRE 2020			$ 40.000.000,00
VR.CANCELADO MES DE OCTUBRE DE 2020		$ 4.017.700,00	$ 35.982.300,00
VR.CANCELADO MES DE NOVIEMBRE DE 2020		$ 8.170.551,00	$ 27.811.749,00
VR.CANCELADO MES DE DICIEMBRE DE 2020		$ 5.741.121,00	$ 22.070.628,00
VR.CANCELADO MES DE ENERO DE 2021		$ 15.226.200,00	$ 6.844.428,00
VR.CANCELADO MES DE FEBRERO DE 2021	18.000.000,00	$ -	$ 24.844.428,00
VR.CANCELADO MES DE MARZO DE 2021		$ -	$ 24.844.428,00
VR.CANCELADO MES DEABRIL DE 2021		$ 12.905.500,00	$ 11.938.928,00
VR.CANCELADO MES DE MAYO DE 2021		$ -	$ 11.938.928,00
VR.CANCELADO MES DE JUNIO DE 2021		$ -	$ 11.938.928,00
TOTAL	**$ 58.000.000,00**	**$ 46.061.072,00**	
% DE EJECUCION		**79,42%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 40.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 18.000.000,00	
SEGUNDA ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 46.061.072,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 11.938.928,00
SUMAS IGUALES	**$ 58.000.000,00**	**$ 58.000.000,00**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: HASTA AGOTAR PRESUPUESTO Y/O 30 DE JUNIO DE 2021

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

LOTE	DESCRIPCION	ACTA /FACTURA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
	SERVICIOS DE SALUD EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR , BAS 22 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE				$ -

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO:CV 100007635

RCE:____ (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	15%		$ 6.000.000,00	1/06/2020	14/04/2021
CALIDAD DEL SERVICIO	15%		$ 6.000.000,00	1/06/2020	14/04/2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL					

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 200 SMLMV

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

El Contrato se encuentra ejecutado en un 79,42%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE DEJA LA OBSERVACION QUE LA ENTIDAD HA RADICADO EN EL MES DE JUNIO FACTURACION POR VALOR DE $10,372,341, EN ESPERA DE QUE SEA RADICADA EN EL ESM CON SU RESPECTIVA AUDITORIA.

10. ANEXOS AL INFORME:



MY. DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ SALGUERO

SUPERVISOR CONTRATO Nº 200-DIGSA -DMORI-2020