FUGA / ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**Proceso:**	Gestión Financiera				
	Documento:	Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago	**Código:**	GF-FT-18	**Versión:**	10

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**NIT O C.C.No.**
CONSORCIO NVP	**900.850.840-1**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CEDENTE

TIPO DE ACUERDO

CONTRATO	■	**CONVENIO**	☐	**RESOLUCION**	☐

No.	FUGA-167-2019	**CON FECHA:**	17 DE DICIEMBRE DE 2019	**FECHA DE INICIO**	26/12/2019	**PLAZO DE EJECUCION**	14 MESES Y 23 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) de reforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio, como escenario de las artes escénicas de naturaleza pública del Distrito Capital.

FORMA DE PAGO

El valor incial del contrato que se pretende realizar asciende a la suma de ciento cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil ciento sesenta y dos pesos ($ 144.537.162) M/cte.
LA FUNDACIÓN se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente manera: El Interventor deberá presentar las facturas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución y corresponderá al costo mensual establecido (incluido IVA y demás impuestos y emolumentos a que haya lugar), calculado de la siguiente manera: A. La Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboró durante el periodo correspondiente, previo visto bueno del supervisor del contrato. B. Un sesenta por ciento (60%) será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra, previa presentación de las facturas de cobro mensuales, las cuales se deben acompañar del informe mensual de Interventoría. C. El diez por ciento (10%) restante será pagado una vez se cuente con el acta de liquidación de los contratos (obra e Interventoría) elaboradas por el Interventor debidamente firmados. Recibo de las obras objeto del contrato de construcción, debidamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por la FUNDACIÓN; informe final de Interventoría, recibo de los planos record de la obra, manual de mantenimiento por parte del contratista de obra, y suscripción del acta de liquidación del contrato de la obra y del contrato de la Interventoría y su correspondiente aprobación por parte de la FUNDACIÓN.

INFORMACION DEL CRP

Detalle del CRP por PMR					**Datos del CRP**		**Valor del presente pago**
CRP No.	**Posición**	**No. Rubro**	**Descripción elemento PEP / Producto PMR**	**Valor elemento PEP**	**Concepto del gasto**	**Fondo**	
CRP SAP 5000181872 **CRP FUGA 458**	**1**	**1330116012100000077 24**	**ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD.**	**$ 7.877.600**	**1082001010 Servicios de la construcción**	**3-601-I001 PAS-Administrados de destinación especifica**	**$ 7.877.600**

PAGO No. **13** **DE** 16 **PERIODO** **Del 1 /02/2021 al 28/02/2021**

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	144.537.162
2	ADICIONES	$	167.705.613
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	312.242.775
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	109.028.633
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	**7.877.600**
6	SALDO POR CANCELAR DESCONTADO EL PRESENTE PAGO	$	195.336.542

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

1	$ 6.214.134,00	6	$ 7.316.611,00	11	$ 21.310.895,00
2	$ 5.997.329,00	7	$ 8.495.264,00	12	$ 10.973.688,00
3	$ 5.823.884,00	8	$ 11.573.714,00	13	
4	$ 4.680.253,00	9	$ 10.610.518,00	14	
5	$ 6.536.110,00	10	$ 9.496.233,00	15	

TOTAL PAGADO SIN INCLUIR EL PRESENTE PAGO $ 109.028.633,00

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ANEXO EL SOPORTE DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACION DE PARAFISCALES DEL MES ANTERIOR DE ACUERDO CON EL DECRETO 1273 DE 23 DE JULIO DE 2018, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DEMAS NORMAS VIGENTES.

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (40% del valor pagado en el mes anterior.) Nota: Para el primer pago el contratista debera acreditar su afiliacion al sistema de seguridad social (Salud, Pension y ARL) N/A

PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA**	**PERIODO DE PAGO**
PENSION (16%):	**VALOR:**	**N/A**	**CERTIFICACION DE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y APORTES PARAFISCALES**	Certificacion de Aportes Parafiscales de los ultimos 6 meses y firmada por el Representante Legal y contador publico con fecha de expedicion del 19 de abril de 2021.
SALUD (12.5%):	**VALOR:**	**N/A**		
ARL (de acuerdo al tipo de riesgo)**:**	**VALOR:**	**N/A**	SI ☑ NO ☐	
	TOTAL	**N/A**		

CERTIFICACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**GRUPO DE APOYO OPERATIVO**	**GESTIÓN DOCUMENTAL**
CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO RECONOCIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.	LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON REVISADOS. ESTA REVISIÓN NO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD AL SUPERVISOR.	LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON RECIBIDOS Y SERAN ADJUTADOS EN LA CARPETA DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CÉSAR ALFREDO PARRA CORTES	**CARGO**	SUBDIRECTOR DE ARTE Y CULTURA	**NOMBRE**	JAVIER URREGO-VICTOR MONROY	**CARGO**	CONTRATISTAS	**NOMBRE**	JHON FREDY SALINAS AREVALO	**CARGO**	AUX ADMINISTRATIVO

ANEXOS PARA EFECTUAR EL PAGO

- FACTURA ELECTRÓNICA ☐
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA ☑
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ☑
- ENTRADA DE ALMACEN ☐
- OTRO ☐ CUAL?

EFECTUAR PAGO CUENTA: AHORROS ☐ CORRIENTE ☑ No. **492541180**

CHEQUE ☐ NOMBRE DEL BANCO **BANCO DE BOGOTÁ**

V9-21-01-2021

Radicado: **20213000053813**
Fecha 01-07-2021 13:49

Documento 20213000053813 firmado electrónicamente por:

Osvaldo Javier Urrego Vargas, , Subdirección Artística y Cultural, Fecha de Firma: 30-06-2021 14:15:39

César Alfredo Parra Ortega, Subdirector artístico y cultural, Subdirección Artística y Cultural, Fecha de Firma: 30-06-2021 14:11:10

Victor Manuel Monroy Utinico, Contratista, Subdirección Artística y Cultural, Fecha de Firma: 30-06-2021 15:45:32

John Fredy Salinas Arévalo, Téncnico Administrativo, Gestión Documental, Fecha de Firma: 01-07-2021 13:49:23

e44542bacc3eab42787e82999286dad32f82e2d3e237e3735a83dcc114261f9a

3f707