CONSORCIO NVP

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO.
ESTUDIOS - PROYECTOS - OBRA - INTERVENTORIA.

NIT 900850840-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764001728760
Fecha 05/08/2020 - 05/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FC-1 al FC-100
ICA - Actividad Económica: 7111 - 6.96 x 1000

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/02/2021 hasta: 28/02/2021.

Departamento	Fecha		
Bogotá	19	04	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC - 35

Cliente: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT: 860044113-3
Fecha de firmado: 19/04/2021 14:31:31
Dirección: CALLE 10 No. 3-16
Departamento: Bogotá
Teléfono: 4320410
Email: atencionalciudadano@fuga.gov.co
Tipo negociación: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Abril 30 del 2021
Hora emisión: 09:31:35
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 30/04/2021
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	INTERVENTORIA	1,00	CONTRATO DE INTERVENTORIA Factura correspondiente al décimo tercer pago del contrato de interventoría No. FUGA-167-2019 cuyo objeto es contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera ycontable para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es: -Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) dereforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño.	WSD	$1,00	$1,00
2	CARGO FIJO	1,00	VALOR CARGO FIJO Décimo tercer pago correspondiente a un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboró durante el periodo correspondiente, previo visto bueno del supervisor del contrato.	WSD	$5.045.712,61	$5.045.712,61
3	CARGO VARIABLE POR AVANCE	1,00	CARGO VARIABLE POR AVANCE Valor variable por avance de obra proporcional a la inversión de la obra (Corte 12 por $39.757.459,00 equivalente al 2,16% del contrato de obra) sobre el 60% del valor del contrato de interventoría.	WSD	$1.574.118,32	$1.574.118,32

SON: (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS)
CUFE: 90d9e5a7132d93837f2f7cfeb867847c1fa2a4d167fb5ec5d6100bfd2171289c3fd5b30005ccad82e2933c095a40ecb5

NOTAS:

SUBTOTAL:	$6.619.831,93
IVA	$1.257.768,07
TOTAL:	$7.877.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.619.831,93	19,00%	$1.257.768,07

VoBo ARQ. DIEGO F. MEJIA D.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma Digital:
VwvtElJaxsveAbUN1Z/+H1xSlF3pf0oOJDvkYOmx8Ur/eZxk03N39nmX/aualGTsrSmf/4cSiA6PyAxdjly4zjcxT0zZy2r3q4RAOWP/QJpYBasjUzcLQv+6x80vQjuWZAAJqogMoFMFCxaVZUDrx0U9lsKW0DF9pClPQGqgFI3E3JE1Cvz
1Ciy9jrXWjLmVO6Z7Lt49vONTWoba+ypXqonGXLe0t/IjpTjf0MzzgPxQtdVN+o4CyeSE4LDHv9Dc1pqXGT85Ifya3D+hTfcU5NXX+wQWLrJD6jq65pC9VuS5RhS8K88Bl2nOpC4nl8Q+JwS5qmSA6G6/5wub3k1Ctg==

ARQUITECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SPECIALISTA IN RESTAURO DEI MOMUMENTI UNIVERSITÁ DI ROMA -LA SAPIENZA-
Tel 2 43 63 84 - Carrera 6 No. 26B-51 Of 802 Bogotá, Colombia
E-MAIL: nestorvargas@nvparquitectos.com

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0