ÁREA DE APROBACIÓN

X

MOD 1 CONTRATO 1258 DE 2020.zip	MOD 1 CONTRATO 1258 DE 2020.zip	(detalle)
MOD 1 CONTRATO 1258 DE 2020.pdf	MOD 1 CONTRATO 1258 DE 2020.pdf	(detalle)

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 40 hasta 0

El documento MOD 1 CONTRATO 1258 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *CGR SAS 30-04-2021 16:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

OSCAR JAVIER GARZON DIAZ 03-05-2021 15:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Rechazado por la Entidad Estatal *Paola Andrea Rincon Sanchez 03-05-2021 15:33 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Motivo de rechazo *Debe ser aprobado por el Representante del Consorcio el Señor ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ registrado por Paola Andrea Rincon Sanchez*

Reconocido por la Entidad Estatal *Paola Andrea Rincon Sanchez 30-04-2021 12:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Catalina Téllez Posada 30-04-2021 15:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Versión previa

CO1.CTRMOD.6207254	Suspender el contrato	21/06/2021 3:20 PM (UTC -5 horas)	21/06/2021 3:27 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6207601	Reactivar el contrato	21/06/2021 2:46 PM (UTC -5 horas)	21/06/2021 3:20 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6124413	Suspender el contrato	3/06/2021 4:20 PM (UTC -5 horas)	3/06/2021 4:28 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6123689	Reactivar el contrato	3/06/2021 3:31 PM (UTC -5 horas)	3/06/2021 4:20 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6036270	Suspender el contrato	19/05/2021 7:03 PM (UTC -5 horas)	20/05/2021 10:07 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6035762	Reactivar el contrato	19/05/2021 4:01 PM (UTC -5 horas)	19/05/2021 7:02 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5997815	Suspender el contrato	10/05/2021 8:54 AM (UTC -5 horas)	10/05/2021 9:29 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5986058	Suspender el contrato	6/05/2021 11:02 AM (UTC -5 horas)	6/05/2021 11:03 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	Sin documento
CO1.CTRMOD.5953777	Modificar el contrato	30/04/2021 12:07 PM (UTC -5 horas)	6/05/2021 11:01 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.5725976	Modificar el contrato	18/03/2021 11:30 AM (UTC -5 horas)	19/03/2021 10:45 AM (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.5428668	Modificar el contrato	12/01/2021 2:53 PM (UTC -5 horas)	12/01/2021 3:08 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.5338254	Modificar el contrato	29/12/2020 12:28 AM (UTC -5 horas)	29/12/2020 8:37 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver

Volver

Evaluar proveedor Modifica