ÁREA DE APROBACIÓN

X

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 89 hasta 40
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/04/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 11/05/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 11/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/03/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10/05/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 11/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 11/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento soportes prorroga 2 - contrato 1258-20 .rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento PRORROGA 2 CONTRATO INTERVENTORIA CONSORCIO GEYKA CONTRATO 1258-20.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *OSCAR JAVIER GARZON DIAZ 19-03-2021 09:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 18-03-2021 11:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Versión previa

CO1.CTRMOD.6207254	Suspender el contrato	21/06/2021 3:20 PM *(UTC -5 horas)*	21/06/2021 3:27 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6207601	Reactivar el contrato	21/06/2021 2:46 PM *(UTC -5 horas)*	21/06/2021 3:20 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6124413	Suspender el contrato	3/06/2021 4:20 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2021 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6123689	Reactivar el contrato	3/06/2021 3:31 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2021 4:20 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6036270	Suspender el contrato	19/05/2021 7:03 PM *(UTC -5 horas)*	20/05/2021 10:07 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6035762	Reactivar el contrato	19/05/2021 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2021 7:02 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5997815	Suspender el contrato	10/05/2021 8:54 AM *(UTC -5 horas)*	10/05/2021 9:29 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5986058	Suspender el contrato	6/05/2021 11:02 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2021 11:03 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	Sin documento
CO1.CTRMOD.5953777	Modificar el contrato	30/04/2021 12:07 PM *(UTC -5 horas)*	6/05/2021 11:01 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.5725976	Modificar el contrato	18/03/2021 11:30 AM *(UTC -5 horas)*	19/03/2021 10:45 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.5428668	Modificar el contrato	12/01/2021 2:53 PM *(UTC -5 horas)*	12/01/2021 3:08 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.5338254	Modificar el contrato	29/12/2020 12:28 AM *(UTC -5 horas)*	29/12/2020 8:37 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver

Volver

Evaluar proveedor Modifica