ÁREA DE APROBACIÓN

X

VEINTIÚN PESOS ($666.434.321) M/CTE, incluido IVA.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICION 1 CTO 1258 DE 2020.pdf	ADICION 1 CTO 1258 DE 2020.pdf	(detalle)
Adición_y_prórroga_Cto_1258-2020.zip	Adición_y_prórroga_Cto_1258-2020.zip	(detalle)

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario valor ha cambiado para 666.434.321,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 479.990.020,00 hasta 639.977.571,00
- El documento ADICION 1 CTO 1258 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 506.446.770,00 hasta 666.434.321,00

Reconocido por el proveedor *OSCAR JAVIER GARZON DIAZ 29-12-2020 16:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 29-12-2020 11:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Versión previa

CO1.CTRMOD.6207254	Suspender el contrato	21/06/2021 3:20 PM (UTC -5 horas)	21/06/2021 3:27 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6207601	Reactivar el contrato	21/06/2021 2:46 PM (UTC -5 horas)	21/06/2021 3:20 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6124413	Suspender el contrato	3/06/2021 4:20 PM (UTC -5 horas)	3/06/2021 4:28 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6123689	Reactivar el contrato	3/06/2021 3:31 PM (UTC -5 horas)	3/06/2021 4:20 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6036270	Suspender el contrato	19/05/2021 7:03 PM (UTC -5 horas)	20/05/2021 10:07 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6035762	Reactivar el contrato	19/05/2021 4:01 PM (UTC -5 horas)	19/05/2021 7:02 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5997815	Suspender el contrato	10/05/2021 8:54 AM (UTC -5 horas)	10/05/2021 9:29 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5986058	Suspender el contrato	6/05/2021 11:02 AM (UTC -5 horas)	6/05/2021 11:03 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	Sin documento
CO1.CTRMOD.5953777	Modificar el contrato	30/04/2021 12:07 PM (UTC -5 horas)	6/05/2021 11:01 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.5725976	Modificar el contrato	18/03/2021 11:30 AM (UTC -5 horas)	19/03/2021 10:45 AM (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.5428668	Modificar el contrato	12/01/2021 2:53 PM (UTC -5 horas)	12/01/2021 3:08 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.5338254	Modificar el contrato	29/12/2020 12:28 AM (UTC -5 horas)	29/12/2020 8:37 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver

Volver

Evaluar proveedor Modifica