Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 790
UTC -5 16:54:12
INSTITUTO NACIONA...
Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a
Buscar
X
Escritorio → Menú → Administración de contratos
)0036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 6

MOSTRAR DETALLES

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Soportes_Adición_y_prórroga1218-2020.zip	Soportes_Adición_y_prórroga1218-2020.zip	(detalle)
ADICIÓN 1 CONTRATO 1218 DE 2020.pdf	ADICIÓN 1 CONTRATO 1218 DE 2020.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 6.040.394.359,00.
- El documento ADICIÓN 1 CONTRATO 1218 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 4.041.183.864,00 hasta 6.040.394.359,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 4.041.183.864,00 hasta 6.040.394.359,00

Reconocido por el proveedor *MARIA YORLENY PALACIO LOPERA 30-12-2020 08:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 29-12-2020 21:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver Evaluar proveedor Modifica

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.6373157	Reactivar el contrato	21/07/2021 10:33 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2021 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6326108	Suspender el contrato	12/07/2021 5:28 PM *(UTC -5 horas)*	12/07/2021 5:38 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6325450	Reactivar el contrato	12/07/2021 4:47 PM *(UTC -5 horas)*	12/07/2021 5:27 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6207238	Suspender el contrato	21/06/2021 2:55 PM *(UTC -5 horas)*	21/06/2021 3:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6207503	Reactivar el contrato	21/06/2021 2:45 PM *(UTC -5 horas)*	21/06/2021 2:54 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6124410	Suspender el contrato	3/06/2021 4:16 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2021 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6124118	Reactivar el contrato	3/06/2021 3:29 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2021 4:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6035927	Suspender el contrato	19/05/2021 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2021 7:02 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6035760	Reactivar el contrato	19/05/2021 3:59 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2021 4:26 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5997814	Suspender el contrato	10/05/2021 8:50 AM *(UTC -5 horas)*	10/05/2021 12:41 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5985568	Suspender el contrato	6/05/2021 10:56 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2021 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	Sin documento
CO1.CTRMOD.5953765	Modificar el contrato	30/04/2021 12:03 PM *(UTC -5 horas)*	6/05/2021 10:55 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.5725380	Modificar el contrato			Publicado	4	Ver

		18/03/2021 11:20 AM *(UTC -5 horas)*	23/03/2021 9:16 AM *(UTC -5 horas)*			
CO1.CTRMOD.5428657	Modificar el contrato	12/01/2021 2:27 PM *(UTC -5 horas)*	12/01/2021 2:50 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
(						Ver
(						Sin documento

x

veedor Modifica

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa

00 a.m. a 7:00 p.m.