Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 788 2
UTC -5 17:06:12
INSTITUTO NACIONA...
Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a
Buscar
X
Escritorio → Menú → Administración de contratos
)0036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

Justificación de la modificación de obra los recursos no invertidos, correspondientes en los siguientes ítems: 1. Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (incluye obras ambientales de paga). 2. Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MODIFICACION 1 CONTRATO 1218 DE 2020.zip	MODIFICACION 1 CONTRATO 1218 DE 2020.zip	(detalle)
MINUTA CTO 1218-2020 MOD 1 - OBRA.pdf	MINUTA CTO 1218-2020 MOD 1 - OBRA.pdf	(detalle)

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 130 hasta 0

El documento MINUTA CTO 1218-2020 MOD 1 - OBRA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Reconocido por el proveedor *MARIA YORLENY PALACIO LOPERA 04-05-2021 11:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Flujos de aprobación 4

Sin cambios…

MOSTRAR DETALLES

Reconocido por la Entidad Estatal *Paola Andrea Rincon Sanchez 30-04-2021 12:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Catalina Téllez Posada 30-04-2021 15:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 6

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver Evaluar proveedor Modifica

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.6373157	Reactivar el contrato	21/07/2021 10:33 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2021 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6326108	Suspender el contrato	12/07/2021 5:28 PM *(UTC -5 horas)*	12/07/2021 5:38 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6325450	Reactivar el contrato	12/07/2021 4:47 PM *(UTC -5 horas)*	12/07/2021 5:27 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6207238	Suspender el contrato	21/06/2021 2:55 PM *(UTC -5 horas)*	21/06/2021 3:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6207503	Reactivar el contrato	21/06/2021 2:45 PM *(UTC -5 horas)*	21/06/2021 2:54 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6124410	Suspender el contrato	3/06/2021 4:16 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2021 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6124118	Reactivar el contrato	3/06/2021 3:29 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2021 4:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6035927	Suspender el contrato	19/05/2021 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2021 7:02 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.6035760	Reactivar el contrato	19/05/2021 3:59 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2021 4:26 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5997814	Suspender el contrato	10/05/2021 8:50 AM *(UTC -5 horas)*	10/05/2021 12:41 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.5985568	Suspender el contrato	6/05/2021 10:56 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2021 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	Sin documento
CO1.CTRMOD.5953765	Modificar el contrato	30/04/2021 12:03 PM *(UTC -5 horas)*	6/05/2021 10:55 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.5725380	Modificar el contrato			Publicado	4	Ver

		18/03/2021 11:20 AM *(UTC -5 horas)*	23/03/2021 9:16 AM *(UTC -5 horas)*			
CO1.CTRMOD.5428657	Modificar el contrato	12/01/2021 2:27 PM *(UTC -5 horas)*	12/01/2021 2:50 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
(						Ver
(						Sin documento

x

veedor Modifica

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa

00 a.m. a 7:00 p.m.