Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SRN 51491

Fecha
21/07/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1602415

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN CATALINA TELLEZ POSADA
De	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	DIEGO LOPEZ CUESTA

Información del Documento

■ **Referencia**	Solicitud de prórroga No. 3 del contrato 1218-2020 y prórroga 3-adición No. 2 contrato 1258-2020

Anexos

■ **Anexo**	CDP 186521 firmado.pdf ACTA COMITE ADICIONES MODIFICACIONES Y PRORROGAS No 42 DE 2021c.pdf MINUTA .CTO 1218-2020-PRÓRROGA 3.docx MINUTA .CTO 1258-2020 - ADICIÓN 2 PRÓRROGA 3.docx 21.1 CONTRATO 1218 DE 2020.pdf 27 SRN 41356 orden de inicio.pdf 22 REGISTRO 532320 CON 1218 DE 2020 FIR.pdf 28 ADICIÓN 1 CONTRATO 1218 DE 2020.pdf 30 RP 532320 DEL CON 1218-2020 SRN ADIC 1n firma.pdf 31 MINUTA CTO 1218-2020 PRÓRROGA 1.pdf prorroga No. 2.pdf modificación No. 1.pdf ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA 1218-2020.pdf Acta deAmpliación 1 Suspensión 1 Cto Obra 1218-2020-.pdf ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE OBRA 1218 de 2020.pdf ACTA AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°1 CTO 1218-2020-.pdf acta de ampliación 4 de suspensión 1 del contrato de obra 1218 de 2020.pdf 26 acta de aprobación de pólizas cto principal.pdf 32 acta de aprobación polizas OI.pdf 41 acta de aprobación polizas prórroga y adición.pdf 21.1CONTRATO INTERVENTORIA 1258 de 2020 (CMA-DO-SRN- 069-2020).PDF 22 REP_551020 fir.pdf 32 ADICION 1 CTO 1258 DE 2020.pdf 35 MINUTA CTO 1258-2020-PRÓRROGA 1.pdf 34 REP_551020 CON 1258-1-20 firma.pdf prórroga No. 2.pdf modificación No. 1.pdf ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1258-2020.pdf Acta de Ampliación 1 Suspensión 1 Cto Interventoría 1258-2020-.pdf ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1258 DE 2020.pdf ACTA AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°1 CTO 1218-2020-.pdf acta de ampliación 4 de suspensión 1 del contrato de interventoría 1258 de 2020.pdf 26 acta de aprobación de pólizas contrato prinicipal 1258-2020.pdf 28 acta de aprobación de garantías Orden de inicio.pdf Acta de aprobación de polizas ADICION 1 y PRORROGA 1.pdf acta de aprobación pólizas prórroga 2.pdf

■Contenido

Respetada Doctora Téllez:

En atención a las peticiones realizadas por el contratista INGAP SAS y la Interventoría CONSORCIO GEYKA, mediante las cuales solicitan prórroga del contrato de obra No. 1218 de 2020 y adición y prórroga del contrato de Interventoría 1258 de 2020, y de acuerdo con lo aprobado en el comité de adiciones y prórrogas No. 42 del 30 de junio de 2021, solicito amablemente, designar a quien corresponda, adelantar el trámite para los contratos relacionados a continuación:

Contrato No.	Contratista	OBJETO	PLAZO SOLICITADO	Adición
1218-2020	INGAP SAS Nit. 811.047.188-0	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – EL PALO. DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	30 días	No aplica
1258-2020	CONSORCIO GEYKA con NIT. 901.266.175-0 (CGR S.A.S. con NIT. 830.076.603-9 80% y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S, con NIT. 900.804.544-0 20%)	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ SILVIA TOTORÓ, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	30 días	$ 73.250.450

Cabe anotar que los referidos contratos se vencen el día 24 de julio de 2021.

Agradezco su amable atención,

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora Red Nacional de Carreteras

Anexo No. 1 Cartilla con soportes

La movilidad es de todos Mintransporte

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
19/07/2021 12:53:24 pm	LUZ DIANA MAYORGA

Historia del documento