ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 22/07/2021 1:11pm
Firma: Denny H.

Bogotá DC; 22 de julio de 2021

DE: Isleny Ospina Marulanda

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 6251 – 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro e instalación de piezas de comunicación para el desarrollo de las diferentes actividades que se adelantan a través de los convenios interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

CONTRATISTA: Luis Eduar Peláez Buitrago
TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☐ SUSPENSION ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☒ ACLARATORIO ☐
PRÓRROGA ☐

VALOR DE LA ADICIÓN: NA

PLAZO: ☐ día(s) /mes(es) DESDE _____NA_____ HASTA ____NA_____

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Se solicita incluir dentro de las consideraciones, ítem I, el convenio 021 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. El texto a incluir es:

Convenio: 0021-2020 Objeto: *"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros para dar continuidad en la implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud Enfermedades Respiratorias Crónicas en las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el marco del Modelo de Salud".* Por lo cual, la Subred Sur desarrollará piezas comunicativas para la comunidad, con el fin de brindar información en salud acerca de los factores de riesgo que se deben mitigar para prevenir enfermedades respiratorias crónicas.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
84.348.217.45	36%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
234.210.255	84.348.217	149.862.037	6 MESES

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
01-06-2021 / 30-11-2021	NA	NA	NA

NOMBRE DEL SUPERVISOR. ISLENY OSPINA MARULANDA
FIRMA DEL SUPERVISOR. Isleny Ospina Marulanda

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	22-jul-21		
INFORME PARCIAL:	x	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6251 de 2021	CONTRATISTA:	Luis Eduar Pelaez Buitrago	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	79.474.001-0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Eduar Pelaez Buitrago		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.474.001
	ASESOR COMERCIAL:	N/A		TELÉFONO:	4096820
	DIRECCIÓN:	Calle 5ta Nº 27A-14		CELULAR:	3115246471
	E-MAIL:	grupopublifz@gmail.com		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	Isleny Ospina Maruanda		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1094887584
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones		ÁREA O DEPENDENCIA:	Comunicación estratégica
	DIRECCIÓN:	Carrera 20 Nº 47B -36 Sur		TELÉFONO FIJO:	7300000
	CORREO ELECTRÓNICO:	jefe.comunicaciones@subredsur.gov.co		CELULAR:	3107543077
FECHA ACTA DE INICIO:	1 de junio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de noviembre de 2021	PLAZO INICIAL:	6 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 158.650.206	VALOR INICIAL EN LETRAS:	Ciento cincuenta y ocho millones seiscientos cincuenta mil doscientos seis pesos		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	Promoción institucional		CÓDIGO DEL RUBRO:		42120202080401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)			CÓDIGO DEL RUBRO:		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	1190		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		30-abr-21
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA Nº:	24200		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		26-may-21

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$75.860.049	6/07/2021	1820	20/06/2021	27706	7/07/2021	42120202080401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

Nº	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	Aclaratorio y modificatorio	Que se requiere realizar un otrosí modificatorio y aclaratorio al presente contrato, teniendo en cuenta que por error de digitación en el acápite primero de la Adición No.01, se estableció el valor en letras diferente al valor en número, siendo este último valor correcto en el contrato.	10/07/2021

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	18-jun-21	GFVE-59	0100000004399	84.348.217	$ 149.662.037			
TOTAL EJECUTADO				84.348.217				$0,00

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	158.650.206	VALOR PAGADO:	$0,00
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	75.860.049	SALDO POR PAGAR :	$84.348.217
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	234.210.255	SALDO A REINTEGRAR	$0,00

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Entregar los elementos contratados, en las condiciones especificadas por el supervisor del contrato, en el lugar, fecha y hora concertados.	SI		Se reciben las piezas de comunicación en las condiciones que se pactaron desde el inicio, además son entregadas en la UMHES El Tunal como ha sido acordado con los ítems ya entregados.
2	Entregar productos originales y de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas, a partir del día de entrega del producto, en cualquier de las Unidades de Servicios de Salud, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		Todos los productos cumplieron con las especificaciones técnicas que quedaron en el contrato desde el día de su entrega.
3	Realizar los cambios que sean necesarios, cuando las piezas comunicativas no sean de la calidad requerida por la Entidad. Los costos en que se hayan incurrido correrán por cuenta del contratista, además se debe garantizar la reposición de piezas o elementos defectuosos, en un tiempo no superior a ocho (8) días.	SI		No ha sido necesario realizar ningún cambio, debido a que todas las piezas comunicativas han cumplido con la calidad requerida por la Entidad.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	22-jul-21			
4	Hacer entrega de los productos, de acuerdo a los tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	SI		Se han cumplido todos los tiempos pactados desde el inicio por parte del proveedor.
5	Garantizar que se utilizarán las imágenes, colores, logos, frases, textos y materiales establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		El proveedor garantizo el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, aportando muestras antes de la producción total de los ítems, esto con el fin de garantizar que cumplirán todas las caracteristicas requeridas.
6	Presentar muestras de cada uno de los ítems, las cuales serán entregadas en la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para verificar prueba de color en materiales de cada pieza y verificar la calidad de las mismas; la cual requiere aprobación por parte de dicha oficina	SI		El proveedor suministró muestras constantemente, con el fin de valorar el cumplimiento de lo requerido por cada ítem y de esta manera cumplir a satisfacción las necesidades de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
7	Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la Subred.	SI		Se ejecutó el objeto contractual de acuerdo a lo pactado.
8	Cumplir con la entrega en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, de los elementos solicitados en el presente anexo técnico, además de transportarlos e instalarlos, en los casos que aplique, de acuerdo a los plazos establecidos con el supervisor del contrato.	SI		El proveedor no incumplió los tiempos pactados con la Oficina Asesora de Comunicaciones, además, hizo entrega oportuna de las piezas comunicativas en lugares, fechas y horas concertadas.
9	Atender las recomendaciones que le efectúe la Subred Sur, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del convenio.	SI		Todas las recomendaciones hechas al proveedor por parte del supervisor fueron atendidas de manera acertiva.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	30%

II. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Se recibe el pago de parafiscales en físico y se hace la respectiva validación.				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	Blenf Ospina Montaña	TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: