Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	266-2020	**FECHA DE INFORME**	29/06/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRÚRGICOS PARA CUBRIRLAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	06 JUL 2021 SUMINISTROS
CONTRATISTA	COLOMBIAN MEDICARE SAS	**NIT**	800,192,101-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Tr 27 A 53 B-42	**CORREO ELECTRÓNICO**	pedidos@colombianmedicare.com.co
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	4 MESES - 17 DIAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	15/12/2020	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL**	31/07/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 43.890.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 90.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	**SI**	**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 30.000.000**	**TIEMPO**	**HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 30 de septiembre de 2021, así mismo se requiere adicionar la suma de $30´000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta la segunda semana de julio de 2021 aproximadamente , se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato es de $20´196.000, el cual no es suficiente para cubrir la demanda, ya que existen entregas cuyas facturas estan pendientes por certificar y el monto de las mismas no es tenido en cuenta dentro de este último saldo, adicionalmente por el comportamiento atípico en los consumos promedio de varios insumos medico quirúrgicos dentro del presente contrato, dado que estamos atravesando por el tercer pico de la pandemia por la COVID-19 en el país, hace que debamos abastecernos con el fin de garantizar la suficiencia de insumos vitales en la prestación de la atención a pacientes con diferentes patologías incluida la COVID-19. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	COLOMBIAN MEDICARE SAS	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	266-2020	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 40.000.000	198	25/01/2021	12753	31/01/2021	$ 83.890.000	1	17 DÍAS (31/03/2021)	2 MESES - 17 DÍAS

2	$ 30.000.000	673	26/03/2021	24793	31/03/2021	$ 113.890.000	2	1 MES (30/04/2021)	4 MESES - 17 DÍAS
3	$ 20.000.000	1226	11/06/2021	38352	18/06/2021	$ 133.890.000	3	3 MESES (31/07/2021)	7 MESES - 17 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
15/12/2020	33317	2.300.000	26743	SIMON	131.590.000
18/12/2020	33339	7.980.000	26735	SIMON	123.610.000
05/01/2021	33405	7.665.000	26915	SIMON	115.945.000
15/01/2021	33467	4.880.000	27032	SIMON	111.065.000
19/01/2021	33490	10.450.000	27096	SIMON	100.615.000
22/01/2021	33520	1.950.000	940	SIMON	98.665.000
12/02/2021	33630	5.225.000	27516	SIMON	93.440.000
12/02/2021	33631	2.300.000	27515	ENGATIVA	91.140.000
02/03/2021	33713	2.526.000	27863	SUBA	88.614.000
02/03/2021	33714	4.372.000	27853	SIMON	84.242.000
02/03/2021	33715	1.840.000	27860	SIMON	82.402.000
16/03/2021	33789	6.218.000	28096	SIMON	76.184.000
16/03/2021	33791	1.610.000	28095	ENGATIVA	74.574.000
07/04/2021	33909	7.140.000	28473	SIMON	67.434.000
16/04/2021	33980	5.850.000	28708	SIMON	61.584.000
23/04/2021	34039	7.785.000	28953	SIMON	53.799.000
03/05/2021	34071	4.250.000	29094	SIMON	49.549.000
06/05/2021	34105	2.340.000	29178	SIMON	47.209.000
12-052021	34151	2.925.000	29253	SIMON	44.284.000
20/05/2021	34211	1.365.000	29471	SIMON	42.919.000
24/05/2021	34222	6.495.000	29550	SIMON	36.424.000
02/06/2021	34290	6.808.000	29680	ENGATIVA	29.616.000
04/06/2021	34321	2.710.000	29800	SIMON	26.906.000
11/06/2021	34358	3.610.000	29903	ENGATIVA	23.296.000
11/06/2021	34359	3.100.000	29904	SIMON	20.196.000
TOTAL		**113.694.000**			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): **CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA**	
***Director (a) financiera:** **DIANA CAROLINA CAMELO**	
Director (a) de Área: **LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE**	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: **FABIO CORTES CRUZ**	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

6	7	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 266-2020 CORRESPONDIENTE COLOMBIAN MEDICARE SAS.., CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
Rubro presupuestal:	**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**
Código del Rubro:	**421501040101**
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)

FIRMAS		
	JANNETH CAICEDO CASANOVA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	DR. FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**
	DR. JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO **Nombre del Gerente**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Julio 13 De 2021 CDP. No. 1443

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

COPIA

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4215010401000100000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	2,904,717,324.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	3,229,369,494.00
SALDO DE APROPIACION :	6,134,086,818.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD CT. 266-2020 SUMIN DISP MEDICOS SUBRED

POR UN VALOR INICIAL DE :	30,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	30,000,000.00

TREINTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 2,904,717,324.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 3,199,369,494.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (150) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO