INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Grupo Operativo Canino

FECHA INFORME: Julio

Día 15. Mes 07. Año 2021.

CONTRATO N°: 063.

FECHA FIRMA: Día 14. Mes 06. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de equipos de entrenamiento para semovientes caninos del instituto nacional penitenciario y carcelario inpec.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 10. Mes Junio. Año 2021.

AVANCE CONTRATO:

Días 35.

Porcentaje 100 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

- El día 29 de Junio nos reunimos en la empresa CVOVET S.A.S en las instalaciones de la empresa para supervisar el proceso de creación de los caniles modulares, por si hay que efectuar modificaciones en su diseño acorde a las necesidades de los semovientes caninos del instituto.

- El día 15 de Julio de 2021 nos reunimos en el almacén general para recibir un total de 08 caniles modulares y 04 microchips elementos pedidos en el contrato 063

justificado en el acta de entrega de pedido firmado por el supervisor del contrato y el representante legal de CVOVET S.A.S.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.


(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

- El contratista CVOVET acepta una adición día 24 de junio de 2021 para la compra de 04 caniles modulares que está en firmas por parte del INPEC.



Teniente DIEGO DEVIA MOLANO
Cedula 93413224
Coordinador Grupo Operativo Canino
Supervisor Contrato 063

: