ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-44
		Fecha: 16/12/2020
	FORMATO FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL (CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN)	Versión: 01

1) DATOS BÁSICOS - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
No. CONTRATO	Convenio de Asociación 2583 de 2020			
OBJETO	"Celebrar Convenio de Asociación con entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y trayectoria, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, para el desarrollo del proyecto "LA NAVIDAD LLEGA AL BARRIO" para propiciar espacios de circulación y apropiación del arte y la cultura, entendidos a partir de una estrategia comunicativa, representada en diferentes eventos y actividades artísticas acorde con las especificaciones previstas para el proyecto a desarrollar".			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR		**IDENTIFICACIÓN**	890912395 - 7
MODALIDAD	DIRECTA			
SUPERVISOR(A)	CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS	**CARGO**	SUBDIRECTOR DE EQUIPAMENTOS	
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN	N.A.			
UNIDAD DE GESTIÓN	SUBDIRECCION DE EQUIPAMENTOS			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ			
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL	HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ			

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO ORIGINAL						**OBSERVACIONES**
FECHA - SUSCRIPCIÓN	1/12/2020					
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	4/12/2020		24/12/2020			DEBIDO A INCONVENIENTES EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II, NO SE PUDO APROBAR LA POLIZA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELLO, SE DEJA CONTANCIA DE ESTA SITUACION Y DE SU APROBACION EN EL PRESENTE DOCUMENTO.*
FECHA - ACTA DE INICIO	4/12/2020					
FECHA - FINALIZACIÓN	31/1/2021					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta 31 enero 2021					
APORTES - IDARTES	$ 3.921.927.951		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1	18/12/2020	$ 270.000.000	$ 3.921.927.951
			ADICIÓN No. 2			
			TOTAL		**$ 270.000.000**	
APORTES - ASOCIADO	$ 350.029.237		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1	18/12/2020	$ 19.679.096	De los cuales $ 17.000.000 serán aportes en especie
			ADICIÓN No. 2			
			TOTAL		**$ 19.679.096**	
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES	8,92%					
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 4.271.957.188**		**VALOR FINAL**		**$ 289.679.096**	
NUMERO DE DESEMBOLSOS	1.0					
	DESDE	**HASTA**		**OBSERVACIONES**		
PRÓRROGA No. 1	1/2/2021	28/2/2021				
PRÓRROGA No. 2						
SUSPENSIÓN No. 1						
SUSPENSIÓN No. 2						
MODIFICACIÓN No. 1						
MODIFICACIÓN No. 2						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/2/2021					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	Hasta 28 febrero 2021					

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)						
No. CDP	No. CRP	FECHA	VALOR	INICIAL	ADICIÓN	OBSERVACIONES
4703	6120	4/12/2020	$ 90.000.000	SI		
4705	6121	4/12/2020	$ 98.800.000	SI		
4706	6122	4/12/2020	$ 76.040.000	SI		
4707	6123	4/12/2020	$ 387.087.951	SI		
4704	6124	4/12/2020	$ 3.000.000.000	SI		
5197	6980	22/12/2020	$ 270.000.000		SI	

3) COMITÉS OPERATIVOS			
ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	4/12/2020	SI	RADICADO: 20204600156914
2	9/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
3	10/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
4	12/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
5	14/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
6	15/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
7	16/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
8	17/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
9	17/12/2020	SI	APROBACION DE ADICION. RADICADO: 20202000429333
10	18/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
11	19/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
12	21/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
13	22/12/2020	SI	RADICADO: 20202000443253
14	23/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
15	28/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
16	29/12/2020	SI	RADICADO: 20212000022153
17	13/01/2021	SI	RADICADO: 20212000022153
18	13/01/2021	SI	APROBACION PRORROGA. RADICADO: 20212000012853
19	13/01/2021	SI	RADICADO: 20212000113783
20	13/01/2021	SI	RADICADO: 20212000113783

3.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO			
ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES

4) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO	FACTURA DE VENTA No.	FECHA	VALOR	%	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1.0	FETM1028	15/12/2020	$ 1.825.963.975	46,56%	13205	21/12/2020	
2.0	FETM1036	2/2/2021	$ 1.174.036.025	29,94%	15409	4/2/2021	
2.0	FETM1036	2/2/2021	$ 556.735.155	14,20%	15407	4/2/2021	
3.0	FETM 1041	6/04/2021	$ 191.935.066	4,89%	16857	23/04/2021	Valor a liberar $ 173.257.730
		TOTAL DESEMBOLSOS	$ 3.748.670.221	95,58%			

* Se incluyen los desembolsos de adiciones en los casos en que se haya presentado dicho proceso.

5) INFORMES (SEGUIMIENTO TÉCNICO) *

TIPO	NÚMERO DE INFORME	PERIODO DE ACTIVIDADES		DESEMBOLSO REPORTADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA			
GESTIÓN O ACTIVIDADES	1.0	4/12/2020	4/12/2020	$ 1.825.963.975	15/12/2020	
FINANCIERO	1.0	4/12/2020	25/12/2020	$ 1.745.596.878	29/1/2021	
GESTIÓN O ACTIVIDADES	2.0	4/12/2020	25/1/2021	$ 1.745.596.878	29/1/2021	
FINANCIERO	2.0	26/1/2021	30/3/2021	$ 3.748.670.221	6/4/2021	
GESTIÓN O ACTIVIDADES	2.0	4/12/2020	28/2/2021	$ 3.748.670.221	6/4/2021	

* El seguimiento técnico se realiza de acuerdo con lo establecido en las condiciones adicionales y sus respectivos documentos anexos.

6) SEGUIMIENTO EQUIPO DE SUPERVISIÓN *

TIPO	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	VISITA	UBICACIÓN DE ACTA DE VISITA	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES

* El seguimiento se realiza de acuerdo con las visitas de tipo misional y/o financiero que realice cualquier integrante del equipo de la supervisión del convenio (ya sea apoyo o supervisor)

7) INFORME SOPORTE EQUIPO DE SUPERVISIÓN

a) IMPACTO
Gracias a la iniciativa publico-privada se busca la reactivación económica del sector artístico y cultural, a través de la vinculación de aproximadamente 1.456 artistas a la producción de eventos culturales en las Localidades de Bogotá, fortaleciendo la participación ciudadana en la vida cultural de la ciudad.

b) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, METAS Y OBJETIVOS:
La gestión administrativa y financiera del proyecto "La Navidad Llega al Barrio" logró fortalecer espacios de circulación y apropiación del arte y la cultura a través del desarrollo de más de 1.200 actividades artísticas en las Localidades de la Ciudad, con un aproximado de 20 intervenciones artísticas de Gira en Casa de la Vecina y 38 proyecciones en fachada integrando así diferentes expresiones culturales de la sociedad.

c) PARTICIPACIÓN
Este proyecto benefició públicos de todas las edades, poblaciones y sectores sociales, generando un incremento en la participación y promoviendo en todo momento la reactivación económica del sector con las medidas de bioseguridad necesarias para el control de aglomeraciones en situación de crisis pandémica.

d) ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La ejecución administrativa y financiera del proyecto se lleva a cabo en la Ciudad de Bogotá, incorporando sus localidades y acompañando la celebración de las familias a través de la presentación de artistas reconocidos, con el fin de integrar las diferentes generaciones alrededor de las festividades; de la misma manera se priorizaron zonas de la ciudad en formato presencial y con una guía virtual, en una dinámica de circulación guiada por puntos de activación demarcados, garantizando así las políticas de bioseguridad en la población.

8) LIQUIDACIÓN *

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	PAZ Y SALVO	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR	OBSERVACIONES

* El trámite de liquidación del convenio se realizará previo cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y una vez haya culminado el plazo de ejecución del mismo. Adicionalmente será presentado en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión del IDARTES.

9) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN

FIRMA



CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS
SUPERVISOR

FIRMA



HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

* Documento Aprobación Gatantía Contractual ADICION C-2583 de 2020

FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ

OBSERVACIONES