	GOBERNACION DE ARAUCA	CODIGO:	FR-GEH-06
		VERSION:	01
	ACTA FIANL	FECHA:	30/05/2019
		PAGINA:	

		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ACTA PARCIAL	FECHA DE INICIO CONTRATO
CONTRATO DE OBRA No :	187 DE 23/03/2021	$ 99,995,410.00	$ 99,995,410.00	26 DE MARZO DE 2021
"IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO COVID-19 EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA – SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MIEMBROS DEL SNGRD PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO COVID-19 Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		VALOR ANTICIPO (50%)	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	PLAZO DE EJECUCION PACTADO
		N/A	$ 59,213,200.00	(03) CUATRO MESES
CONTRATISTA:	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R SAS R/ RICARDO ALVAREZ HIGUERA	VALOR ADICIONAL	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DE TERMINACION
		N/A	100.00%	28 DE JUNIO DE 2021
INTERVENTOR :	N/A	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR NETO PRESENTE ACTA	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
		N/A	$ 40,782,210.00	28 DE JUNIO DE 2021
SUPERVISOR :	URIEL PEÑA GARCIA / SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CUIDADANA DEPARTAMENTAL		ACTA FINAL	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CUIDADANA DEPARTAMENTAL	N/A		100.00%
PERIODO DEL ACTA:	30 DE ABRIL DE 2021 AL 28 DE JUNIO DE 2021			ESTADO: EN EJECUCION

En el Municipio de Arauca, a los Veintiocho (28) días del mes de Junio del año 2021, se reunieron: el Señor RICARDO ALAVREZ HIGUERA, Representante de INVERSIONES SANTA BARBARA F&R SAS, Contratista Y URIEL PEÑA GARCIA como secretario de Gobierno y Seguridad Cuidadana Departamental, Supervisor del contrato de Suministro 187 de 2021 para dejar constancia de la presente Acta Final , en la cual se consignan las siguientes cantidades Finales ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Supervision y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
SUMINISTRO ACPM	Galón	7,249.00	$ 10,290.00	$ 74,592,210.00	4,000.00	$ 41,160,000.00	3,249.00	33,432,210.00	7,249.00	$ 74,592,210.00	-	$ -
SUMINISTRO DE GASOLINA (CORRIENTE)	Galón	2,200.00	$ 10,500.00	$ 23,100,000.00	1,500.00	$ 15,750,000.00	700.00	7,350,000.00	2,200.00	$ 23,100,000.00	-	$ -
SUMINISTRO ACEITE 15W-40	Galón	10.00	$ 105,320.00	$ 1,053,200.00	10.00	$ 1,053,200.00		-	10.00	$ 1,053,200.00	-	$ -
SUMINISTRO ACEITE 20W-50	Galón	10.00	$ 125,000.00	$ 1,250,000.00	10.00	$ 1,250,000.00		-	10.00	$ 1,250,000.00	-	$ -
COSTO TOTAL				$99,995,410.00								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$99,995,410.00		$59,213,200.00		$ 40,782,210.00		99,995,410.00		$ -

Valor Inicial del contrato	$ 99,995,410.00
Valor Anticipo 50%	N/A
Valor Ejecutado Acta Parcial No 01	$ 59,213,200.00
Valor Total A Pagar presente acta	$ 40,782,210.00
Valor ejecutado total a la fecha	$ 99,995,410.00
Valor neto a pagar	$ 40,782,210.00

% EJECUTADO A LA FECHA	100.00%
% PENDIENTE POR EJECUTAR	0.00%

SON: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA FINAL, por los que en ella intervinieron, en Arauca a los Veintiocho (28) días del mes de Junio del año 2021.

Firma

RICARDO ALVAREZ HIGUERA
R. INVERSIONES SANTA BARBARA F&R SAS
Contratista

Firma

URIEL PEÑA GARCIA
Secretario de Gobierno y Seguridad Cuidadana Departamental
Supervisor