I. 1Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	3		
Contrato N°	202100370			
Nombre del Supervisor	José Luis García Mulford			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de servicios			
Nombre del contratista	Luis Fernando Olivares Peña			
Identificación del contratista	CC No 72.016.395 de Baranoa			
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaría de infraestructura del departamento del atlántico en el desarrollo de las actividades misionales y transversales de competencia de la secretaría			
Plazo	6 meses			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100158	Fecha del C.D.P	2021/01/15	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202100645	Fecha del R.P	2021/02/03	
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 43.470.000 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 43.470.000			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio	
2021-02-03	2021-08-02			

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 43.470.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 43.470.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 21.735.000
Valor por ejecutar		$ 21.735.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 7.245.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		3

II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Apoyar la supervisión y control de actividades en la construcción de obras viales a cargo de la Secretaría de Infraestructura, debidamente asignadas por el Subsecretario de Vías y Construcción	Apoyo a la supervisión al contrato EDU 240-2018 "Mejoramiento de vías en el Departamento del Atlántico – Mejoramiento del conector vial de la circunvalar – autopista aeropuerto (corredor ambiental Salao – Platanal), municipio de Soledad. Apoyo a la supervisión al contrato EDU 246-2018 "Mejoramiento de vías en el Departamento del Atlántico – Mejoramiento interconexión vial de la virgencita, autopista al aeropuerto, municipio de Soledad, Atlántico grupo III. Acompañamiento técnico al proyecto "Estudios y diseños necesarios para la ejecución de las obras de mejoramiento del corredor vial que va entre la Circunvalar y el municipio de Puerto Colombia".

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

José Luis García Mulford, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (25) días del mes de mayo de 2021.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 8.708.193 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 72.016.395 de Baranoa