INFORME DE SUPERVISION Nº25

Ciudad y fecha **12/01/2021- Cartagena**

AL: Señor Capitán de Navío (RA)
Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo el informe de supervisión No. 025 del contrato No. 005-035-2020 de Vigencia Futuras Correspondiente al periodo del 005 de Enero al 12 de Enero del 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-035-2020

CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE/JAVIER RAMIREZ

OBJETO: SUMINISTRO VERDURAS FRESCAS Y AGUA TRATADA EN BOLSA CON DESTINO A LA FUERZAS PUBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE

VALOR DEL CONTRATO: $ 270.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

MODIFICACIONES : SI __X__ NO _____

TIPO	
REDUCCION:$ 50.000.000,00 ADICION No 01:50.000.000,00 ADICION No 02 vigencia futuras: 126.566.736,00 Prorroga : 28 de Febrero 2021	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	SI											
10.1.2	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	SI											
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	SI											
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	SI											
10.1.6	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso. Requerimientos de aclaraciones o de información que le formule	Oficio y/o correos electrónicos	SI											
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		SI											
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI											

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripcion	tratamiento	resposable	periocidad
1	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	M ensual
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	M ensual
3	Operacional	ncumplimiento de las obligaciones laboral es	ntía de pago de salarios y pre	Entidad	M ensual
4	regulatorio	reglamentarios o tarifarios entre otros que sean de carácter previsible, los cuales estarán a cargo del contratista	Garantí a de la seriedad de la oferta	Entidad	M ensual
5	Operacional	causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	M ensual
6	regulatorio	Cambio de legislacion tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
7	economico	Falta de calidad del bien a contratar	ealizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

SIN NOVEDADES.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
FACT-2770	**05/01/2021**	$ 425.600	**128.141.136,00**	
FACT-2771	**05/01/2021**	$ 21.280.000	**106.861.136,00**	
FACT-2772	**05/01/2021**	$ 335.160	**106.525.976,00**	
FACT-2787	**12/01/2021**	$ 3.990.000	**102.535.976,00**	
FACT-2788	**12/01/2021**	$ 425.600	**102.110.376,00**	
FACT-2790	**12/01/2021**	$ 335.160	**101.775.216,00**	
Subtotal (por usos)		**$ 26.791.520,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 74.45% Demora _____

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
821-32320	**$ 270.000.000,00**	162.684,00	50.000.000,00	50.000.000,00	128.566.736,00	**269.837.316,00**	**26.791.520,00**	101.775.216,00
							74,45%	25,55%

INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

_____
_____.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Cumplir con los requisitos técnicos establecidos y las obligaciones establecidas en el contrato 005-035-2020.

Cordialmente,

FREDDY GARCIA DE LA ESPRIELLA
Firmado digitalmente por FREDDY GARCIA DE LA ESPRIELLA
Fecha: 2021.07.28 10:44:30 -05'00'

TSD. FREDDY G DE LA ESPRIELLA
Supervisor del contrato No. 005-035-2020