| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | |
|---|---|---|
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
| | Formato acta de reunión | |
| | CÓDIGO: PA01-PR01-F02 | Versión 1.0 |

| TEMA | REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971 | |
|---|---|---|
| FECHA: 16/JUN/2021 | HORA: 08:00 AM | LUGAR: MEET |

**1. ASISTENTES**

| NOMBRE | ENTIDAD/DEPENDENCIA |
|---|---|
| Alfredo Ardila | TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto |
| Martha Constanza Coronado | TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto |
| Paula Andrea Bonilla | Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM |
| Imelda Morales Montaña | Supervisión del Contrato |

**2. ORDEN DEL DÍA**

- Lectura del acta anterior
- Revisión y aprobación acta
- Aclaraciones a programación y temas técnicos.


**3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se dio lectura al acta del 09 de junio de 2021, y se aprobó.
2. Teniendo en cuenta que la actividad de taxis no ha dado el resultado esperado y que la información enviada de 229 contactos, solo cruzan 5 con la muestra, entonces, debemos llamar a los contactos que se tienen para poder lograr contar con la información.
3. SDM también informa de la posibilidad de hacer interceptaciones, pero aún no se ha definido. Teniendo en cuenta que se debe hacer con policía y con personal de GOGEV.
4. Por ahora se comenzará con las llamadas en viernes y sábado.
5. SDM informa que ya se envió carta a la empresa Cootransfusa, informando las fechas en las que se hará la toma de información de Sumapaz, para que no se generen inconvenientes.

| 3.1 COMPROMISOS | 3.2 RESPONSABLES | 3.3 FECHAS |
|---|---|---|
| • Se sigue con la programación que se tiene. | TPD Ingeniería | |

APROBADO





**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD** | **TPD INGENIERÍA**