ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA	**REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971**	
FECHA: 23/JUN/2021	**HORA: 08:00 AM**	**LUGAR: MEET**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Alfredo Ardila	TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto
Martha Constanza Coronado	TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto
Paula Andrea Bonilla	Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM
Imelda Morales Montaña	Supervisión del Contrato

2. ORDEN DEL DÍA


- Lectura del acta anterior
- Revisión y aprobación acta
- Aclaraciones a programación y temas técnicos.


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se dio lectura al acta del 16 de junio de 2021, y se aprobó.
2. Ayer se inició el trabajo en los puntos del BID, sin ningún inconveniente. Se tiene programado para martes, miércoles y jueves de esta semana y para próxima martes y miércoles.
3. Para las encuestas de taxis se cuenta con un listado adicional que se cruza con lo que ya se ha hecho, para hoy y mañana se estarán realizando nuevamente encuestas telefónicas, lo que ha logrado un resultado óptimo. Se llevan a la fecha 270 encuestas.
4. Se programa para entrega de informe de junio, el 06 de julio de 2021.
5. Para Julio se realizaría actividades de Bicis.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Se sigue con la programación que se tiene.	TPD Ingeniería	

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD **TPD INGENIERÍA**